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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby řadových garáží 
v městě Břeclav. Cílem je zpracovat studii proveditelnosti a posoudit tak realizovatelnost 
zmíněného stavebního projektu. Struktura studie je přizpůsobena smyslu a cílům této 
diplomové práce, která je zaměřena především na marketingový výzkum a odhad poptávky. 
Součástí zpracované studie proveditelnosti jsou dále kapitoly, které popisují podstatu projektu 
a jeho jednotlivé fáze, management projektu, vliv stavby na životní prostředí, finanční plán, 
hodnocení ekonomické efektivnosti, časový harmonogram a analýzu rizik. Výsledkem studie 
je vyhodnocení proveditelnosti investičního projektu za stanovených podmínek. 
 
Abstract 
The Master’s thesis deals with the evaluation of an investment project for the construction of 
terraced garages in Breclav. The aim is to prepare a feasibility study and to appraise the 
feasibility of the said building project. The structure of the study is tailored to the meaning 
and objectives of this dissertation, which is focused on marketing research and estimation of 
demand. Part of the feasibility study are also chapters that describe the essence of the project 
and its different phases, project management, the impact of construction on the environment, 
financial plan, evaluation of economic efficiency, schedule and risk analysis. The result of the 
study is to evaluate the feasibility of the investment project under specified conditions. 
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ÚVOD 
Studie proveditelnosti (též technicko-ekonomická studie) představuje jeden ze základních 
nástrojů projektového řízení, který slouží k posouzení realizovatelnosti a ekonomické 
efektivnosti investičních projektů. Základem každého správného investičního rozhodnutí by 
měla být kvalitně zpracovaná studie, která hodnotí zamýšlený investiční záměr komplexně ze 
všech jeho realizačně významných hledisek. 
Zpracování studie proveditelnosti se v dnešní době stalo nedílnou součástí investičního 
rozhodování v soukromém i veřejném sektoru. Cílem vypracování technicko-ekonomické 
studie je vytvoření podkladů, na základě kterých je možné vyhodnotit investiční projekty ještě 
před jejich realizací a vyhnout se tak ekonomicky neefektivním investičním projektům. 
Každý projekt je ovlivňován mnoha vnějšími faktory, z nichž zásadní význam má poptávka. 
Špatný odhad poptávky v předinvestiční fázi projektu může mít katastrofální následky 
a zapříčinit neúspěch celého projektu, který je často spojen s vysokými finančními ztrátami. 
Proto by se měla provést již v rámci zpracování studie proveditelnosti analýza trhu a odhad 
budoucí poptávky. Tato část studie je bohužel v praxi často podceňována. Skutečné výsledky 
realizovaných projektů proto mnohdy vykazují značné rozdíly oproti plánovaným. 
V této diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti investičního projektu výstavby 
řadových garáží v městě Břeclav. Převážná část studie je věnována marketingové analýze, 
v rámci které je proveden marketingový výzkum a odhad budoucí poptávky. 
Teoretická část práce je přizpůsobena obsahu a cílům diplomové práce. V úvodu je vysvětlen 
pojem investiční projekt a stručně popsán jeho životní cyklus. Další kapitoly se věnují 
problematice studie proveditelnosti, uvedena je její obecná osnova, obsah a popis vybraných 
částí studie. Poslední část je zaměřena na marketingový výzkum. 
Předmětem praktické části práce je technicko-ekonomické posouzení realizovatelnosti 
investičního záměru na základě znalostí získaných studiem problematiky uvedené v teoretické 
části. Řešení pak představuje vypracování studie proveditelnosti konkrétního stavebního 
projektu.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem diplomové práce je posoudit realizovatelnost a ekonomickou efektivnost konkrétního 
investičního projektu. Úkolem je zpracovat studii proveditelnosti investičního záměru 
výstavby řadových garáží v městě Břeclav. 
Diplomová práce je zaměřena především na marketingový výzkum, stěžením bodem je 
analýza trhu a odhad poptávky. Struktura zpracované studie se přiměřeně opírá o obecnou 
osnovu studie proveditelnosti, která je uvedena v teoretické části práce.  
Posuzovaný stavební projekt je investičním záměrem soukromého podnikatele, který hledá 
způsob, jak nejlépe zhodnotit své volné peněžní prostředky. Výsledky studie budou sloužit 
podnikateli jako kritérium rozhodování. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část práce v jednotlivých kapitolách vymezuje základní pojmy problematiky studie 
proveditelnosti. V první kapitole je vysvětlen pojem investiční projekt a jsou představeny jeho 
čtyři životní fáze, především pak fáze předinvestiční. Druhá kapitola je zaměřena na 
charakteristiku a rozbor výše uvedené studie. V třetí a zároveň také poslední kapitole 
teoretické části jsou popsány metody a techniky provedení marketingového výzkumu, který 
má nezastupitelné místo při hodnocení investičního záměru. Marketingový výzkum bude 
proveden v rámci zpracování studie proveditelnosti v praktické části diplomové práce. 
1.1 INVESTIČNÍ PROJEKT A JEHO JEDNOTLIVÉ FÁZE 
Úvodní kapitola teoretické části práce popisuje investiční projekt a jeho jednotlivé fáze, 
zejména pak fázi předinvestiční, v rámci které se zpracovává studie proveditelnosti.  
1.1.1 Definice investičního projektu 
Definice investičního projektu se mohou lišit a je tedy nutné vymezit, jakým způsobem bude 
tento pojem chápán a používán v této diplomové práci. 
Projekt lze obecně definovat jako: 
„dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu nebo služby.“1 
Slovní spojení „dočasné úsilí“ vystihuje jeden ze základních charakteristických znaků 
projektu, jeho dočasnost. Každý projekt má jasně vymezen začátek a konec a je tedy 
ohraničen určitým časovým rámcem.2 
Z uvedené obecné definice projektu dále vyplývá, že projekt sleduje konkrétní cíl (usiluje o 
vytvoření unikátního produktu nebo služby). Slovo unikátní má také zásadní význam, protože 
poukazuje na skutečnost, že projekt je jedinečný a neopakovatelný, neboli každý projekt se 
provádí pouze jednou a je v něčem odlišný od ostatních.3 
Postupný vývoj (či postupné zpracování) je další z charakteristických znaků projektu. 
Představuje v podstatě spojení dvou předchozích - dočasnosti projektu a unikátnosti produktu 
nebo služby (jakožto výsledku projektu). Postupný vývoj vyjadřuje skutečnost, že každý 
                                                 
1
 GRIFFIN, J. A. Residential construction management: managing according to the project lifecycle. 2010. s. 3. 
2
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2006. s. 22. 
3
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 11-12. 
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projekt je sledem postupných a na sebe navazujících kroků, je ohraničen časovým rámcem (i 
jeho jednotlivé fáze) a vytváří jedinečný produkt.4 
Projekty lze členit dle mnoha různých hledisek. S ohledem na téma diplomové práce je 
uvedena klasifikace projektů podle jejich obsahu (či účelu), která dělí projekty do čtyř 
základních druhů a těmi jsou:5 
- projekty spojené s výstavbou (investiční projekty), 
- projekty výzkumné a vývojové, 
- projekty technologické, 
- projekty organizační. 
Projekty spojené s výstavbou zahrnují veškeré kategorie projektů, při kterých je k dosažení 
jejich cílů nutná nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů. Souhrnně se označují 
jako investiční projekty.6 
Investiční projekty lze podle způsobu zajišťování kapitálu rozdělit do dvou základních skupin. 
První skupinu tvoří projekty připravované jednou nebo více společnostmi, které se podílejí na 
přípravě, realizaci i provozu celého projektu. Tyto společnosti zajistí projektu dostatečné 
finanční a organizační zázemí. Druhou skupinu představují investiční projekty závislé na 
investorech. U těchto projektů se již v přípravné fázi počítá s vkladem investora, který 
poskytne vlastní kapitál, čímž umožní realizaci celého projektu. U kvalitních projektů může 
tento způsob financování investorovi přinést rychlou návratnost a vysokou ziskovost investice 
(měřenou vnitřním výnosovým procentem).7 
Výstavba sama o sobě splňuje charakteristické znaky projektu – je jedinečná, má definovaný 
začátek a konec a má stanovený cíl, kterým je zhotovení stavby. Může být tedy chápána jako 
projekt a lze na ni aplikovat principy projektového řízení. Obecně lze výstavbu definovat jako 
sled dílčích činností, na jehož konci vznikne hmotný objekt (stavba).8 
  
                                                 
4
 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). 2000. s. 5-6. 
5
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 13.  
6
 Tamtéž. s. 13. 
7
 Investment consulting. Co je to investiční projekt. [online]. © 1996–2014 [cit. 2015-03-28]. 
8
 ROUŠAR, I. Projektové řízení technologických staveb. 2008. s. 21. 
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1.1.2 Fáze investičního projektu 
Životní cyklus každého investičního projektu si lze představit jako sled čtyř fází:9 
- předinvestiční fáze (předprojektová příprava), 
- investiční fáze (projektová příprava a realizace výstavby), 
- provozní fáze (operační), 
- fáze ukončení provozu a likvidace. 
 
Obrázek 1: Fáze života projektu (Zdroj: FOTR, SOUČEK, 2011, s. 24) 
Jednotlivé fáze životního cyklu projektu definují:10 
- jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu, 
- jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány a 
hodnoceny, 
- kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích. 
Každá fáze projektu představuje určitý stav projektu a jemu odpovídající časový úsek. Pro 
přechod z jedné fáze do druhé je nutné dosažení určitého dříve definovaného výsledku 
                                                 
9
 FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2011. s. 23. 
10
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2006. s. 38. 
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(případně souboru dílčích výsledků) odpovídajícího konkrétní fázi života projektu. Přechod 
mezi jednotlivými fázemi se zpravidla uskutečňuje na základě schvalovacího procesu, v rámci 
kterého se hodnotí dosažení dříve definovaných dílčích výsledků a na základě toho je pak 
rozhodnuto o připravenosti projektu pro přechod do další fáze.11 
1.1.2.1 Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fázi lze označit za nejdůležitější z hlediska úspěšnosti projektu. Jejím obsahem 
je především stanovení cíle projektu (určení, čeho se má dosáhnout) a definování strategie 
projektu (způsobu řešení problému) vedoucí k dosažení stanoveného cíle.12 
Prvním úkolem předinvestiční fáze je identifikace projektů. Snahou je nalézt potenciálně 
realizovatelné projekty a zjistit jejich základní parametry úspěšnosti. Poté následuje selekce 
projektů, kdy je racionální metodikou vypočítána jejich hodnota. Posledním bodem je 
vyhodnocení projektů a případné rozhodnutí o jejich realizaci.13 
Výstupem a v podstatě smyslem celé předinvestiční fáze je tedy rozhodnutí o projektu, též 
nazývané investiční rozhodnutí. Jeho podstatou je na základě vypracovaných podkladů 
rozhodnout, zda projekt bude, nebo nebude realizován.14 
Zásadní význam pro správné investiční rozhodnutí má vypracování technicko-ekonomické 
studie proveditelnosti (Feasibility study), která formuluje základní komerční, technické, 
finanční a ekonomické požadavky na projekt. Měla by prověřit zejména ekonomickou 
efektivnost projektu. Této studii zpravidla u rozsáhlých projektů předchází ještě vypracování 
předběžné technicko-ekonomické studie (Pre-feasibitily study). Struktura i náplň obou studií 
jsou analogické, jediný rozdíl spočívá v detailnosti zpracování (v množství informací a 
hloubce jednotlivých analýz).15 
Studie proveditelnosti má zásadní význam z hlediska úspěšnosti projektu a zároveň je 
stěžejním tématem předložené diplomové práce. Bude proto podrobněji popsána v rámci 
samostatné kapitoly. 
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Každý projekt by se měl v předinvestiční fázi hodnotit na základě vícekriteriální analýzy, 
která je základem pro správné investiční rozhodnutí. Projekty lze hodnotit například podle:16 
- finančních ukazatelů, 
- míry rizika, 
- časových ukazatelů, 
- nákladových ukazatelů, 
- nároků na zdroje, 
- ukazatelů kvality. 
Pokud se hledí na předinvestiční fázi jako na proces, je možné ji popsat pěti na sebe 
navazujícími kroky.17 
Jednotlivé kroky předinvestiční fáze znázorňuje následující obrázek. 
 
Obrázek 2: Obsah předinvestiční fáze (Zdroj: NĚMEC, 2002, s. 35) 
                                                 
16
 FIALA, P. Projektové řízení: modely, metody, řízení. 2004. s. 27. 
17
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 35. 
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1.1.2.2 Investiční fáze 
V případě, že se v rámci předinvestiční fáze rozhodne o realizaci, přechází projekt do jeho 
druhé fáze nazývané investiční (někdy též realizační). Ta v sobě zahrnuje dvě etapy 
(projektovou přípravu a realizaci výstavby) a končí předáním dokončeného produktu nebo 
služby. V případě investičního projektu předáním stavby do zkušebního, příp. trvalého 
provozu.
18
 
1.1.2.3 Provozní fáze 
Třetí fází života projektu je provozní fáze. Ta zahrnuje nejen běžný provoz nově vybudované 
jednotky (v případě projektů spojených s výstavbou nové či zrekonstruované stavby), ale i její 
údržbu. Pravidelná údržba zajistí dostatečně dlouhý životní cyklus projektu. V případě 
investičního projektu by měla zabezpečit bezproblémové užívání stavby po celou dobu její 
životnosti. Náklady na údržbu tvoří obvykle 2-3,5 % celkových investičních nákladů ročně.19 
1.1.2.4 Fáze ukončení a likvidace 
Závěrečnou fází života projektu je ukončení jeho provozu a likvidace. Likvidace je spojená na 
jedné straně s příjmy z likvidovaného majetku (prodej stavby, pozemku, případně 
použitelných částí apod.) a na straně druhé také s výdaji (náklady na likvidaci). S likvidací se 
váže pojem likvidační hodnota projektu, která představuje rozdíl příjmů a výdajů z likvidace. 
Je součástí peněžního toku projektu v posledním roce jeho života. Kladná likvidační hodnota 
zvyšuje ekonomické ukazatele efektivnosti projektu, záporná tyto ukazatele naopak snižuje.20 
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 FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2011. s. 23. 
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 Tamtéž. s. 24. 
20
 SCHINDLEROVÁ, V. Podnikatelský záměr. 2012. s. 64. 
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1.2 STUDIE PROVEDITELNOSTI 
Druhá kapitola teoretické části diplomové práce se věnuje charakteristice a rozboru technicko-
ekonomické studie proveditelnosti (Feasibility study). Popsána je především její struktura a 
postup jejího zpracování. 
1.2.1 Předběžná studie proveditelnosti 
Zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti je časově a finančně náročný úkol, a 
proto bývá, zejména u rozsáhlých projektů, přidán určitý mezistupeň v podobě předběžné 
studie proveditelnosti (Pre-feasibility study).
21
 
Předběžná studie proveditelnosti má většinou stejnou strukturu jako studie proveditelnosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se zpracovává ve fázi, kdy obvykle ještě nejsou k dispozici 
veškeré podklady (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, výsledky nákladných 
průzkumů, výsledky dílčích studií apod.), pracuje se s často pouze s odhady, což při 
výpočtech vede k větší míře nepřesnosti. Předběžná studie je hlavním podkladem pro 
rozhodnutí investora o dalším pokračování jeho investičního záměru.22 
Výsledkem posouzení předběžné technicko-ekonomické studie je buď rozhodnutí o 
zpracování detailní studie proveditelnosti (projekt má vysokou potenciální efektivnost), nebo 
v opačném případě rozhodnutí o zastavení dalších prací na přípravě projektu.23 
1.2.2 Smysl a využití studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti je dokument, který ze všech významných hledisek hodnotí investiční 
záměr. Jeho smyslem je zejména posouzení realizovatelnosti projektu. Z pohledu finančního 
pak slouží ke zhodnocení efektivnosti využití vložených prostředků. Účelem studie 
proveditelnosti je posoudit všechny alternativy realizace a poskytnout veškeré podklady pro 
investiční rozhodnutí. Studie proveditelnosti je zároveň ověřením smysluplnosti zamýšleného 
investičního záměru.24 
Studie proveditelnosti zahrnuje technické a finanční požadavky související s uvedením 
investice do realizační fáze. Celá studie se opírá o situaci na trhu a její prognózu, 
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 SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling. 2009. s. 29. 
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 České stavební standardy. [online]. Copyright RTS, a.s. [cit. 2015-04-04]. 
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 FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2011. s. 28. 
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 SIEBER, P. Studie proveditelnosti: metodická příručka. [online]. 2004 [cit. 2015-04-04]. s. 5-6. 
19 
východiskem je proto marketingová analýza – průzkum trhu a odhad poptávky. Na 
vypracování komplexní studie se podílí tým odborníků ze všech oblastí, kteří vzájemně 
spolupracují, aby zajistili provázanost jednotlivých prvků projektu.25 
Určitá specifika vykazuje studie, která má posoudit realizovatelnost stavebního investičního 
záměru, v takovém případě jde o tzv. investiční výstavbu. Projekty spojené s výstavbou 
představují většinou rozsáhlejší investice a musí být zabezpečeny po stránce technické, 
organizační i ekonomické, což by měla zajistit projektová příprava stavby.26 
1.2.3 Obecná struktura studie proveditelnosti 
Struktura a podrobnost zpracování jednotlivých částí studie proveditelnosti se může u 
jednotlivých projektů někdy i výrazně lišit. Každá konkrétní studie by měla respektovat 
logiku hodnoceného projektu. Naplnění jednotlivých kapitol technicko-ekonomické studie 
proto vždy závisí na charakteristice posuzovaného projektu.27 
Obecná osnova studie proveditelnosti může vypadat například následovně:28 
1. Obsah  
2. Úvodní informace  
3. Stručné vyhodnocení projektu  
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix  
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů  
7. Technické a technologické řešení projektu  
8. Dopad projektu na životní prostředí  
9. Zajištění investičního majetku  
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)  
11. Finanční plán a analýza projektu  
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)  
14. Harmonogram projektu  
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu  
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Uvedené rozvržení kapitol je pouze doporučené, rozhodně nejde o závaznou osnovu studie 
proveditelnosti. V literatuře lze najít různé typy doporučených struktur technicko-
ekonomických studií projektů. Obsah prováděné studie by měl být především přizpůsoben 
povaze hodnoceného projektu. 
V následujícím textu budou popsány vybrané kapitoly studie proveditelnosti v pořadí, v 
jakém budou řešeny v praktické části práce. Rozsah a struktura studie budou uzpůsobeny 
charakteru posuzovaného investičního záměru, zejména pak cílům diplomové práce. 
Dílčím cílem diplomové práce je provedení marketingového průzkumu trhu a odhadu 
poptávky, proto je při zpracování studie kladen důraz především na část zabývající se 
marketingovým výzkumem, analýzou trhu a analýzou poptávky. 
1.2.4 Marketingová analýza trhu a poptávky 
Základním cílem každého projektu je buď využití určitých disponibilních zdrojů, nebo 
uspokojení existující či potenciální poptávky.29 Vždy je však pro rozhodování o základních 
parametrech projektu klíčovou aktivitou analýza trhu, která v sobě zahrnuje poznání trhu, 
analýzu a prognózu poptávky a vyjasnění konkurenční situace. Teprve až na základě této 
analýzy je možné správně koncipovat marketingovou strategii projektu a základní 
marketingové nástroje (především marketingový mix).30 
V technicko-ekonomické studii je nejčastěji využíván marketingový výzkum, jehož podstatou 
je sběr, analýza a syntéza informací o poptávce, potřebách a vlastnostech cílových subjektů 
(potenciálních zákazníků).31 
Principům a postupům provedení marketingového výzkumu je věnována samostatná kapitola, 
protože tvoří významnou část diplomové práce. 
Investiční projekty, zejména projekty spojené s výstavbou, jsou silně ovlivněny vnějším 
prostředím. Zároveň každý investiční projekt nějakým způsobem ovlivňuje své okolí (území, 
infrastrukturu, pracovní síly apod.). Obecně také platí, že čím rozsáhlejší projekt je, tím má 
větší vliv na okolní prostředí, na druhé straně je ale také citelněji omezován různými 
zájmovými skupinami (často s protichůdně orientovanými zájmy).32 
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K posouzení, jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují daný projekt, se využívají strategické 
marketingové analýzy. Obvykle se v rámci technicko-ekonomické studie zpracovává některá 
ze základních strategických analýz, mezi které lze zařadit především analýzu PEST, SWOT a 
Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil:33 
Výše zmíněné analýzy mají široké možnosti použití a často slouží jako podklad pro 
strategické rozhodování společností. V případě, že se tento typ analýzy zpracovává ve studii 
proveditelnosti, je nutné, aby výsledky byly použity pro efektivní hodnocení projektu. 
Z tohoto důvodu je nutné při hodnocení jednotlivých faktorů identifikovat, zda mají vztah 
k investičnímu projektu. Vztah k projektu je podmínkou pro zařazení vybraného faktoru do 
analýzy. 
1.2.4.1 SWOT analýza 
Ze zmíněných analýz se ve studii proveditelnosti nejčastěji využívá SWOT analýza. Jde o 
univerzální analytickou techniku zaměřenou na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 
ovlivňujících úspěšnost projektu.34 
Podstatou SWOT analýzy je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
projektu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Při jejím vytváření je důležité 
rozlišit hrozby a příležitosti podniku od hrozeb a příležitostí projektu, jelikož při posuzování 
efektivnosti investičního záměru (v rámci zpracování studie proveditelnosti) je stěžejní určit 
tyto faktory ve vztahu ke konkrétnímu hodnocenému projektu. Analýza je zároveň také častou 
pomůckou při identifikaci rizik projektu.35 
 
Obrázek 3: SWOT analýza ve vztahu k projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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SWOT analýza projektu umožní již v předinvestiční fázi kriticky zhodnotit přednosti a limity 
projektu. Výstupem analýzy by měl být přehledný soupis silných a slabých stránek projektu a 
dále jeho příležitostí a hrozeb, které by mohly nastat v případě jeho uskutečnění. Informace 
zjištěné z analýzy SWOT je možné (zároveň i žádoucí) využít ve všech fázích života 
projektu.
36
 
1.2.5 Ekonomicko-finanční hodnocení investice 
Financování investiční činnosti je charakteristické několika významnými specifiky. Zásadní je 
skutečnost, že jde o dlouhodobé financování, což s sebou nese větší míru rizika (odchylky od 
očekávaných výdajů i příjmů a z nich plynoucí očekávané výnosnosti). Investice představují 
kapitálově náročné operace, které vyžadují velké jednorázové vklady. Investiční činnost dále 
vyžaduje časovou a věcnou koordinaci všech účastníků investičního procesu (investor, 
projektant, dodavatel, stavební dozor atd.). Investování většinou těsně souvisí s vývojem 
nových výrobků či technologií a některé investice mají závažné důsledky na infrastrukturu či 
ekologii. Všechna uvedená specifika kladou požadavky na způsob financování investic. 
Zvolený způsob by však měl v každém případě respektovat časovou hodnotu peněz a riziko, 
vyplývající z dlouhodobosti investic a nejistoty peněžních toků.37 
Tři základní faktory, podle kterých lze hodnotit investice, znázorňuje tzv. investorský 
trojúhelník. A jsou jimi výnosnost, riziko a likvidita. Racionálně uvažující investor se snaží 
dosáhnout co nejvyššího výnosu s co nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě. 
V praxi však není možné dosáhnout všech třech cílů současně. Jeden faktor lze zlepšit pouze 
na úkor jiného. Pro dosažení maxima jednoho z kritérií, je nezbytné se vzdát naplnění 
zbývajících dvou, a tak investor musí najít pro něj nepřijatelnější poměr mezi výnosností, 
rizikem a likviditou. Investor proto zvolí takovou investiční příležitost, která mu při únosné 
míře rizika a udržení dostatečné likvidity, přinese požadovanou míru výnosnosti.38 
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Obrázek 4: Investorský trojúhelník (Zdroj: MÁČE, 2006, s. 10) 
Pro kvalifikované rozhodnutí investora o uskutečnění nebo pozastavení investice je potřebné 
provést také ekonomicko-finanční vyhodnocení investičního záměru. Úspěšnost projektu 
závisí z velké míry na způsobu financování, a to nejen počátečních výdajů, ale také celého 
průběhu investiční a provozní činnosti. Základními veličinami vstupujícími do hodnocení 
celkové finanční efektivnosti investice jsou peněžní toky (investiční výdaje a cash flow 
v každém období investičního procesu), počet období předpokládaného provozu a diskontní 
míra (vyjadřující minimální požadované zhodnocení úměrné podstoupenému riziku).39 
1.2.5.1 Hodnocení efektivnosti investic 
Rozhodujícími kritérii pro posouzení efektivnosti investice jsou:40 
- výnosnost (rentabilita) – vztah mezi výnosy (v podobě čistých peněžních příjmů), 
které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz 
stojí, 
- rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, 
- doba splacení (stupeň likvidity investice) – rychlost přeměny investice zpět do peněžní 
formy. 
Hodnocení efektivnosti investice se sestává z těchto kroků:41 
1. určení kapitálových výdajů na investici (projekt), 
2. odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese (cash flow), 
3. určení diskontní míry, kterou budou příjmy diskontovány, 
4. výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cash flow) a její porovnání 
s kapitálovými výdaji na investici. 
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1.2.5.2 Metody hodnocení investic 
Pro hodnocení efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje řada metod. Podle 
toho, zda příslušné metody přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, je můžeme rozdělit na:42 
- statické (nerespektují faktor času), 
- dynamické (respektují faktor času). 
Statické metody neberou v úvahu faktor času ani faktor rizika. Používají se zejména u projektů 
s velmi krátkou dobou životnosti.43 Důležitou roli u statických metod hraje diskontní míra 
(požadovaná míra výnosnosti). S rostoucí diskontní mírou, roste přirozeně i vliv faktoru času 
na rozhodování o investici. Projekty s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou 
diskontní mírou se však v praxi neobjevují často, a proto je možnost použití těchto metod 
poměrně omezená. I přesto jsou statické metody velmi oblíbené, slouží zejména jako síto pro 
vyloučení nevýhodných investic ve fázi předběžného výběru.44 
Dynamické metody se od statických metod liší především tím, že zohledňují faktor času a 
faktor rizika. Riziko je promítnuto v diskontní míře vyjadřující požadovanou výnosnost.45 
Tento druh metod se používá u projektů, kde se počítá s delší dobou pořízení investice a delší 
dobou její životnosti. Respektování faktoru času se tak promítne jak do vymezení peněžních 
příjmů z projektu, tak i do vymezení kapitálových výdajů.46 
1.2.5.3 Statické metody hodnocení efektivnosti investic 
Celkový příjem z investice je roven součtu všech očekávaných cash flow (peněžní toků 
plynoucích z investice). Přijatelná je přirozeně taková investice, která má celkový příjem větší 
než počáteční investiční výdaj. Celkový příjem z investice (CP) je možné matematicky 
znázornit následujícím vzorcem:47 
𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + ⋯ + 𝐶𝐹𝑛 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
kde: 
CFi = cash flow v roce i. 
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Čistý celkový příjem z investice pak představuje celkový příjem z investice upravený o 
počáteční investovaný výdaj. Čistý celkový příjem z investice (NCP) lze vyjádřit jako:48 
𝑁𝐶𝑃 = 𝐶𝑃 − 𝐼𝑁 = −𝐼𝑁 + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
kde: 
IN = počáteční investovaný výdaj, 
CP = celkový příjem z investice. 
Průměrný roční příjem plynoucí z investice sám o sobě nemůže sloužit jako kritérium 
přijatelnosti investice. Podává spíše orientační informaci o tom, s jakým efektem lze počítat 
v jednotlivých letech životnosti investice. Může být použit například jako měřítko pro úvahy 
o splácení závazků vzniklých v souvislosti s pořízením investice. Průměrný roční příjem 
(CFØ) je podílem celkového příjmu z investice a počtu let životnosti této investice:
49
 
𝐶𝐹Ø =
𝐶𝑃
𝑛
 
kde: 
CP = celkový příjem z investice (součet všech očekávaných cash flow), 
n = počet let životnosti investice. 
Průměrná roční návratnost (rØ) je hodnota v procentech, která udává, jak velká část 
z celkových investovaných výdajů se vrátí v průměru za jeden rok:50 
𝑟Ø =
𝐶𝐹Ø
𝐼𝑁
 
kde: 
CFØ = průměrný roční příjem, 
IN = počáteční investovaný výdaj. 
Žádoucí je maximální procento roční návratnosti. Minimálně však musí investice uhradit za 
dobu svého života celý počáteční investovaný výdaj (tedy 100 %).51 
                                                 
48
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 111. 
49
 SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling. 2009. s. 52. 
50
 Tamtéž. s. 53. 
51
 Tamtéž. s. 53. 
26 
Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení investice 
(počátečních investovaných výdajů) při rovnoměrné realizaci peněžních toků. Doba 
návratnosti nesmí přesáhnout očekávanou dobu životnosti investice. Průměrná doba 
návratnosti (t) se vypočte jako podíl investovaného výdaje a průměrného ročního příjmu:52 
𝑡 =
𝐼𝑁
𝐶𝐹Ø
 
kde: 
CFØ, IN = viz výše. 
Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow započítává příjmy z 
investice postupně tak, jak skutečně v jednotlivých letech přicházejí. Pro každý rok životnosti 
investice je zvlášť propočtena hodnota čistého příjmu z investice (NCP) a rokem návratnosti 
je ten, ve kterém poprvé čistý příjem z investice dosáhne kladné hodnoty. Vypočtená hodnota 
udává, kdy se investice vrátí bez zohlednění rizika.53 
1.2.5.4 Dynamické metody hodnocení efektivnosti investic 
Čistá současná hodnota (Net Present Value) je základní metodou hodnocení efektivnosti 
investic. Zároveň je považována za nejpřesnější a nejspolehlivější z dynamických metod. 
Čistá současná hodnota (ČSH) představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z investice a kapitálovým výdajem. Peněžními příjmy z investice se rozumí očekávané cash 
flow (jeho současná hodnota). Matematicky lze výpočet čisté současné hodnoty vyjádřit 
následovně:54 
Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 
kde:  
SHCF = současná hodnota cash flow (toku peněz), 
IN = investovaný (kapitálový) výdaj. 
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Současná hodnota cash flow (SHCF) je sumou diskontovaných očekávaných peněžních 
příjmů z investice. Jednotlivé příjmy jsou přepočítány na současnou hodnotu k roku pořízení 
investice stanovenou diskontní mírou. Výpočet SHCF je patrný z uvedeného vzorce:55 
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
𝐶𝐹1
(1 + 𝑘)1
+
𝐶𝐹2
(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +
𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑘)𝑛
 
kde: 
CF1,2,…,n = očekávaný peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
k = diskontní míra, 
n = počet let životnosti investice. 
Čistá současná hodnota bere zřetel na faktor času, faktor rizika i na časový průběh investice. 
ČSH v absolutním čísle (v Kč nebo jiné měně) vyjadřuje, kolik peněz nad vynaložený 
kapitálový výdaj investice přinese. Investici je možné přijmout pouze v případě, že ČSH ≥ 0. 
Pokud je ČSH záporná, nedojde k navrácení vloženého kapitálu (v míře, která je vzhledem 
k podstoupenému riziku požadována).56 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) je další z dynamických metod 
hodnocení efektivnosti investice. V odborné literatuře někdy bývá označována také jako 
vnitřní míra výnosu nebo vnitřní míra návratnosti. Vnitřní výnosové procento (VVP) 
představuje takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů 
z investice rovná kapitálovým výdajům (resp. současné hodnotě kapitálových výdajů).57 
𝑆𝐻𝐶𝐹 = 𝐼𝑁 
kde:  
SHCF, IN = viz výše. 
VVP je výnosnost v procentech, kterou investice poskytuje během doby své životnosti. Je to 
taková diskontní míra, při které je čistá současná hodnota rovna nule (ČSH = 0).58 
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Vzorec pro výpočet vnitřního výnosového procenta (VVP) vypadá následovně:59 
−𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝑉𝑉𝑃)𝑖
= 0
𝑛
𝑖=1
 
kde: 
VVP = vnitřní výnosové procento, 
CFi = očekávaný peněžní příjem z investice v roce i, 
IN = investovaný (kapitálový) výdaj. 
Při hodnocení investice je potom vypočítané VVP, které představuje předpokládanou 
výnosnost investice, porovnáno s výnosností požadovanou (diskontní mírou použitou při 
výpočtech v ostatních metodách). V případě, že je VVP větší než požadovaná minimální 
výnosnost, je investiční projekt přijatelný.60 
 Metoda vnitřního výnosového procenta se doporučuje používat pouze u investic, které mají 
tzv. konvenční peněžní toky, neboť u takových investic existuje jediné VVP (jedna hodnota). 
Investice s konvenčním průběhem peněžních toků je taková, jejíž průběh cash flow začíná 
zápornou hodnotou (počátečním investičním výdajem) a pokračuje kladnými hodnotami cash 
flow (peněžními příjmy z investice). Pokud by během životnosti investice bylo v některém 
roce znovu dosaženo záporného cash flow (neboli výdaje by přesáhly příjmy z investice), 
nejednalo by se již o konvenční průběh cash flow a vnitřní výnosové procento by mohlo nabýt 
více hodnot.61 
Modifikované vnitřní výnosové procento lze použít i u investic, jejichž peněžní toky mají 
nekonvenční průběh. Výpočet modifikovaného vnitřního výnosového procenta (MVVP) je 
možné popsat pomocí následujících kroků:62 
1. peněžní toky z investice s dobou životnosti (n) se rozdělí na záporné a kladné 
2. veškerá záporná cash flow se přepočtou na současnou hodnotu (diskontují se 
k okamžiku prvního investičního výdaje) a provede se jejich suma, 
3. všechna kladná cash flow se přepočtou na budoucí hodnotu (a to úročením k okamžiku 
konce doby životnosti investice) a provede se jejich suma, 
4. dosazením do vzorce se vypočte hodnota MVVP. 
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Vzorec pro výpočet modifikovaného vnitřního výnosového procenta lze matematicky 
zapsat:
63
 
𝑀𝑉𝑉𝑃 = √
𝐹𝑉′
𝑃𝑉′
𝑛
− 1 
kde: 
n = doba životnosti investice, 
FV' = suma všech kladných cash flow přepočítaných na budoucí hodnotu, 
PV' = suma všech záporných cash flow přepočítaných na současnou hodnotu. 
MVVP vzniklo ve snaze odstranit u metody VVP nereálný předpoklad reinvestice peněžních 
příjmů ve výši samotného VVP. Metoda MVVP tak předpokládá reinvestici příjmů pomocí 
požadované míry výnosu. Výsledkem toho je skutečnost, že modifikované vnitřní výnosové 
procento je vždy nižší než standardní VVP. U investice, jejíž VVP je vyšší než požadovaná 
výnosnost, se MVVP pohybuje mezi požadovanou výnosností a standardním VVP.64 
Index rentability (Index ziskovosti) vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů 
z investice připadající na jednotku investovaných kapitálových výdajů. Číselně se index 
rentability (IR) stanoví jako podíl současné hodnoty očekávaných budoucích toků hotovosti a 
počátečních kapitálových výdajů (v případě, že je to nutné, přepočtených na současnou 
hodnotu):
65
 
𝐼𝑅 =
𝑆𝐻𝐶𝐹
𝐼𝑁
=
∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐼𝑁
 
kde: 
SHCF, IN, CFi, k = viz výše. 
Investiční projekt je přijatelný, jestliže index rentability je větší než 1, což přímo souvisí 
s požadavkem na kladnou hodnotu ČSH. V případě, že investice splňuje podmínku IR > 1, je 
automaticky i ČSH kladná, protože hodnota budoucích příjmů je větší než hodnota 
investovaných kapitálových výdajů. Čím větší je index rentability (čím více přesahuje 
jednotku), tím je investice ekonomicky výhodnější.66 
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Doba návratnosti je období vyjádřené počtem let (resp. měsíců), za které tok peněžních 
příjmů z investice přinese hodnotu rovnající se vynaloženým nákladům na investici 
(kapitálovým výdajům). Jsou-li příjmy z investice v každém roce stejné, pak lze dobu 
návratnosti vypočítat jako podíl kapitálových výdajů (nákladů na investici) a ročního cash 
flow (očekávaného peněžního příjmu z investice). Pokud se příjmy z investice v jednotlivých 
letech od sebe liší, zjistí se doba návratnosti postupným načítáním ročních částek cash flow, 
než její kumulovaná částka dosáhne hodnoty počátečních investičních výdajů.67 
Aby byla dodržena podmínka respektování faktoru času a mohla být doba návratnosti 
zařazena mezi dynamické metody hodnocení efektivnosti investic, je nutné jednotlivé peněžní 
toky upravit diskontováním. Obecně platí, že čím rychleji investice uhradí kapitálové výdaje, 
tím je ekonomicky efektivnější, měla by je však uhradit nejdéle do konce doby své 
životnosti.68 
1.2.6 Rizika investičních projektů 
Při posuzování a výběru investice je nezbytné zohlednit nejen faktor času, ale základem pro 
investiční rozhodnutí by měla být také analýza a hodnocení rizik, které mohou nastat během 
přípravy a realizace investičního projektu. Nevratné změny vzniklé v průběhu investičního 
procesu často výrazně ovlivní efektivnost činnosti investora po dlouhé období. Rozhodování o 
investicích je proto náročné na komplexní znalost interních a externích podmínek, za kterých 
se investice uskutečňuje a ve kterých bude působit.69 
1.2.6.1 Pojetí rizika 
Pojetí rizika prošlo určitým historickým vývojem. Po většinu času převažovala definice rizika 
jako určitého nebezpečí. Bylo tedy chápáno pouze v jeho negativním smyslu. Z tohoto 
hlediska může riziko představovat:70 
- možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty, 
- možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů investičního projektu, 
- nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní cílů 
investičního projektu. 
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Chápání rizika pouze v jeho negativním smyslu, kdy riziko a příležitost jsou pojmy 
s opačným významem, v hospodářské praxi postupně mizí. Nahrazuje ho (prakticky 
nejpoužívanější) způsob pojetí, který jej chápe v širším smyslu. Toto vymezení pak riziku 
přisuzuje jak negativní účinek (hrozbu), tak i pozitivní účinek (příležitost) na dosažení cílů 
projektu.
71
 
 
Obrázek 5: Riziko jako hrozba a příležitost (Zdroj: KORECKÝ, TRKOVSKÝ, 2011, s. 43) 
V případě investičních projektů představuje riziko jeden z klíčových faktorů ovlivňujících 
jeho budoucí výsledky. Management rizik by tedy měl být nedílnou součástí přípravy 
projektů a analýza rizik by měla sloužit jako podklad při jejich hodnocení a rozhodování o 
jejich přijetí nebo zamítnutí. Úspěšnost projektu je zásadním způsobem ovlivněna také 
kvalitou přípravy a realizace projektu. Nedostatky vzniklé v přípravné fázi mohou vést 
k volbě nevhodných projektů a nízká kvalita realizace může výrazně ohrozit budoucí výsledek 
projektu. Avšak ani kvalitní příprava a realizace projektu nezaručují dosažení očekávaných 
výsledků, neboť ty mohou být ovlivněny již zmíněným faktorem – rizikem.72 
 
Obrázek 6: Faktory ovlivňující výsledky projektu (Zdroj: FOTR, SOUČEK, 2011, s. 142) 
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Náplň managementu rizika projektů tvoří následující aktivity zaměřené na rizikovou stránku 
investičních projektů:73 
- identifikace rizik, které mohou ovlivnit výsledky projektu (jeho úspěšnost), 
- posouzení jejich významu, 
- stanovení a zhodnocení dopadů těchto rizik na budoucí výsledky projektu (určení 
velikosti rizika a posouzení jeho přijatelnosti či nepřijatelnosti), 
- zvážení možných opatření na snížení rizika z hlediska jejich nákladů i velikosti. 
1.2.6.2 Rizika výstavbového projektu 
V případě projektů spojených s výstavbou je riziko často definováno jako „každá odchylka od 
plánovaných cílů, která způsobí ztrátu a která může v dané situaci nastat.“ Riziko tedy 
představuje hrozbu a je chápáno pouze v jeho negativním smyslu.74 
Výstavbový projekt je, stejně jako ostatní druhy projektů, ohrožován riziky, jež mají původ:75 
- externí, kdy rizika hrozí z technicko-ekonomického, sociálního a přírodního prostředí, 
v němž projekt probíhá (např. porucha peněžních toků, povodeň, změna kurzů měn), 
- interní, kdy rizika vznikají v projektu samém, a to: 
 rizika, která ohrožují projekt přímo (např. nedodržení lhůt, chyby a omyly 
v rozhodování), 
 rizika, která ohrožují projekt druhotně, jež vznikají jako odezva prostředí na 
ohrožení projektem (např. spory s úřady ve věci znečištění prostředí), 
- smíšený, kdy management projektu zareaguje chybně na externí rizika. 
1.2.6.3 Analýza rizik projektu 
Ve studii proveditelnosti se často k analýze rizik projektu využívá tzv. tabulka analýzy rizik. 
V této tabulce jsou v jednotlivých sloupcích uvedena možná rizika projektu („Druh rizika“), 
intenzita negativního dopadu těchto rizik („Závažnost rizika“), pravděpodobnost jejich 
výskytu („Četnost výskytu rizika“) a v neposlední řadě návrhy, jak těmto rizikům předcházet 
(„Předcházení/eliminace rizika“).76 
                                                 
73
 FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2011. s. 143. 
74
 ROUŠAR, I. Projektové řízení technologických staveb. 2008. s. 236. 
75
 TICHÝ, Milík. Projekty a zakázky ve výstavbě. 2008. s. 246. 
76
 Osnova studie proveditelnosti. [online]. 2007 [cit. 2015-04-09]. 
33 
Míru negativního dopadu rizika na projekt (závažnost rizika) lze rozdělit na čtyři stupně 
(katastrofickou, kritickou, významnou a nevýznamnou). Popis jednotlivých stupňů závažnosti 
rizik jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 1: Stupně závažnosti rizika projektu (Zdroj: Osnova studie proveditelnosti [online]77) 
Stupně závažnosti rizika projektu 
Závažnost rizika Popis 
Katastrofická 
Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu, pokud nemá být projekt 
ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje. 
Kritická 
Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje 
opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v 
plánovaných termínech. 
Významná 
Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout 
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 
Nevýznamná 
Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit 
plánovaný vývoj. 
Pravděpodobnost výskytu rizika lze definovat jako častou, občasnou, malou a 
nepravděpodobnou. Vymezení pojmů je obsahem následující tabulky. 
Tabulka 2: Pravděpodobnost výskytu rizika projektu (Zdroj: Osnova studie proveditelnosti [online]78) 
Pravděpodobnost výskytu rizika projektu 
Četnost výskytu rizika Popis 
Častá Výskyt rizika je častý, nebezpeční je trvalé. 
Občasná Lze očekávat, že nebezpeční nastane několikrát. 
Malá 
Vyskytne se někdy během životního cyklu projektu, je rozumné 
předpokládat, že nebezpečí nastane. 
Nepravděpodobná 
Výskyt je nepravděpodobný, ale možný, lze předpokládat, že 
nebezpečí může výjimečně nastat. 
Tabulka analýzy rizik bude zpracována v praktické části této diplomové práce v rámci 
samostatné kapitoly studie proveditelnosti. Rizika budou částečně vycházet z provedené 
SWOT analýzy projektu. K jejich hodnocení se využijí výše uvedené stupně závažnosti a 
pravděpodobnosti výskytu.  
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1.2.6.4 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 
Hodnocení rizika projektu je založeno především na výsledcích předchozích fází 
managementu rizika, především na stanovené velikosti rizika projektu, resp. fáze hodnocení 
významnosti rizik. Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku lze schematicky znázornit 
následujícím diagramem:79 
 
Obrázek 7: Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku (Zdroj: FOTR, SOUČEK, 2011, s. 186) 
Projekt může být uskutečněn beze změny v případě, že je riziko posouzeno jako přijatelné. 
Jedná se o tzv. retenci (zadržení) rizika. Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, 
přicházejí v úvahu dvě možnosti. Buďto vyhnutí se riziku úplně, což by znamenalo odstoupení 
od realizace projektu s nepřijatelným rizikem, nebo uplatnění určitých strategií vedoucích ke 
snížení rizika.80 
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1.3 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 
V této kapitole teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, 
která se zabývá marketingovým výzkumem. Níže uvedené teoretické pojmy jsou vybrány 
s ohledem na problematiku řešenou v praktické části diplomové práce. 
1.3.1 Definice marketingového výzkumu 
Marketingový výzkum je definován mnoha autory a v mnoha různých publikacích, neexistuje 
tedy jedno exaktní vymezení. Velmi zjednodušenou definici uvádí mezinárodní organizace 
ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research): 
„Marketingový výzkum je naslouchání spotřebiteli.“81 
Protože jde především o praktickou disciplínu, je možné pojem chápat z pohledu provedení 
konkrétního marketingového výzkumu. V takovém případě je vhodné použít vymezení, které 
definuje marketingový výzkum jako systematické určování, shromažďování, analyzování a 
vyhodnocování informací, týkajících se určitého problému.82 
Technologie marketingového výzkumu jsou široce použitelné pro pomoc při rozhodování 
v jakémkoli odvětví, nemusí se vždy jednat o marketingová rozhodnutí.83 
K uvedeným definicím marketingového výzkumu je vhodné uvést jeho základní 
charakteristiky. Lze konstatovat, že marketingový výzkum se vyznačuje třemi hlavními rysy, 
kterými jsou:84 
- jedinečnost (informaci má k dispozici pouze zadavatel výzkumu), 
- vysoká vypovídací schopnost (zaměření se na konkrétní skupinu respondentů), 
- aktuálnost (získané informace jsou odrazem současného dění). 
1.3.1.1 Předmět a objekt marketingového výzkumu 
Předmětem marketingového výzkumu je určitý marketingový problém. Ten může 
představovat například řešení otázky, zda vstoupit či nevstoupit na trh. V takovém případě je 
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výzkum proveden za jedním konkrétním účelem, jako jednorázový projekt. Tento typ 
marketingového výzkumu je označován ad hoc. V některých případech je nutné provádět 
výzkum jako nepřetržité a pravidelné sledování (monitorování). Jako příklad je možné uvést 
proces monitorování spokojenosti zákazníka.85 
Obecnou formulaci problému je vždy potřeba postupně rozložit na jeho jednotlivé a stále 
konkrétnější stránky. Výsledkem rozkladu marketingového problému by měly být empiricky 
zjistitelné (měřitelné) hodnoty (stavy) vlastností jednotek objektu.86 
„Objektem výzkumu se může stát jakýkoli sociálně-ekonomický útvar s řádně vymezenými 
základními časovými a prostorovými souřadnicemi.“87 
Objektem marketingového výzkumu je množina (soubor) určitých jednotek. Jednotkami 
souboru nemusí být pouze jednotlivci (osoby), ale také skupiny (domácnosti, organizační 
útvar, pracovní kolektiv, celá organizace, obec apod.). Jednotka je pak nositelem vlastností, 
které jsou předmětem našeho zkoumání. V případě, že je jednotkou skupina (domácnost, 
organizace, obec), zajímají nás vlastnosti celé skupiny. Je nutné se také rozhodnout, jakým 
způsobem budou informace o zkoumané skupiny zjištěny. Neboli zda bude zkoumán každý 
příslušník této skupiny (například každý člen domácnosti), případně jenom určitý člen 
skupiny (například osoba starší 18 let), nebo kdokoli ze skupiny, který se stane respondentem 
a zodpoví za skupinu jako celek.88 
Objekt výzkumu je v této diplomové práci chápán jako základní soubor, z něhož bude dle 
stanovených pravidel v praktické části vymezen soubor výběrový. Jednotku tohoto základního 
souboru představuje vždy přesně vymezená skupina osob, v tomto výzkumu označovaná jako 
tzv. bytová domácnost. Bytovou domácnost potom tvoří osoby žijící společně v jednom bytě. 
1.3.2 Členění marketingového výzkumu 
Klasifikace výzkumu na jednotlivé typy výzkumu je obsáhlé téma. Marketingový výzkum lze 
členit podle mnoha různých hledisek. Tato kapitola obsahuje pouze některá vybraná hlediska 
členění výzkumu a vymezeny jsou vybrané základní typy výzkumu s ohledem na jejich 
využití v druhé části této diplomové práce. 
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1.3.2.1 Primární a sekundární marketingový výzkum 
Základní význam má rozlišení mezi primárním a sekundárním marketingovým výzkumem. 
Primární marketingový výzkum představuje vlastní zjištění hodnot (sběr informací v terénu). 
Naproti tomu opětovné využití dat, které již dříve někdo shromáždil a zpracoval a jejich nové 
statistické zpracování včetně nové interpretace je označováno jako sekundární marketingový 
výzkum.89 
U sekundárního výzkumu hraje podstatnou roli stav, v jakém jsou data získána. Výhodnější je 
mít data neagregovaná, tedy hodnoty v původní podobě zjištěné přímo za každou jednotku. 
Tyto lze dále statisticky zpracovat zcela podle aktuálních potřeb. Druhou skupinou dat 
představují data agregovaná. Zde jsou zjištěné hodnoty již sumarizované za celý soubor, nebo 
zpracované do podoby statistických hodnot (procenta, průměry, rozptyly, koeficienty).90 
Tato diplomová práce se zabývá primárním marketingovým výzkumem. Východiskem pro 
další marketingové analýzy bude sběr informací v terénu. Získaná data budou neagregovaná 
(tedy v původní podobě) a dále budou statisticky zpracována pro potřeby této práce v souladu 
se stanovenými cíli. 
1.3.2.2 Kvalitativní a kvantitativní marketingový výzkum 
Primární marketingový výzkum lze dále členit na kvalitativní a kvantitativní. Hlediskem 
členění výzkumu je v tomto případě povaha dat, se kterými se pracuje. O jednotlivých je 
pojednáno níže. 
Cílem kvalitativního výzkumu je hlubší poznání určitého chování lidí, jejich názorů, preferencí 
a postojů. Jeho význam v posledních letech roste a roste také snaha převést jeho výstupy 
(subjektivní hodnocení zkoumaného jevu) do kvantifikované podoby, aby bylo možné s daty 
dále pracovat, například je seřadit, či srovnávat mezi sebou.91 
Kvalitativní výzkum je oproti kvantitativnímu méně nákladný, časově méně náročný a tedy 
jednodušší na realizaci. Nevýhodou je velmi malý a nereprezentativní vzorek respondentů. 
Výsledky výzkumu proto není možné zobecnit na celý základní soubor.92 
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Metody kvalitativního výzkumu využívají především poznatky z oboru psychologie. 
Vyznačují se proto méně strukturovaným postupem, existuje zde velký počet jevů a vztahů 
mezi nimi a odborníci (převážně psychologové) musí analyzovat poměrně velké množství 
informací o malém počtu jedinců.93 
Rozsáhlé soubory respondentů jsou zkoumány kvantitativními výzkumy, které se snaží o 
dostatečně velký a reprezentativní vzorek jednotek. K objektivitě zjištěných informací 
přispívá zejména standardizace otázek, výběr dotazovaných respondentů a statistické postupy 
zpracování dat.94 
U kvantitativního výzkumu je využíváno převážně jedné z následujících základních metod - 
dotazování, pozorování nebo experiment. 
První a zároveň nejvíce využívanou metodou kvantitativního výzkumu je dotazování. Jedná 
se o sběr primárních dat založený na přímém nebo zprostředkovaném kontaktu mezi 
výzkumníkem a vybraným respondentem. Děje se tak podle předem připravených otázek, 
které zajistí sjednocení podmínek a zároveň usnadní zpracování výsledků. Respondenti jsou 
vybráni dle konkrétního cíle a záměru výzkumu. Existují čtyři typy dotazování (osobní, 
telefonické, online a písemné), které se vzájemně liší způsobem kontaktu s respondentem.95 
Výzkum pozorováním je technika, při které jsou „aktuální informace získány na základě 
pozorování relevantních aktérů v relevantním prostředí.“96 
Technika experimentu v marketingovém výzkumu sleduje změny v chování vybraných osob 
v závislosti na změně podmínek. Tedy jde „o sledování vlivu jednoho jevu (nezávislé 
proměnné) na druhý jev (závislou proměnnou).“ Experiment lze realizovat v reálných 
podmínkách nebo v podmínkách uměle vytvořených (laboratorních).97 
V této diplomové práci bude využita metoda dotazování. Konkrétně půjde o osobní 
dotazování a to formou dotazníkového šetření. Vytvořený dotazník bude zaměřen na 
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obyvatele sídliště Na Valtické v městě Břeclav, kteří vlastní alespoň jeden osobní automobil. 
Dotazník bude rozdán osobně a to vždy v počtu jeden dotazník na jednu domácnost (byt).  
1.3.3 Informační zajištění marketingového výzkumu 
Každý marketingový výzkum, ať již se jedná o kvalitativní či kvantitativní, vyžaduje práci 
s informacemi. Tyto informace (případně ještě nezpracovaná data) je samozřejmě nejdříve 
nutné nějakým způsobem získat. Následující podkapitola stručně nastíní, jakým způsobem lze 
potřebné informace získat a s jakými základními typy informací se nejčastěji v rámci 
provádění výzkumu pracuje. 
1.3.3.1 Způsoby získávání informací pro marketingový výzkum 
Dle způsobu, jakým jsou informace pro jejich další zpracování získány, je možné hovořit o 
primárním či sekundárním marketingovém výzkumu, a tedy i o primárních a sekundárních 
datech (či primárních a sekundárních informacích).  
Konkrétní marketingový výzkum může využívat primárních dat (informací), sekundárních dat 
(informací) nebo kombinace obou druhů. Sekundární informace jsou takové, které již byly 
v minulosti shromážděny pro nějaký účel a je možné je nyní znovu využít. Primární jsou 
naopak původní informace, které zatím shromážděny nebyly a získány jsou až sběrem dat 
v terénu pro aktuální specifickou výzkumnou potřebu.98  
Sekundární informace vzniknou zpracováním sekundárních dat. Taková data bývají 
k dispozici již při zahájení marketingového výzkumu, protože již byla nasbírána dříve pro 
odlišný účel. Sekundární data tedy lze označit jako opakovaně použitelná data. Cena jejich 
pořízení je výrazně nižší než cena pořízení primárních dat. Časová náročnost získání 
sekundárních dat je výrazně nižší. Proto je vždy vhodné ověřit, zda jsou či nejsou k dispozici 
data sekundární a teprve potom případně zvolit sběr primárních dat.99 
Primární informace vzniknou zpracováním nově získaných dat, která nebyla dříve 
publikována. Jejich hlavní výhodou je aktuálnost a konkrétnost – jsou nasbírána pro 
specifický účel a pomáhají vyřešit konkrétní marketingový problém.100 
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Méně časté dělení dat je jejich rozčlenění na harddata a softdata. Za harddata („tvrdá data“) 
se zpravidla považují údaje z oficiální statistické evidence – například údaje o počtu jednotek 
(obyvatel, domácností, podniků) či o jejich stavu (rodinném, vlastnickém, apod.). Naproti 
tomu softdata představují spíše výpovědi o stavech vědomí – například názory, hodnocení či 
přání. Softdata zpracovávají speciální výzkumy (marketingové, sociologické, veřejného 
mínění). Nelze však chápat harddata jako objektivní údaje a softdata jako subjektivní. I 
harddata mohou vzniknout výpovědí subjektu (dotazované osoby) a mohou tak být také 
úmyslně či neúmyslně zkreslena.101 
1.3.3.2 Proces výběru respondentů 
Většinou není možné dotazovat všechny členy základního souboru, provést tzv. vyčerpávající 
šetření. Důvodem je především vysoká finanční a časová náročnost takovéhoto způsobu 
získání informací. Řešením je zvolit k dotazování výběrový soubor (vzorek) respondentů a 
provést výběrové (nevyčerpávající) šetření. Výběrový soubor se určí podle přesných pravidel, 
aby na závěr mohly být výsledky dotazování zobecněny na celý základní soubor.102 
Technika výběru respondentů musí být zvolena tak, aby se zajistila reprezentativnost 
výběrového souboru. V případě, že tomu tak není, dojde k tzv. výběrové chybě a odpovědi od 
respondentů nebude možné zobecnit na celý základní soubor.103 
Reprezentativnost výběrového souboru představuje míru shody hodnot vybraných základních 
identifikačních znaků výběrového souboru (např. pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání) 
s hodnotami stejných znaků celého základního souboru.104  
Reprezentativnost výběrového souboru je možné zabezpečit různými způsoby výběru 
respondentů ze základního souboru. Nejčastěji je používán tzv. náhodný (pravděpodobnostní) 
výběr, kdy se všem prvkům základního souboru přiřadí předem známé pravděpodobnosti 
zahrnutí do výběrového souboru a vlastní výběr respondentů závisí pouze na náhodě. Všem 
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jednotkám základního souboru může být přiřazena stejná pravděpodobnost výběru, nebo také 
různé pravděpodobnosti.105 
Při prostém náhodném výběru jsou jednotliví respondenti vybírání přímo ze základního 
souboru. Všichni respondenti tak mají stejnou šanci (pravděpodobnost) být vybráni. Častěji se 
však využívá násobený náhodný výběr. Při násobeném náhodném výběru je základní soubor 
rozdělen podle určitých hledisek na několik dílčích souborů, ze kterých jsou následně vybíráni 
jednotliví respondenti.106 
Dalším typem náhodného výběru je stratifikovaný výběr. Jeho podstatou je vytvoření úzce 
zaměřených skupin (stratů), do kterých jsou zařazeni jedinci s požadovanými vlastnostmi. 
Z těchto skupin jsou následně náhodně vybráni respondenti pro výzkum.107 
Shlukový (oblastní) výběr také patří do skupiny náhodných výběrů a je založen na podobném 
principu jako výběr stratifikovaný. Nevytváří se úzce zaměřené straty, ale naopak přirozená 
seskupení osob (klastry). Z těchto skupin jsou většinou náhodně vybráni respondenti.108 
V případě, že je provedení náhodného výběru respondentů příliš nákladné nebo časově 
náročné, je možné provést záměrný (nepravděpodobnostní) výběr. U této metody však není 
možné zjistit výběrovou chybu. Jedná se o techniky kvazireprezentativní (kvótní výběr) či 
nereprezentativní (výběr podle uvážení, výběr podle dosažitelnosti, nabalovací výběr).109 
Jednotlivé základní typy výběrových souborů obsahuje následující tabulka. 
Tabulka 3: Typy výběrových souborů (Zdroj: KOTLER, Moderní marketing, 2006, s. 157) 
Náhodný výběr 
Prostý náhodný výběr 
Do výběrového souboru může být zařazen kdokoli, všichni mají 
stejnou šanci. 
Stratifikovaný výběr 
Základní soubor je rozdělen podle zvolených kritérií do skupin (např. 
podle věkové skupiny) a náhodný vzorek je vybrán z každé skupiny. 
Shlukový (oblastní) výběr 
Základní soubor je rozdělen na dílčí skupiny (např. podle PSČ) 
a vzorek je vybrán z každé skupiny. 
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Záměrný výběr 
Výběr podle dosažitelnosti Výzkumník vybere nejsnáze dosažitelné respondenty. 
Výběr podle uvážení 
Výzkumník používá svůj úsudek při výběru respondentů, kteří podle 
jeho názoru přinesou přesné informace. 
Kvótní výběr 
Výzkumník vyhledá stanovený počet respondentů a dotazuje se jich 
z každé vybrané kategorie. 
Záměrné (nepravděpodobnostní) výběry obecně reprezentativnost nezaručují. Neumožňují 
provedení pravděpodobnostních úsudků o základním souboru, protože výběr jednotek probíhá 
s neznámými pravděpodobnostmi. Kromě uvedených třech typů záměrného výběru (viz 
Tabulka 1: Typy výběrových souborů) lze použít tzv. nabalovací (snowball) výběr. 
Nabalovací výběr využívá již kontaktované respondenty k získání dalších potenciálních 
respondentů, kteří by mohli patřit do výběrového souboru. Často se k navázání kontaktu s 
dalšími osobami využívá známých nebo rodinných příslušníků respondentů. O zařazení do 
výběrového souboru tedy kromě náhody rozhodují další neznámé zákonitosti, u kterých nelze 
vyloučit, že nesouvisí se sledovaným znakem či znaky, a proto výběrový soubor nelze označit 
za reprezentativní. Tento typ záměrného výběru však patří k těm nejrychlejším a především 
nejlevnějším.110 
1.3.3.3 Základní typy informací 
Existuje několik základních způsobů klasifikace informací. Pro účely diplomové práce postačí 
uvést pouze vybrané základní způsoby dělení informací, které dále poslouží k popisu jejich 
vlastností získaných v konkrétním marketingovém výzkumu. 
Informace z hlediska závislosti lze rozdělit na informace na sobě závislé a informace na sobě 
nezávislé. Závislé informace vycházejí ze závislých dat a vztahů mezi dvěma či více 
proměnnými. Tyto mohou být vůči sobě v přímé úměře (například rychlost opracování 
výrobku a počet zmetků, počet přestupků a počet trestů) nebo v nepřímé úměře (například 
oblíbenost produktu a počet reklamací, počet návštěvníků a počet neobsazených stolů). 
Informace na sobě nezávislé vznikají z dat na sobě nezávislých existujících bez vzájemných 
vazeb (například počet nakupujících v obchodě a znalost výrobku).111 
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Podle charakteru jevu, který je zkoumán, lze dále informace rozdělit na kvantitativní (takové, 
které jsou přesně měřitelné a získají se z dat majících číselný charakter) a kvalitativní (takové, 
jež jsou obtížně měřitelné a které mají spíše subjektivní charakter – např. názory na 
oblíbenost, spokojenost, motivy nákupu).112 
1.3.4 Proces marketingového výzkumu 
Jednotlivé marketingové výzkumy se od sebe liší dle závislosti na míře odlišnosti řešených 
problémů a v podstatě každý konkrétní marketingový výzkum je jedinečný. V obecné rovině 
je však možné hledět na marketingový výzkum jako na proces sestávající se z jednotlivých 
kroků. 
Podle Kotlera je efektivní marketingový proces možné zjednodušeně popsat pomocí pěti 
základních kroků, jak je znázorňuje následující obrázek.113 Tyto jsou podrobněji popsány 
v dalším textu. 
 
Obrázek 8: Proces marketingového výzkumu (Zdroj: KOTLER, 2003, s. 119) 
1.3.4.1 Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů 
Specifikace marketingového problému (předmětu zamýšleného výzkumu) je jednou 
z nejdůležitějších částí celého procesu. Nedostatečné vymezení a nepřesná definice 
zkoumaného problému může vést až ke znehodnocení celého výzkumu například v situaci, 
kdy výsledky výzkumu obsahově neodpovídají původním požadavkům zadavatele a stávají se 
tak pro tento výzkum dále prakticky bezcenné. V takovém případě samozřejmě vynaložené 
náklady na výzkum přesáhnou hodnotu jeho přínosu a snahou je takovéto situaci předejít.114 
Stanovení výzkumných cílů je často součástí plánování výzkumu. Každý marketingový 
výzkum by měl mít jasně stanovený cíl, který je stručným vyjádřením důvodu, proč je 
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výzkum prováděn. Veškeré aktivity by potom měly vycházet z tohoto cíle a přispívat k jeho 
dosažení. Pokud tomu tak není, neměly by být vůbec prováděny. Cíl je možné definovat 
pomocí marketingového rozhodnutí, které bude muset být uděláno, nebo pomocí 
marketingového problému, jenž potřebuje řešení. V obou případech výsledky výzkumu 
povedou k určitému marketingovému rozhodnutí či alespoň k jeho doporučení. Mají-li být 
získané informace z výzkumu relevantní pro rozhodování, musí být cíle výzkumu ostře 
vymezeny.
115
 
Se specifikací marketingového (či také výzkumného) problému a stanovením cílů výzkumu 
úzce souvisí i formulace hypotéz možného řešení problému. Hypotéza představuje vyslovenou 
domněnku (předpoklad) o povaze zjišťovaných vztahů, které chceme dalšími výzkumnými 
postupy ověřit nebo vyvrátit. Hypotéza není otázka. Každá vyslovená hypotéza by měla být 
tvořena stránkou formální a stránkou obsahovou. Formální stránku představuje tvrzení, 
obsahovou pak seznam předpokládaných (očekávaných) odpovědí na stěžejní otázky 
výzkumu.116 
1.3.4.2 Sestavení plánu výzkumu 
Plán marketingového výzkumu specifikuje marketingové cíle, postup získání informací a 
navazující kroky jejich zpracování, vyhodnocení a interpretace. Sestavený plán výzkumu 
umožňuje kontrolovat jeho průběh.117 
Každý plán výzkumu je jedinečný a specifický pro jednotlivý konkrétní případ v závislosti na 
marketingovém problému a výzkumných cílech. Obecně by marketingový plán měl obsahovat 
minimálně rozpracování těchto základních bodů:118 
- definici zadání, 
- typy dat, jež budou shromažďována, 
- způsob jejich sběru, 
- metody jejich analýzy, 
- vymezení úkolů pro jednotlivé pracovníky, 
                                                 
115
 HAGUE, P. Průzkum trhu: příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků. 2003. s. 29. 
116
 KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. a SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 
2011. s. 77-80. 
117
 FORET, M. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 2012. s. 26. 
118
 KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. a SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 
2011. s. 86-87. 
45 
- vypracování časového harmonogramu činností, 
- stanovení kontrolních mechanismů, 
- rozpočet výzkumného projektu. 
Důležité je provést předvýzkum (pretest), který ověří postup sběru informací na malém 
souboru. V případě dotazování formou dotazníkového šetření se například prověří 
srozumitelnost a jednoznačnost otázek, úplnost nabízených variant odpovědí, manipulace 
s dotazníkem (jeho distribuce a sběr), reakce dotazovaných osob (respondentů) a podobně. 
Předběžný výzkum by měl odhalit případná opomenutí a chyby, které by při vlastním 
rozsáhlém sběru v terénu mohly vážně zkomplikovat získávání informací.119 
Velmi častým důvodem neúspěchu již provedeného marketingového výzkumu jsou 
nedostatky vzniklé právě ve fázi plánování. Proto je nutné před samotným začátkem 
marketingového výzkumu velmi pečlivě sestavit jeho plán.120 
1.3.4.3 Sběr informací 
Tato fáze marketingového výzkumu většinou vyžaduje zapojení nových pracovníků do 
výzkumu. Na kvalitě jejich odvedené práce závisí úspěch celého výzkumu.121 Obvykle se 
jedná o nejvíce nákladnou fázi výzkumu, zároveň o fázi nejnáchylnější ke vzniku chyb.122 
Sběr informací představuje praktickou aplikaci metod marketingového výzkumu. Většinou se 
využívá některá ze základních metod, tedy dotazování, pozorování či experiment. Použitím 
jedné z metod jsou zjištěny potřebné informace, které jsou následně v další fázi procesu 
výzkumu zpracovány a poté analyzovány. 
1.3.4.4 Analýza informací 
Základním principem zpracování získaných dat je jejich statistická syntéza (agregace). 
Záměrem je sloučit jednotlivé dílčí poznatky do celku. Údaje zjištěné o jednotlivých 
šetřených jednotkách (o jednotlivých dotazovaných osobách) slouží jako prostředek, který 
pomůže zjistit stav celého zkoumaného základního souboru.123 
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Výzkumník provádí v rámci analýzy dat převážně činnosti, jako jsou třídění disponibilních 
dat, tvorba tabulek a výpočet základních statistických charakteristik. Toto však platí pouze 
pro kvantitativní výzkum. V případě kvalitativního výzkumu se nepoužívají tradiční 
statistické postupy, ale naopak rozmanité techniky z různých oborů (především 
z psychologie).
124
 
Analýza je prováděna s cílem dosáhnout konkrétních závěrů ze získaných dat. Zpracování 
informací proto musí korespondovat se stanovenými cíli výzkumu, aby se zajistilo, že 
výsledky analýzy opravdu povedou k zodpovězení otázek, které byly podnětem provedení 
celého marketingového výzkumu.  
1.3.4.5 Prezentace výsledků 
Posledním krokem marketingového výzkumu je prezentace jeho výsledků. Snahou je 
vhodným způsobem (především srozumitelně) interpretovat výsledky provedené analýzy dat a 
následně navrhnout doporučení řešení zkoumaného problému. Navržená doporučení by měla 
sloužit zadavateli výzkumu pro jeho další rozhodování. 
Návrh doporučení samozřejmě musí vycházet z analýzy získaných dat a korespondovat se 
zadáním výzkumu a jeho cíli. Formální stránka závisí především na způsobu prezentace 
doporučení zadavateli. V případě ústní prezentace postačí stručný záznam formou bodů 
(například odrážek v powerpointové prezentaci). V závěrečné výzkumné zprávě by však mělo 
být využito souvislého textu pro snadnější pochopení souvislostí.125  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST - STUDIE PROVEDITELNOSTI 
Praktická část diplomové práce navazuje na teoretická východiska a v jednotlivých bodech se 
věnuje technicko-ekonomickému posouzení realizovatelnosti investičního záměru a to 
v podobě vypracování studie proveditelnosti konkrétního stavebního projektu. Získané 
znalosti z teoretické části práce budou aplikovány na vybraný investiční projekt a jeho 
problémy v praxi. 
Zpracovaná studie proveditelnosti klade důraz zejména na marketingový výzkum, stěžejním 
bodem je analýza trhu a odhad poptávky. Struktura technicko-ekonomické studie je 
přizpůsobena charakteru projektu a především pak smyslu a cílům této diplomové práce. 
Rozsah vypracované studie a podrobnost jednotlivých dílčích částí jsou ovlivněny především 
kvalitou vstupních informací (zejména množstvím a detailností dostupných podkladů). 
Praktická část diplomové práce vychází z materiálů poskytnutých od potenciálního investora 
stavebního projektu, tedy z informací interních. Marketingová analýza trhu a poptávky 
využívá navíc i externích vstupních dat (veřejnost, internet, tisk). 
2.1 ÚVODNÍ INFORMACE 
2.1.1 Základní informace o projektu 
Studie posuzuje proveditelnost projektu výstavby garážových objektů. Jedná se o investiční 
záměr zadavatele (investora), který by mohl přispět ke zlepšení parkovací situace na 
největším sídlišti v městě Břeclav – na sídlišti Na Valtické. 
Pro úspěšnou realizaci záměru investora a především pak pro naplnění jeho očekávání 
v podobě zisku, je nezbytné učinit veškeré kroky nutné k výstavbě zcela nových garážových 
objektů. Jedná se o veškeré aktivity počínaje vytvořením dokumentace stavby pro územní a 
stavební řízení, přes stavebně-technologickou přípravu až po samotnou realizaci výstavby 
končící úspěšným kolaudačním řízením a uvedením do užívání. 
2.1.2 Vymezení účelu studie proveditelnosti 
Cílem studie proveditelnosti je posouzení realizovatelnosti, přínosů a rizik stavebního 
projektu „Investiční záměr stavby řadových garáží v městě Břeclav“ po stránce technické 
a ekonomické. Stavební projekt je investičním záměrem soukromého podnikatele, který hledá 
způsob, jak nejlépe investovat své volné peněžní prostředky, aby mu přinesly pokud možno 
co největší míru zisku.  
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Předložená studie zahrnuje především aktivity spojené s provedením marketingového 
výzkumu, který je podkladem pro rozhodnutí o dalším průběhu projektu. V případě, že je na 
základě výsledků marketingového průzkumu trhu rozhodnuto o dalším pokračování projektu, 
je obsahem studie dále finanční a ekonomické posouzení investičního záměru a také technické 
řešení stavebního projektu. 
Na základně podkladů od zadavatele (investora) byla provedena analýza jednotlivých faktorů 
a podmínek realizace projektu. Investiční záměr byl během zpracování studie proveditelnosti 
konzultován se zadavatelem (investorem) a následně průběžně upravován tak, aby výsledná 
studie naplnila požadavky a představy zadavatele. 
2.1.3 Metodika zpracování studie proveditelnosti 
Základní struktura studie se přiměřeně opírá o obecnou osnovu studie proveditelnosti, která je 
uvedena v teoretické části práce. Studie je přizpůsobena zejména řešenému investičnímu 
záměru se zaměřením na marketingový průzkum trhu. 
Převážná část zpracované studie je věnována marketingové analýze, v rámci které byl 
proveden průzkum trhu a odhad budoucí poptávky. Následující kapitoly obsahují finanční 
plán projektu, ekonomické posouzení efektivnosti investice, analýzu rizik a další faktory 
související s realizací projektu. 
2.1.4 Zadavatel projektu 
Zadavatelem studie proveditelnosti je potenciální investor stavebního projektu výstavby 
garážových objektů v městě Břeclav. Jedná se o podnikatele (fyzickou osobu) podnikající na 
základně živnostenského oprávnění. Podnětem investora k žádosti o vypracování této studie 
bylo zjistit, zda je zamýšlený investiční záměr realizovatelný a zda by jeho realizace přinesla 
očekávanou přidanou hodnotu. Výsledky budou podnikateli sloužit jako podklad pro 
rozhodnutí, zda uskuteční, nebo neuskuteční svůj investiční záměr. 
2.1.5 Zpracovatel studie proveditelnosti 
Zpracovatelkou studie proveditelnosti je autorka diplomové práce (studentka VUT v Brně na 
Ústavu soudního inženýrství magisterského studijního programu Soudní inženýrství - oboru 
Realitní inženýrství). Základní informace o zpracovatelce studie uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 4: Identifikace zpracovatele studie proveditelnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Identifikace zpracovatele studie proveditelnosti 
Jméno Příjmení Dana Kůrková 
Právní forma fyzická osoba 
Adresa 
Sovadinova 14c 
Břeclav 
690 02 
Kontaktní osoba pro projekt Dana Kůrková 
Tel. 123 456 789 
E-mail dana.kurkova@gmail.com 
2.1.6 Vymezení základních parametrů použitých ve studii proveditelnosti 
Následující tabulka obsahuje základní parametry použité při výpočtech v této studii: 
Tabulka 5: Základní parametry použité ve studii proveditelnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Základní parametry použité ve studii proveditelnosti 
Parametr Jednotka Hodnota 
Diskontní sazba % 10 
Období pro hodnocení - Varianta 1 počet let 15 
Období pro hodnocení - Varianta 2 počet let  1 
Diskontní rok rok 2015 
Zdůvodnění nastavení parametrů: 
Diskontní sazba představuje očekávanou výnosnost investičního projektu stanovenou 
investorem. V diskontní sazbě je zohledněna minimální požadovaná výnosnost projektu 
odpovídající podstoupenému riziku. 
Období pro hodnocení (Varianta 1) je nastaveno na základě požadavku investora. 
Stanovený počet let představuje maximální dobu, po kterou je investor ochoten čekat na 
zhodnocení vložených prostředků. V případě pronájmu bude toto období činit 15 let. Investor 
tedy požaduje, aby doba návratnosti u varianty 1 byla menší než 15 let.  
Období pro hodnocení (Varianta 2) v případě prodeje nemovitosti do osobního vlastnictví 
představuje počet let životnosti investice. Za ukončení doby života je brán rok prodeje 
poslední garáže. Vzhledem k očekávané vysoké poptávce se předpokládá, že prodej všech 
garáží se uskuteční během jednoho roku – začne i skončí v roce 2016. Životnost investice je 
proto u varianty 2 nastavena na jeden rok. 
Diskontní rok představuje rok, kdy byl vynaložen počáteční investovaný výdaj (IN). 
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2.2 STRUČNÝ POPIS PODSTATY PROJEKTU 
2.2.1 Podstata a obsah investičního projektu 
Výstupem z projektu je novostavba 22 řadových garáží na sídlišti Na Valtické v městě 
Břeclav. Výsledný nabízený produkt má dvě variantní řešení: 
Varianta 1: pronájem garáží, 
Varianta 2: prodej garáží do osobního vlastnictví. 
Podstatou projektu je tedy vytvořit produkt (novostavbu garážových objektů), který by obstál 
v konkurenčním prostředí na trhu s nemovitostmi. Protože projekt představuje stavební 
investiční záměr, cílem je dosáhnout úplného pronájmu všech postavených garáží, popřípadě 
prodeje všech garáží při vytvoření určité plánované míry zhodnocení této investice. 
Tabulka shrnující základní informace o posuzovaném investičním projektu je uvedena níže. 
Tabulka 6: Základní informace o investičním projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Základní informace o investičním projektu 
Název projektu Investiční záměr stavby řadových garáží v městě Břeclav 
Umístění projektu sídliště Na Valtické v městě Břeclav 
Předmět projektu novostavba řadových garáží 
Účel projektu investiční záměr zadavatele (investora) 
Investor podnikatel (fyzická osoba) 
2.2.2 Fáze investičního projektu 
Investiční projekt je složen ze čtyř fází – předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze a 
fáze ukončení provozu a likvidace. Zpracovávaná studie proveditelnosti tvoří výstup 
předinvestiční fáze a zároveň také podklad pro rozhodování o dalším pokračování projektu. 
2.2.2.1 Předinvestiční fáze 
V rámci předinvestiční fáze bude proveden marketingový průzkum trhu a odhad poptávky. Na 
základě analýzy trhu se zpracuje technicko-ekonomická studie projektu, která bude 
podkladem pro investiční rozhodnutí podnikatele (zadavatele studie). 
2.2.2.2 Investiční fáze 
Investiční fázi je možné rozdělit na dvě etapy. V první etapě se zpracovává projektová 
dokumentace stavby a to v jednotlivých úrovních podrobnosti dle jejího účelu – předběžná 
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projektová dokumentace, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová 
dokumentace pro dodavatele stavby (stavební firmu). Druhá etapa investiční fáze představuje 
již samotnou výstavbu – realizaci stavebního projektu až po předání dokončené stavby. 
Předinvestiční a investiční fáze jsou shodné pro obě zmíněné varianty řešení projektu. 
2.2.2.3 Provozní fáze 
Provozní fázi je potřebné chápat rozdílně pro jednotlivé varianty řešení. V případě pronájmu 
(varianta 1) se jedná o provoz a údržbu nově vybudovaných řadových garáží. Provozem je 
pak myšlen jejich pronájem koncovým uživatelům – zájemcům o pronájem. V případě 
varianty 2 bude provozní fáze chápana jako období, ve kterém budou garáže aktivně 
propagovány a nabízeny na trhu s nemovitostmi za účelem jejich prodeje. 
2.2.2.4 Fáze ukončení a likvidace 
V případě pronájmu řadových garáží by fáze ukončení a likvidace znamenala ukončení 
životnosti stavby a její prodej či likvidaci. Životnost stavby je však možné různými způsoby 
prodlužovat (řádnou údržbou, opravami atd.). Nelze tedy přesně odhadnout, kdy tato fáze 
nastane. Pro účely posouzení investice proto bude v případě pronájmu garáží stanoveno 
období pro hodnocení investice (počet let stanovený na základě požadavku investora) a 
výdaje či příjmy spojené s likvidací nebudou brány v úvahu. 
U varianty druhé (prodeje garáží do osobního vlastnictví) se za fázi ukončení projektu bude 
považovat stav, kdy budou rozprodány veškeré garážové objekty. Projekt bude možné uzavřít 
a vyčíslit tak skutečně dosaženou míru zisku. 
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2.3 MARKETINGOVÝ VÝZKUM TRHU A ODHAD POPTÁVKY 
2.3.1 Určení výzkumného problému, objektu a cíle výzkumu 
Předložená diplomová práce má za úkol zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost 
projektu výstavby garážových objektů v městě Břeclav. Z toho také vychází vymezení 
konkrétního výzkumného problému.  
Výzkumný problém obecně vychází z požadavku zadavatele (dále jen „problém zadavatele“). 
Zadavatel marketingového výzkumu (investor) chce realizovat projekt výstavby garážových 
objektů v městě Břeclav a řeší otázku, zda je pro něj zamýšlený investiční záměr ekonomicky 
výhodný (ziskový). 
Definujme tedy problém zadavatele takto: 
„Je zamýšlený investiční záměr výstavby garážových objektů v městě Břeclav ekonomicky 
efektivní?“ 
Výzkumný problém potom představuje: 
„Neznalost místního trhu a potenciálních zájemců o koupi či pronájem garáže v dané 
oblasti.“ 
Na základě specifikovaného výzkumného problému můžeme přistoupit k určení účelu 
výzkumu: 
„Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru a návrh doporučení pro 
zadavatele.“ 
Objekt výzkumu představuje množinu (soubor) všech domácností, které vlastní alespoň 
jeden osobní automobil a současně jsou obyvateli sídliště Na Valtické v městě Břeclav. Za 
jednotku tohoto souboru je považována jedna konkrétní domácnost. Nositelem vlastností je 
tedy skupina, nikoliv jednotlivec. Vlastnosti konkrétní domácnosti budou zkoumány 
prostřednictvím vybraného respondenta, nebudou tedy zkoumáni všichni příslušníci této 
skupiny. 
Cíl výzkumu vychází z již vymezeného výzkumného problému a účelu výzkumu. Pro účely 
této diplomové práce je výzkumný cíl definován následovně: 
„Provést marketingový průzkum trhu a odhadnout poptávku.“ 
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2.3.2 Formulování výzkumných hypotéz 
V návaznosti na stanovený výzkumný problém a vymezené cíle výzkumu je již možné 
přistoupit k formulaci výzkumných hypotéz. 
V této fázi procesu marketingového výzkumu se stanoví tzv. pracovní hypotézy, které se 
zpravidla upraví v další fázi výzkumu na základně provedené orientační analýzy (průzkumu 
trhu) a zpřesnění zkoumaného problému na hypotézy konečné. Tyto se pak ověřují v terénu. 
Pracovní hypotézy jsou formulovány následovně. 
Pracovní hypotéza č. 1: 
„Více než polovina dotazovaných domácností není spokojena s parkováním v blízkosti svého 
bydliště.“ 
Pracovní hypotéza č. 2: 
„Více než 70 % „nespokojených“ domácností by zvažovalo možnost koupě nebo pronájmu 
vlastní garáže v místě jejich bydliště.“ 
Pracovní hypotéza č. 3: 
„Obecně dávají domácnosti přednost koupi garáže do osobního vlastnictví.“ 
2.3.3 Průzkum trhu – orientační analýza 
V další části přípravy marketingového výzkumu byla provedena orientační analýza, která 
představovala především analýzu výchozí situace na trhu, tj. průzkum trhu. 
Východiskem pro analýzu situace na zkoumaném trhu byla především data získaná z veřejně 
dostupných databází. Určité procento pak představovaly informace zjištěné neformálním 
sběrem v terénu. 
Informace získané průzkumem trhu sloužily zejména jako podklad pro volbu vhodné metody 
pro plánovaný marketingový výzkum. Na jejich základě tedy bylo rozhodnuto, zda bude 
použita metoda primárního či metoda sekundárního výzkumu. 
Analýza výchozí situace na trhu dále přispěla k lepší orientaci v problematice, což umožnilo 
ověřit pracovní hypotézy a rozhodnout, zda budou použity jako konečné hypotézy, popřípadě 
je do podoby konečných hypotéz zpřesnit. 
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2.3.3.1 Zdroje informací pro průzkum trhu 
Průzkum trhu představoval sběr informací týkajících se výzkumného problému. Tyto 
informace byly získávány z následujících zdrojů: 
- od zadavatele marketingového výzkumu (podnikatele a investora stavebního projektu),  
- od potenciálních zájemců (obyvatel sídliště Na Valtické) – provedení pilotáže, 
- z místního tisku, 
- z webových stránek města. 
2.3.3.2 Rozbor získaných informací 
Informace od zadavatele (investora): 
Informace získané od investora představovaly především názory jeho dlouhodobých 
zákazníků, známých a rodinných příslušníků, kteří žijí Na Valtické v městě Břeclav. Zmínění 
přivedli investora k myšlence realizace investičního záměru, protože vyjádřili nespokojenost 
se současným způsobem parkovaní jejich osobního automobilu a zároveň projevili svůj 
potenciální zájem o případný pronájem nebo koupi vlastní garáže. 
Informace od potenciálních zájemců (obyvatel sídliště Na Valtické):  
Významný zdroj informací dále tvořila pilotáž, v rámci které bylo osloveno několik 
vybraných domácností splňujících vlastnosti cílové skupiny. Cílovou skupinu představuje 
soubor všech zkoumaných domácností, které mají být podrobeny pozdějšímu primárnímu 
sběru dat. Na rozdíl od předvýzkumu byly informace získány pouze neformálním rozhovorem 
s respondenty z vybraných bytových domácností. Pilotáží se nakonec potvrdil zájem cílové 
skupiny o případný odkup či pronájem nově vybudovaných garáží. 
Informace z místního tisku a z webových stránek města: 
Z místního tisku a webových stránek města byly čerpány zejména informace obecnějšího 
charakteru. Analyzována byla situace v dané oblasti. Na internetu je možné dohledat velké 
množství článků týkajících se sídliště Na Valtické. Často řešeným problémem je místní 
kriminalita. K frekventovaným trestným činům patří poškozování a krádeže motorových 
vozidel. Na Valtické je již poměrně dlouhou dobu řešen problém s parkováním. Zatím bylo 
provedeno pouze rozšíření volných parkovacích ploch, avšak krytá garážová stání či 
samostatné garáže zatím v blízkosti sídliště dostupná pro místní obyvatele nejsou. 
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2.3.3.3 Volba metody marketingového výzkumu 
Aby bylo možné rozhodnout mezi primárním a sekundárním výzkumem, bylo nejdříve nutné 
ověřit, zda nejsou k dispozici sekundární informace, které by mohly vést až k naplnění účelu 
zamýšleného výzkumu a které by dokázaly vyřešit výzkumný problém bez nutnosti sběru 
primárních dat. V takovém případě by bylo vhodné zvážit, zda se vůbec vyplatí provádět 
časově a finančně náročnější primární výzkum.  
K ověření, zda jsou k dispozici vhodná sekundární data, bylo využito zdrojů interních 
(informace poskytnuté zadavatelem projektu) a zdrojů externích (informace dostupné na 
internetu a informace státních úřadů). 
Protože nebyly v rámci orientační analýzy nalezeny žádné relevantní sekundární informace, 
případně byly tyto informace zastaralé, neúplné či nevhodné pro využití v konkrétním 
marketingovém výzkumu, byla vyloučena možnost použití metody sekundárního výzkumu. 
Tato diplomová práce se tedy dále zabývá pouze primárním marketingovým výzkumem. Data, 
která se budou zpracovávat, budou nasbírána jako primární a budou sloužit pro řešení 
konkrétního výzkumného problému. Výstupy ve formě doporučení pak budou prezentovány 
zadavateli projektu, pro něhož by pak měly sloužit jako relevantní podněty pro rozhodování o 
uskutečnění jeho investičního záměru. 
2.3.3.4 Ověření pracovních hypotéz 
Informace získané z orientační analýzy nevyřešily výzkumný problém, potvrdily však 
správnost předchozích kroků. Nyní tedy můžeme říci, že vyslovené pracovní hypotézy lze 
použít jako hypotézy konečné a pokračovat dále ve výzkumném procesu. 
2.3.4 Sestavení plánu výzkumného projektu 
Plán výzkumného projektu je sestaven na základě osnovy uvedené v teoretické části 
diplomové práce. 
2.3.4.1 Definice zadání výzkumu 
Prvním bodem plánu marketingového výzkumu byla definice zadání. Zadání marketingového 
výzkumu obsahuje vymezení výzkumného problému, účelu marketingového výzkumu, jeho 
objektu, vymezení cíle výzkumu a v neposlední řadě také stanovení výzkumných hypotéz. 
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Tabulka 7: Definice zadání marketingového výzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Definice zadání marketingového výzkumu 
Problém zadavatele: 
Je zamýšlený investiční záměr výstavby garážových objektů v městě 
Břeclav ekonomicky efektivní? 
Výzkumný problém: 
Neznalost místního trhu a potenciálních zájemců o koupi či pronájem 
garáže v dané oblasti. 
Účel výzkumu: 
Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru a návrh 
doporučení pro zadavatele 
Objekt výzkumu: 
Množina (soubor) všech domácností, které vlastní alespoň jeden osobní 
automobil a současně jsou obyvateli sídliště Na Valtické v městě Břeclav 
Za jednotku tohoto souboru je považována jedna konkrétní domácnost 
Cíl výzkumu: Provést marketingový průzkum trhu a odhadnout poptávku 
Výzkumné hypotézy: 
H1 
Více než polovina dotazovaných domácností není spokojena 
s parkováním v blízkosti svého bydliště. 
H2 
Více než 70 % „nespokojených“ domácností by zvažovalo možnost 
koupě nebo pronájmu vlastní garáže v místě jejich bydliště. 
H3 
Obecně dávají domácnosti přednost koupi garáže do osobního 
vlastnictví. 
2.3.4.2 Určení typu shromažďovaných dat 
V závislosti na definici zadání se určily konkrétní typy dat, jež se budou v rámci realizace 
výzkumu shromažďovat. 
Analýza výchozí situace vyloučila možnost použití sekundárních informací. V dalším textu se 
proto pracuje pouze s daty primárními. 
Podle charakteru jevu, který je zkoumán, lze získaná primární data označit jako kvalitativní, 
jelikož se jedná o obtížně měřitelná data. Data mají subjektivní charakter, jedná se o názory 
konkrétních respondentů, proto je nelze přesně změřit (nemají kvantitativní charakter). 
Data je možné dále zařadit mezi data stavová, protože jsou shromážděny v jednom časovém 
okamžiku. Cílem je zjistit aktuální situaci na daném trhu (názory dotazovaných domácností). 
Jde o jednorázový sběr informací využitých ke konkrétnímu účelu. 
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Dle obsahu informací, které jsou zjišťovány u vybraných respondentů, mají získaná data 
především charakter názorů (mínění, postoje či hodnocení dotazovaných osob) a z části se 
pak jedná o fakta (skutečnosti, které nastaly, nebo probíhají). Tomuto začlenění odpovídá i 
samotná struktura sestaveného dotazníku. Ten je prostředkem k získání těchto dat. 
U zjišťovaných údajů se předpokládá, že existují bez vzájemných vazeb a data proto lze 
klasifikovat jako data na sobě nezávislá. 
2.3.4.3 Stanovení způsobu sběru dat 
V rámci plánování výzkumného projektu byl dále stanoven způsob, jakým budou data 
v daném marketingovém výzkumu shromážděna - způsob sběru dat. 
První krok představovala volba vhodné metody sběru dat. U kvantitativního výzkumu je 
využíváno převážně jedné ze základních tří metod (dotazování, pozorování, experiment) a to 
v závislosti na konkrétním typu výzkumu. Protože cílem prováděného marketingového 
výzkumu je zjistit názory a postoje vybraných respondentů, jeví se jako nejvhodnější metoda 
sběru dat dotazování. 
Dalším krokem (po stanovení metody sběru dat) bylo rozhodnutí o typu vybrané metody. 
Konkrétní typ určí odlišný postup při sběru dat. V případě dotazování existují celkem čtyři 
varianty provedení a to - dotazování osobní, telefonické, online a písemné. 
Pro provedení výzkumu bylo vybráno osobní dotazování. Hlavním důvodem výběru tohoto 
typu dotazování byl předpoklad nejvyšší návratnosti odpovědí od respondentů, jelikož je 
dotazování založeno na přímé komunikaci s respondentem. 
Komunikace s vybranými respondenty proběhne prostřednictvím tazatele (tazatelem je 
autorka diplomové práce). Dle situace budou dotazníky buďto pouze vybraným respondentům 
rozdány a následně (vyplněné) sesbírány zpět, nebo je tazatel vyplní přímo podle odpovědí 
konkrétního respondenta.  
Aby bylo možné respondentům umožnit s dotazníkem volně disponovat i v nepřítomnosti 
tazatele, byla zvolena metoda tradičního vyplňování papírových dotazníků – tzv. P+P 
(paper + pencil). Vyplňovateli dotazníku (respondentovi) tato varianta nabídne větší komfort 
při vyplňování, zejména čas si jednotlivé odpovědi v klidu promyslet. Nevýhodou tohoto 
způsobu vyplňování dotazníků však bezesporu bude vysoká časová náročnost při jejich 
zpracovávání, kdy bude nutné jednotlivé odpovědi ručně přepsat do tabulkového procesoru, 
aby bylo možné provést analýzu a následné vyhodnocení nasbíraných dat. 
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2.3.4.4 Návrh dotazníku (nástroje sběru dat) 
Jako nástroj sběru dat byl vybrán papírový dotazník. Dotazník byl navržen podle obecných 
pravidel pro tvorbu dotazníků pro marketingový výzkum. 
Každý dotazník byl opatřen titulní stranou s úvodním textem. Zde byl uveden název, cíl 
výzkumu, pokyny pro vyplnění, kontakt na výzkumníka (autorku práce) a poděkování. 
Dotazník měl celkem 12 otázek a skládal se ze dvou listů formátu A4 (není započítán 
samostatný titulní list, jež byl také součástí každého dotazníku). 
Otázky dotazníku lze rozdělit do dvou částí, kterým zároveň odpovídají i jednotlivé jeho 
strany. První strana obsahovala celkem 9 otázek (7 uzavřených, 1 polouzavřená a jedna 
otázka s odpovědí na doplnění). Tyto byly zaměřené na konkrétní zkoumanou domácnost 
(která je objektem výzkumu). Druhá strana dotazníku obsahovala 3 klasifikační 
(identifikační) otázky, jež zjišťovaly základní informace o respondentovi (o vyplňovateli 
dotazníku). 
V dotazníku bylo využito otázek s uzavřeným počtem variant odpovědí. Pro snadnější 
vyjádření názoru respondenta byla u prvních čtyř otázek (namísto běžných variant odpovědí) 
vybrána škála – odpovědi ve formě stupnice o pěti bodech. Konkrétně se jednalo o slovní 
hodnotící stupnici (Likertovu stupnici), která vybízí respondenty, aby buď souhlasili, nebo 
nesouhlasili s daným tvrzením. 
Finální podoba dotazníku je součástí příloh této diplomové práce.  
2.3.4.5 Plán sběru dat v terénu 
Při tvorbě plánu marketingového výzkumu bylo dále nutné sestavit plán sběru dat. Ten 
obsahuje vymezení období (kdy bude sběr probíhat), určení místa (kde bude probíhat) a 
stanovení osob - tazatelů (které budou data sbírat). 
Tabulka 8: Plán sběru dat (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Plán sběru dat 
Časové období 1. prosinec 2014 - 28. únor 2015 
Místo sběru dat  sídliště Na Valtické v městě Břeclav 
Tazatelé a zapisovatelé Tazatel 
Jméno: Kůrková Dana 
Kontakt: tel.: +420 123 456 789 
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2.3.4.6 Vymezení základního souboru 
Základní soubor je shodný s objektem výzkumu a tvoří jej: 
„Soubor všech domácností, které vlastní alespoň jeden osobní automobil a současně jsou 
obyvateli sídliště Na Valtické v městě Břeclav.“ 
Za domácnost je v dalším textu považována bytová domácnost, jak ji definoval Český 
statistický úřad, tedy „bytovou domácnost tvoří osoby žijící společně v jednom bytě.“ 
Jednu domácnost tedy dále bude zastupovat vždy jeden konkrétní byt (jedna bytová jednotka). 
Základní soubor je proto možné vyjádřit také jako: 
„Množinu všech obydlených bytů (bytových jednotek) sídliště Na Valtické v městě Břeclav.“ 
2.3.4.7 Stanovení způsobu výběru respondentů 
V této fázi plánování je už možné zvolit vhodnou techniku výběru respondentů. Snahou je 
dosažení reprezentativního vzorku, který by umožnil zjištěné výsledky zobecnit na celý 
základní soubor. 
Z ekonomických důvodů bylo vyloučeno vyčerpávající šetření, které by zkoumalo všechny 
členy základního souboru. 
Pro prováděný marketingový výzkum proto byla zvolena technika výběrového šetření. Data 
pro výzkum budou zjišťována od předem vybrané části základního souboru.  
Aby byla zaručena reprezentativnost výběru, je nutné dodržet podmínku náhodného výběru 
respondentů. Podmínka náhodného výběru by měla být při sběru dat v terénu zajištěna tzv. 
shlukovým (oblastním) výběrem. Základní soubor bude rozdělen na několik dílčích skupin. 
Skupiny nebudou vytvářeny podle zvolených kritérií, půjde o přirozená seskupení osob. 
Vzorek respondentů pak bude vybrán z každé skupiny. 
Soubor všech panelových bytových domů (a tedy i všech jednotlivých bytů) představuje 
základní soubor. Tento základní soubor byl rozložen na několik dílčích souborů. Dílčí soubor 
představoval jeden bytový dům. Jednotlivé bytové domy byly považovány za přirozená 
seskupení osob. Respondenti budou vybráni náhodně ve všech dílčích souborech. U 
jednotlivých dílčích souborů se předpokládá stejné zastoupení (rozložení) členů a skupin jako 
v základním souboru. 
Vybraní respondenti budou kontaktováni v místě jejich bydliště (Na Valtické). Tazatel 
zároveň každému oslovenému položí filtrační otázky, které potvrdí, zda se jedná o cílového 
60 
respondenta. Filtrační otázky ověří, zda oslovený bydlí v některém z bytů vybraného 
bytového domu (dílčího souboru) a zda jeho domácnost vlastní alespoň jeden osobní 
automobil. Teprve po ubezpečení, že se jedná o cílového respondenta, zahájí tazatel vlastní 
dotazování. 
2.3.4.8 Určení velikosti výběrového souboru 
Výběrový soubor představuje skutečný počet dotazovaných bytových domácností. 
V popisovaném výzkumu je výběrový soubor vytvářen z malé populace (počet jednotek 
v základním souboru nepřesáhne hodnotu 100 000), což se projeví na velikosti doporučeného 
výběrového vzorku. Obecně platí, že velikost doporučeného výběrového souboru se 
s klesajícím počtem jednotek základního souboru neúměrně zvyšuje. Pokud by se tedy mělo 
vycházet ze statistického přístupu při určení velikosti vzorku (z doporučené velikosti vzorku), 
bylo by nutné vynaložit značně vysoké finanční náklady k dosažení velkého počtu 
dotazovaných. Proces získání a následného zpracování velkého množství (papírových) 
dotazníků by samozřejmě byl náročný nejen finančně, ale i časově. 
Z důvodu finančních a časových omezení nebude možné provést marketingový výzkum tak 
velkého rozsahu. Velikost výběrového souboru tedy bude určena s přihlédnutím k velmi 
omezeným finančním možnostem. Údaje zjištěné z provedeného marketingového výzkumu 
budou sloužit zejména jako podklad pro odhad poptávky. 
Jelikož bude z uvedených důvodů rozsah výběrového souboru značně omezen, bude kladen 
důraz především na správný postup výběru respondentů – dotazovaných domácností. Cílem je 
získat vzorek s co možná nejvyšší mírou reprezentativnosti. 
Velikost výběrového souboru bude vyjádřena jako procentuální podíl na velikosti 
základního souboru. Ke stanovení počtu jednotek základního souboru byly využity zejména 
informace ze statistik zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a dále údaje zjištěné 
při místním šetření na zkoumaném sídlišti. 
Při výpočtu velikosti základního souboru se vycházelo z celkového počtu bytů sídliště Na 
Valtické v Břeclavi. Z údajů zjištěných z ČSÚ se provedl přepočet a z celkového počtu bytů 
sídliště byl vyjádřen podíl těch domácností, jež vlastní jeden nebo více osobních automobilů. 
Tato část bytových domácností již splňuje vlastnosti základního souboru a dospělo se tedy 
k celkovému množství jednotek základního souboru. 
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Údaje o počtu bytových domácností a počtu domácností vlastnících osobní automobil pro 
obec Břeclav byly přejaty z tabulky ČSÚ nazvané „Počty bytů podle vybavení a rekreačních 
možností bytových domácností v obcích okresu“ se stavem k 1.3.2001 a poslední provedenou 
změnou dne 4.8.2010. Zjištěné údaje pro obec Břeclav jsou obsaženy v následující tabulce. 
Tabulka 9: Počty bytů podle vybavení v obcích okresu (Zdroj: ČSÚ126) 
 
Celkový počet bytových domácností sídliště Na Valtické byl z finančních důvodů (vysoký 
poplatek katastrálnímu úřadu kvůli velkému množství parcel) zjištěn místním šetřením. 
Sídliště bylo pro lepší orientaci pomyslně rozděleno na dva sektory (sektor A, sektor B). 
Rozdělení sídliště na sektory je patrné z následujícího obrázku. 
 
Obrázek 9: Sídliště Na Valtické (Zdroj: Wikimapia Google127) 
                                                 
126
 Český statistický úřad. Veřejná databáze. Počty bytů podle vybavení a rekreačních možností bytových 
domácností v obcích okresu. [online]. © Český statistický úřad 2010 [cit. 2015-03-26]. 
127
 Wikimapia. Google. [online]. Imagery © 2015 [cit. 2015-03-08]. 
pevná 
linka
mobilní
pevný i 
mobilní
připojení 
na 
internet
bez 
připojení 
na 
internet
vlastní
jiná 
možnost
Břeclav 9 531 3 937 517 4 828 773 2 147 618 887 487 332 156
Počty bytů podle vybavení a rekreačních možností bytových domácností v obcích okresu
dva a více 
osobních 
automobilů
telefon - osobní počítač rekreační objekt
automobil, 
telefon, 
počítač, 
rekr. objekt
z toho vybavené
Obec 1 osobní 
automobil
Bytové 
domácnosti 
celkem
62 
K celkovému počtu bytových jednotek se dospělo jednoduchým násobením počtu bytů 
v jednotlivých vchodech a počtem vchodů v daných bytových domech, jak znázorňuje níže 
uvedená tabulka. 
Tabulka 10: Celkový počet bytů sídliště Na Valtické v Břeclavi (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celkový počet bytů - sídliště Na Valtické v Břeclavi 
Sektor A 
14 typových bytových domů 
Počet vchodů 
celkem 
Počet bytů na jeden 
vchod 
Počet bytů celkem - 
sektor A 
54 18 972 
0 24 0 
Celkem 972 
Sektor B 
9 typových bytových domů 
Počet vchodů 
celkem 
Počet bytů na jeden 
vchod 
Počet bytů celkem - 
sektor B 
26 18 468 
4 24 96 
Celkem 564 
Počet bytů Na Valtické celkem 1536 
Nyní již je možné přistoupit k výpočtu velikosti základního souboru, tak jak byl vymezen 
výše. Předpokládá se, že poměr mezi domácnostmi, které vlastní alespoň jeden osobní 
automobil proti celkovému počtu domácností, je na sídlišti přibližně stejný, jako poměr 
zjištěný z údajů ČSÚ platný pro celou obec Břeclav. Výpočet velikosti základního souboru je 
patrný z následující tabulky. 
Tabulka 11: Výpočet velikosti základního souboru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výpočet velikosti základního souboru 
*Hodnoty pro obec Břeclav zjištěné ze 
statistik ČSÚ  
Obec Břeclav* Sídliště Na Valtické 
**Zaokrouhleno na celé číslo (celé bytové 
jednotky) 
Počet bytových 
domácností 
% 
Počet bytových 
domácností** 
% 
Bytové domácnosti celkem 9531 100 1536 100 
z toho 1 osobní automobil 3937 41,31 634 41,31 
z toho 2 a více osobních automobilů 517 5,42 83 5,42 
z toho alespoň 1 osobní automobil 4454 46,73 718 46,73 
Dospělo se tedy k závěru, že z celkového počtu 1536 bytových jednotek (domácností) vlastní 
alespoň jeden osobní automobil 718 domácností, které tvoří necelých 47 % všech domácností. 
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Východiskem pro další výpočty bude vypočtená velikost základního souboru, která činí 
celkem 718 bytových domácností. 
Z velikosti základního souboru již lze vyjádřit velikost plánovaného výběrového souboru. 
Plánovaný výběrový soubor činí 10 % ze základního souboru. Předpokládá se tedy, že 
celkem bude zkoumáno 72 bytových jednotek (zaokrouhleno na celé bytové jednotky). 
2.3.4.9 Způsob zpracování získaných dat 
Jako nástroj sběru dat byl zvolen papírový dotazník. Papírová forma dotazníku s sebou 
samozřejmě přinese nevýhodu v podobě časové náročnosti zpracování získaných dat. Aby 
bylo možné vyhodnotit vyplněné dotazníky, bude nutné získaná data převést do elektronické 
podoby, která umožní s daty lépe pracovat. 
Vzhledem k plánovanému rozsahu sesbíraných dat byl pro jejich zpracování zvolen tabulkový 
procesor. V případě takto malého marketingového výzkumu se jeví tabulkový procesor jako 
dostačující. 
V rámci analýzy dat budou spočítány četnosti jednotlivých odpovědí, budou prozkoumány 
jednotlivé otázky dotazníku a bude provedena vizualizace výstupů. Pozornost bude věnována 
především skupině potenciálních zájemců o koupi nebo pronájem garáže.  
2.3.4.10 Časový harmonogram činností výzkumu 
Časový harmonogram činností byl zpracován ve formě tabulky (viz níže). Jednotlivým 
aktivitám byla přiřazena doba trvání, která je vyjádřena jako časový úsek (v příslušném 
řádku vyznačen modrou barvou).  
Tabulka 12: Harmonogram činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Definice zadání
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Plán projektu
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2.3.5 Předvýzkum 
Předvýzkum probíhal v období od 17. listopadu 2014 do 1. prosince 2014. Na rozdíl od 
pilotáže, která byla provedena v rámci orientační analýzy a která využívala k získání 
informací od respondentů pouze neformální rozhovor, předvýzkum už proběhl dle stejného 
postupu a s využitím stejných nástrojů, jaké budou použity během primárního 
marketingového výzkumu. 
Hlavním úkolem předvýzkumu bylo především testování vybraného způsobu sběru dat 
v terénu a testování dotazníků (jako nástroje sběru primárních dat). 
U dotazníku byla testována jejich srozumitelnost, jednoznačnost jednotlivých otázek a časová 
náročnost potřebná na vyplnění jednoho dotazníku. Zkušební dotazníky byly osobně předány 
malé skupině respondentů, kteří splňovali vlastnosti výběrového souboru. 
Na vyplnění dotazníku respondentům stačilo pouze několik málo minut. Struktura i způsob 
vyplnění dotazníku byly respondenty hodnoceny pozitivně. 
Protože nebyly předvýzkumem zjištěny žádné nedostatky, které by bylo nutné napravit, 
mohlo se již přistoupit k vlastní realizaci výzkumu. 
2.3.6 Sběr dat 
Sběr dat proběhl v období od 1. prosince 2014 do 28. února 2015 na sídlišti Na Valtické 
v městě Břeclav. Tazatelem byla autorka práce. Jednotlivé domácnosti byly kontaktovány 
osobně. Za konkrétní bytovou domácnost (jeden byt) mohla vyplnit dotazník pouze osoba 
starší 18 let, která je příslušníkem této skupiny (domácnosti), je ochotna spolupracovat na 
výzkumu a souhlasí, že se v dotazníkovém šetření stane zástupcem zkoumané skupiny.  
Metoda osobního dotazování při reálném sběru dat v terénu nakonec nezajistila plánovanou 
vysokou návratnost dotazníků. Nastaly problémy s neochotou respondentů, či omezenou 
možností jejich zastižení. Z časových a také finančních důvodů nebylo možné zastihnout 
(případně přesvědčit ke spolupráci) všechny plánované respondenty.  
Z výše uvedených důvodů se nakonec při reálném sběru dat v terénu nepodařilo dodržet 
podmínku náhodného výběru, který měl být zajištěn technikou shlukového (oblastního) 
výběru. Kvůli nízké návratnosti dotazníků (zejména z důvodu neochoty spolupracovat) bylo 
nakonec přistoupeno k záměrnému výběru. Jako nejvíce efektivní se v dané situaci jevil tzv. 
nabalovací (snowball) výběr. Již kontaktovaní respondenti byli využiti k získání dalších 
potenciálních respondentů, kteří by mohli patřit do výběrového souboru. Šlo především o 
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známé a rodinné příslušníky kontaktovaných domácností, kteří také bydlí na sídlišti Na 
Valtické v Břeclavi.  
Z celkového počtu 96 takto oslovených domácností 28 nesplňovalo vlastnosti výběrového 
souboru. Ze zbylých 68 respondentů dotazník nakonec vyplnilo 52 oslovených. Dva 
dotazníky nemohly být zařazeny do vyhodnocení, jelikož nebyly vyplněny správně (chyběla 
některá z odpovědí). Reálná návratnost tedy činila 76 % (započítány jsou i nesprávně 
vyplněné dotazníky). 
Analyzováno tedy bude celkem 50 správně vyplněných dotazníků. Plánovaný výběrový 
soubor činil 10 % ze základního souboru, tedy 72 dotazníků. Z důvodů uvedených výše se 
nakonec nepodařilo dosáhnout plánovaného počtu dotazníků. Dále se tedy bude pracovat 
s výběrovým souborem, který činí 50 dotazníků (6,96 % ze 718 bytových jednotek). 
Výběrový soubor tedy představuje 7% vzorek základního souboru. 
2.3.7 Zpracování a analýza dat 
2.3.7.1 Kontrola dat 
Před samotným zpracováním dat byla provedena kontrola jejich úplnosti (čitelnosti). 
Vzhledem k menšímu rozsahu výběrového souboru byla přezkoumána všechna nasbíraná data 
(všechny dotazníky). Z nashromážděných dotazníků byly nakonec vyřazeny dva pro jejich 
neúplnost (respondentem nebyly vyplněny všechny odpovědi) - dotazníky nebyly kompletní. 
Dotazníky, které prošly kontrolou úplnosti, byly následně převedeny do elektronické podoby 
(přepsány ručně do tabulkového procesoru). 
Po převedení dat do elektronické podoby byla provedena logická kontrola, která zkoumá, 
zda respondenti odpovídali pravdivě (zda jsou nasbíraná data kvalitní). Pozornost byla 
věnována především prvním čtyřem otázkám dotazníku, protože ty nabízejí možnost neutrální 
odpovědi. U správně formulované otázky by počet neutrálních odpovědí obecně neměl být 
vyšší než 5-10 % z celkového počtu vyplněných dotazníků. Z tohoto důvodu byla provedena 
podrobnější kontrola prvních čtyř otázek dotazníku. 
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Četnosti neutrálních odpovědí v jednotlivých otázkách vyjádřeny v procentech obsahuje 
následující tabulka. 
Tabulka 13: Četnost neutrálních odpovědí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Četnost neutrálních odpovědí 
1) Jsem spokojen/a s parkováním v blízkosti bydliště 
Celkem odpovědí 50 
z toho počet neutrálních odpovědí 4 
z toho % neutrálních odpovědí 8 % 
2) Považuji současný způsob parkování jako dostatečně bezpečný 
Celkem odpovědí 50 
z toho počet neutrálních odpovědí 5 
z toho % neutrálních odpovědí 10 % 
3) Láká mě představa mít vlastní garáž v blízkosti bydliště 
Celkem odpovědí 50 
z toho počet neutrálních odpovědí 3 
z toho % neutrálních odpovědí 6 % 
4) V případě, že by v místě mého bydliště existoval komplex nových garážových objektů, 
uvažoval/a bych o využití této možnosti 
Celkem odpovědí 50 
z toho počet neutrálních odpovědí 6 
z toho % neutrálních odpovědí 12 % 
Z tabulky je zřejmé, že první tři otázky dotazníku splňují obecné pravidlo poměru neutrálních 
odpovědí k celkovému počtu dotazníků. Hodnota 10 % u druhé otázky je však hraniční. 
Důvodem mohlo být složité posouzení „míry bezpečnosti“ současného způsobu parkování. 
Neboli pro respondenty mohlo být složité zhodnotit, zda je aktuální způsob parkování jejich 
automobilu pro ně dostatečně bezpečný, nebo nikoli. I skutečnost, že zatím neměli se 
současným způsobem parkování negativní zkušenost, nemusí zaručit, že se jedná o bezpečný 
způsob parkování. 
Problémová však podle výpočtů byla otázka čtvrtá. Poměr neutrálních odpovědí zde činil 
celých 12 % z celkového počtu odpovědí. Důvodem mohl být podmiňující způsob položení 
otázky. Respondenta otázka nutila přemýšlet nad jeho vlastním uvažováním v budoucnu a to 
v případě, že by nastala nějaká skutečnost. Ne každý je ochoten nad tímto typem otázky 
přemýšlet a ne každý si umí představit, jak by se v takovéto situaci v budoucnu zachoval. 
Odpověď „nevím“ tak mohla představovat rozumné východisko pro obě skupiny popsaných 
respondentů. Což mohlo zapříčinit častější volbu neutrální odpovědi. 
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Vzhledem k menšímu počtu respondentů nepředstavuje vyšší dosažené procento neutrálních 
odpovědí dostatečný důvod k vyřazení otázky z plánovaných analýz. Její vyloučení by 
znamenalo ztrátu jednoho ze základních východisek pro odhad budoucí poptávky. Otázka 
proto bude vyhodnocena v další části této kapitoly, i přesto že nesplnila obecnou podmínku 
logické kontroly dat. 
2.3.7.2 Třídění a analýza dat 
Po kontrole nasbíraných dat se přistoupilo k jejich třídění a následné analýze. Aby bylo 
možné získaná data analyzovat a vyvodit z nich určité závěry, provedlo se nejdříve jejich 
třídění a to ve dvou stupních. Třídění prvního stupně představuje zjištění četností odpovědí 
na jednotlivé otázky dotazníku. Třídění druhého stupně pak zjišťuje odlišnosti vybrané 
skupiny respondentů porovnání dvou proměnných. 
V rámci třídění 1. stupně byly vypočítány četnosti jednotlivých odpovědí a následně byly 
vybrané otázky znázorněny v podobě grafů. V stejném pořadí, v jakém byly otázky 
předloženy respondentům, jsou vyhodnocené výsledky uvedeny níže. 
Spokojenost obyvatel sídliště s parkováním v blízkosti jejich bydliště zkoumala první 
otázka. 34 respondentů (68 % z celkového počtu 50 dotazovaných) není spokojeno 
s parkováním (vybrali možnost d) „spíše nesouhlasím“ nebo e) „zcela nesouhlasím“). 
Absolutní četnosti odpovědí znázorňuje následující sloupcový graf. 
 
Graf 1: Spokojenost s parkováním (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Druhá otázka dotazníku zjišťovala názor respondentů na bezpečnost současného způsobu 
parkování. 39 dotazovaných (představujících 78 % z celkového počtu respondentů) 
nepovažuje současný způsob parkování za dostatečně bezpečný. 
 
Graf 2: Bezpečnost parkování (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Důvodem zařazení třetí otázky do dotazníku bylo zjistit, zda by dotazované domácnosti lákala 
představa mít vlastní garáž v blízkosti jejich bydliště. 80 % oslovených bytových 
domácností označilo možnost a) „zcela souhlasím“ nebo b) „spíše souhlasím“.  
 
Graf 3: Vlastnictví garáže (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Největší důležitost je připisována otázce čtvrté, neboť identifikuje potenciální zájemce. Za 
potenciální zájemce se považují ty bytové domácnosti, které by zvažovaly koupi nebo 
pronájem vlastní garáže. Jedná se o respondenty, kteří odpověděli na čtvrtou otázku dotazníku 
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výběrem možnosti a) „zcela souhlasím“ nebo b) „spíše souhlasím“. Z níže uvedeného grafu je 
patrné, že z počtu 50 respondentů představuje potenciální zájemce 37 dotazovaných. 
 
Graf 4: Potenciální zájemci o garáž (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Čtvrtá otázka je rovněž východiskem pro odhad budoucí poptávky. Podrobnější rozbor čtvrté 
otázky je obsahem třídění 2. stupně. 
Výstupem z páté otázky je rozdělení respondentů podle jejich preferencí na přijatelnou 
vzdálenost garáže od místa bydliště. Rozložení četností jejich odpovědí je patrné 
z následujícího grafu. 
 
Graf 5: Vzdálenost garáže od místa bydliště (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U šesté otázky respondent volil mezi pronájmem a koupí garáže do osobního vlastnictví. 
Četnosti odpovědí vyjádřené absolutně a v procentech z celkového počtu dotazovaných 
obsahuje následující tabulka. 
Tabulka 14: Preference pronájmu vs. koupě garáže (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Srovnání pronájmu a koupě garáže 
Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 
Pronájem garáže 23 46% 
Koupě do osobního vlastnictví 27 54% 
Celkem 50 100% 
Základem pro určení přijatelné kupní ceny garáže popř. výše měsíčního nájmu za garáž 
byla otázka sedmá. Respondent si mohl vybrat jednu z nabízených cenových rozmezí, nebo 
zvolit možnost vlastní odpovědi a dopsat jinou částku. 
Z domácností, které by daly přednost pronájmu garáže, by celých 74 % za přijatelnou výši 
měsíčního nájmu považovalo částku 1000-1200 Kč. Dalších 17 % domácností by bylo 
ochotno zaplatit až 1201-1400 Kč za měsíc. Zbylých 9 % tvoří respondenti, kteří zvolili 
možnost vlastní odpovědi. Jednalo se celkem o dva respondenty, z nichž jeden za přijatelnou 
výši měsíčního nájmu považoval částku do 500 Kč a druhý do 600 Kč. Četnosti odpovědí 
v jejich absolutní hodnotě znázorňuje níže uvedený graf. 
 
Graf 6: Měsíční nájem za garáž (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Za přijatelnou kupní cenu garáže považovalo 63 % respondentů částku 250-270 tis. Kč. 
Dva respondenti (tvořící 7 % těch, kteří preferovali koupi před pronájmem) by byli ochotni za 
garáž zaplatit 271-290 tis. Kč. Zbylých 30 % (8 respondentů) zvolilo možnost vlastní 
odpovědi, z nichž jeden respondent by dokonce byl ochoten za garáž zaplatit až 500 tis. Kč. 
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Ostatní zvolili částku nižší než nabízených 250-270 tis. Kč. Čestnosti odpovědí jsou patrné 
z následujícího výsečového grafu. 
 
Graf 7: Kupní cena garáže (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Složení domácnosti zkoumala osmá otázka dotazníku. Největší výskyt ve zkoumaném 
vzorku představovaly domácnosti složené z dvou dospělých osob. Počet členů jednotlivých 
zkoumaných domácností a jejich složení znázorňuje níže uvedený sloupcový graf. 
 
Graf 8: Složení domácnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Devátá otázka rozdělila respondenty na tři skupiny dle počtu osobních automobilů v jejich 
domácnosti. Jelikož výběrový soubor tvořily domácnosti, které vlastní alespoň jeden osobní 
automobil, respondent mohl zvolit pouze mezi možnostmi 1, 2 a více než 2 automobily. 
Rozdělení domácností dle počtu automobilů znázorňuje následující výsečový graf. 
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Graf 9: Počet osobních automobilů v domácnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ze zkoumaných domácností vlastní 64 % jeden osobní automobil, 28 % dva osobní 
automobily a 8 % více než dva automobily. 
Následující a zároveň poslední tři otázky dotazníků se zaměřovaly na základní informace o 
respondentovi. Jednalo se o klasifikační (identifikační) otázky, které u respondentů zjistily 
jejich pohlaví, věk a současnou ekonomickou aktivitu. Výběrový vzorek čítal celkem 28 
mužů a 22 žen. Nejpočetnější věkovou skupinu tvořili respondenti ve věku 25 až 44 let, 
druhou nejpočetnější pak respondenti ve věku 45 až 64 let. Rozložení jednotlivých věkových 
skupin je patrné z následujícího výsečového grafu. 
 
Graf 10: Respondenti podle věkových skupin (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rozdělení respondentů podle jejich současné ekonomické aktivity je znázorněno pomocí 
výsečového grafu. Z celkového počtu 50 oslovených, kteří byli ochotni vyplnit dotazník, 
tvořili 66 % zaměstnanci, 16 % podnikatelé, 14 % důchodci a 4 % studenti. Žádný 
z respondentů nespadal do skupiny ekonomicky neaktivních. Četnosti odpovědí (v jejich 
absolutní hodnotě) jsou zobrazeny formou výsečového grafu uvedeného níže.  
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Graf 11: Ekonomická aktivita respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Třídění 2. stupně se zaměřovalo na skupinu potenciálních zájemců o koupi nebo pronájem 
garáže. Za potenciální zájemce se považují respondenti, kteří odpověděli na čtvrtou otázku 
dotazníku výběrem možnosti a) „zcela souhlasím“ nebo b) „spíše souhlasím“. 
Skupina potenciálních zájemců čítá dohromady 37 respondentů z celkových 50 
dotazovaných domácností, což tvoří 74 % všech dotazovaných. Konkrétně se jedná se o 19 
mužů a 18 žen. 
V porovnání s výběrovým souborem má množina potenciálních zájemců jiné rozložení 
věkových skupin. Srovnání absolutních a relativních četností výskytu jednotlivých věkových 
skupin respondentů shrnuje následující tabulka. 
Tabulka 15: Srovnání věkových skupin (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Srovnání skupiny potenciálních zájemců s výběrovým souborem 
Věková skupina 
respondenta 
(počet let) 
Potenciální zájemci Výběrový soubor 
Četnost Četnost 
Absolutní Relativní Absolutní Relativní 
do 24 4 11 % 5 10 % 
25-44 15 41 % 24 48 % 
45 až 64 16 43 % 19 38 % 
65 a více 2 5 % 2 4 % 
Celkem 37 100 % 50 100 % 
Nejpočetnější věkovou skupinu množiny potenciálních zájemců o koupi nebo pronájem 
garáže představují respondenti ve věku 45-64 let, kteří tvoří 43 % všech. Druhou 
nejpočetnější skupinu reprezentuje 15 oslovených (41 %) ve věku 25-44 let. Obě skupiny 
dohromady tvoří 84 % z celkového počtu potenciálních zájemců. Sloučení zmíněných dvou 
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skupin u výběrového vzorku čítá 43 oslovených (tvořících 86 % výběrového souboru). 
Nicméně nejpočetnější skupinu zde představují respondenti ve věku 25-44 let. 
Absolutní četnosti jednotlivých věkových skupin potenciálních zájemců znázorňuje 
následující výsečový graf. 
 
Graf 12: Potenciální zájemci podle věkových skupin (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z analýzy výsledků dotazníku je možné se domnívat, že o garáž mají zájem v porovnání 
s výběrovým souborem spíše vyšší věkové kategorie obyvatel.  
Další zkoumanou proměnnou byla současná ekonomická situace. Opět byly v rámci analýzy 
dat srovnány výsledky pro celý výběrový soubor s jeho podmnožinou, která představuje 
potenciální zájemce o garáž. 
Tabulka 16: Srovnání ekonomické aktivity respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Srovnání skupiny potenciálních zájemců s výběrovým souborem 
Současná ekonomická aktivita 
Potenciální zájemci Výběrový soubor 
Četnost Četnost 
Absolutní Relativní Absolutní Relativní 
Zaměstnanec 26 70% 33 66% 
Podnikatel 5 14% 8 16% 
Student 2 5% 2 4% 
Důchodce 4 11% 7 14% 
Ostatní ekonomicky neaktivní 0 0% 0 0% 
Celkem 37 100% 50 100% 
Jak je zjevné z výše uvedené tabulky, nebyly zjištěny žádné zásadní rozdíly v četnostech 
zkoumané proměnné. V porovnání s výběrovým souborem má množina potenciálních 
zájemců mírně vyšší zastoupení zaměstnanců a naproti tomu mírně nižší zastoupení 
podnikatelů a důchodců. Pořadí jednotlivých skupin (dle četností) však zůstává neměnné. 
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Proto se předpokládá, že zájem respondentů o koupi nebo pronájem garáže není závislý na 
jejich současné ekonomické aktivitě.  
V následující tabulce představuje zkoumanou proměnnou počet osobních automobilů 
v domácnosti. V množině potenciálních zájemců je ve srovnání s výběrovým vzorkem menší 
výskyt domácností, které vlastní dvě a více osobních automobilů a vyšší procento těch, které 
vlastní právě jeden osobní automobil. 
Tabulka 17: Srovnání počtu osobních automobilů v domácnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Srovnání skupiny potenciálních zájemců s výběrovým souborem 
Počet osobních automobilů 
v domácnosti 
Potenciální zájemci Výběrový soubor 
Četnost Četnost 
Absolutní Relativní Absolutní Relativní 
1 25 68% 32 64% 
2 10 27% 14 28% 
x > 2 2 5% 4 8% 
Celkem 37 100% 50 100% 
Zajímavé je srovnání přijatelné vzdálenosti garáže od místa bydliště. Ve srovnání 
s výběrovým vzorkem respondentů je v množině potenciálních zájemců větší výskyt těch 
domácností, které by byly ochotny dojít až 400 m. Absolutní četnosti jednotlivých odpovědí 
pro množinu potenciálních zájemců o garáž znázorňuje následující sloupcový graf. 
 
Graf 13: Přijatelná vzdálenost garáže pro potenciální zájemce (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro názornější srovnání jsou hodnoty zkoumané proměnné (zjištěné pro celý výběrový soubor 
a pro vybranou množinu potenciálních zájemců) uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 18: Srovnání přijatelné vzdálenosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Srovnání skupiny potenciálních zájemců s výběrovým souborem 
Přijatelná vzdálenost 
garáže 
Potenciální zájemci Výběrový soubor 
Četnost Četnost 
Absolutní Relativní Absolutní Relativní 
do 200 m 13 35% 21 42% 
201-400 m 16 43% 20 40% 
401-600 m 5 14% 5 10% 
601-800 m 2 5% 2 4% 
801-1000m 1 3% 2 4% 
Celkem 37 100% 50 100% 
 
2.3.7.3 Ověření výzkumných hypotéz 
V rámci plánování výzkumu trhu byly formulovány výzkumné hypotézy následovně: 
Tabulka 19: Přehled výzkumných hypotéz (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výzkumné hypotézy 
H1 
Více než polovina dotazovaných domácností není spokojena s parkováním v blízkosti 
svého bydliště. 
H2 
Více než 70 % „nespokojených“ domácností by zvažovalo možnost koupě nebo 
pronájmu vlastní garáže v místě jejich bydliště. 
H3 Obecně dávají domácnosti přednost koupi garáže do osobního vlastnictví. 
Nyní je možné stanovené hypotézy potvrdit či vyvrátit na základě údajů získaných 
zpracováním a analýzou dat z marketingového výzkumu. 
 
Ověření hypotézy H1: 
Za domácnosti, které nejsou spokojeny s parkováním („nespokojené“ domácnosti) se 
považují ty, jež odpoví na první otázku dotazníku možnost d) „spíše nesouhlasím“ nebo e) 
„zcela nesouhlasím“. Dále jen „nespokojené“ domácnosti. 
Hypotézu H1 je možné přepsat do podoby: 
Ze zkoumaného souboru bytových domácností tvoří více než 50 % domácnosti, jež nejsou 
spokojeny s parkováním v blízkosti bydliště („nespokojené“ domácnosti). 
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Tabulka 20: Ověření hypotézy H1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ověření hypotézy H1 
Celkový počet dotazovaných domácností 50 
Z toho počet "nespokojených" domácností 34 
Z toho % "nespokojených" domácností 68 % 
Z celkového počtu dotazovaných bytových domácností tvoří 68 % „nespokojené“ 
domácnosti. Hypotéza H1 předpokládala, že to bude více než 50 %, což se prokázalo. Je 
možné tvrdit, že hypotéza H1 se tímto ověřením potvrdila. 
 
Ověření hypotézy H2: 
Ověření hypotézy H2 vychází z první a čtvrté otázky dotazníku. Z první byl zjištěn počet 
„nespokojených“ domácností. Tyto se poté zkoumaly dále. Bytové domácnosti, které by 
zvažovaly koupi nebo pronájem vlastní garáže představují množinu respondentů, kteří 
odpověděli na čtvrtou otázku dotazníku výběrem možnosti a) „zcela souhlasím“ nebo 
b) „spíše souhlasím“. Tyto bytové domácnosti se považují za potenciální zájemce o garáž. 
Hypotézu H2 je možné přepsat do podoby: 
Více než 70 % „nespokojených“ domácností by zvažovalo koupi nebo pronájem garáže.  
Tabulka 21: Ověření hypotézy H2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ověření hypotézy H2 
Celkový počet "nespokojených" domácností 34 
Z toho počet potenciálních zájemců o garáž 25 
Z toho % potenciálních zájemců o garáž 73,5 % 
73,5 % „nespokojených“ domácností by v případě, že by v místě jejich bydliště existoval 
komplex nových garážových objektů, uvažovalo o koupi či pronájmu vlastní garáže. Data 
získaná z výzkumu trhu tedy potvrdila hypotézu H2, která předpokládala, že více jak 70 % 
z „nespokojených“ domácností by zvažovalo koupi nebo pronájem garáže. 
 
Ověření hypotézy H3: 
Ověření hypotézy H3 se provedlo snadným porovnáním četností. Zkoumán byl celý výběrový 
soubor. Hypotéza H3 souvisí s šestou otázkou dotazníku, která u respondentů zjišťuje, zda 
preferují pronájem nebo osobní vlastnictví garáže. 
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Hypotézu H3 je možné přepsat do podoby: 
Více než 50 % dotazovaných bytových domácností dává přednost koupi garáže do 
osobního vlastnictví. 
Tabulka 22: Ověření hypotézy H3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ověření hypotézy H3 
Celkový počet dotazovaných domácností 50 
Z toho počet těch, které preferují koupi garáže 27 
Z toho % těch, které preferují koupi garáže 54 % 
Porovnáním četností u šesté otázky dotazníku se zjistilo, že obecně je více domácností, které 
by daly přednost koupi garáže do osobního vlastnictví, což byl zároveň i předpoklad hypotézy 
H3. Tímto se hypotéza H3 potvrdila. 
2.3.8 Odhad poptávky 
Odhad poptávky vychází z marketingového výzkumu trhu. Východiskem pro stanovení 
velikosti budoucí poptávky byla analýza dat. Poptávka byla odhadnuta na základě rozboru 
vybraných otázek dotazníku. Využitím údajů o názorech a preferencích dotazovaných 
respondentů, které byly získány rozborem zvolených otázek, se dospělo k číselnému vyjádření 
budoucí poptávky. 
 Z množiny zkoumaných bytových domácností považuje 42 % dotazovaných za přijatelnou 
vzdálenost garáže od místa svého bydliště maximálně 200 m. Dalších 40 % respondentů by 
bylo ochotno dojít až 400 m. Zbylých 18 % dokonce i více. První zmíněná podmnožina tvoří 
42 % všech dotazovaných domácností a představuje tak nezanedbatelnou skupinu. Zároveň 
jsou respondenti této podmnožiny ochotni ujít nejmenší nabízenou vzdálenost. Vychází se 
z předpokladu, že respondenti, kteří jsou ochotni ke garáži ujít více než 200 m, spadají 
zároveň i do množiny těch, kteří jsou ochotni urazit maximálně 200 m.  
Východiskem pro výpočet velikosti poptávky se tedy stala vzdálenost 200 m od pozemku 
investora (od místa, kde by v budoucnu měly stát plánované garážové objekty). 
Na následujícím obrázku je vyobrazena kružnice, jež znázorňuje vzdálenost 200 m od 
pozemku a kruhová výseč znázorňující část sídliště, která spadá do stanoveného dosahu. 
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Obrázek 10: Vymezení okruhu 200 m pro odhad poptávky (Zdroj: Mapová data Google128) 
Z obrázku je zřejmé, že do okruhu 200 m od pozemku investora spadá téměř celý sektor B 
sídliště Na Valtické (dělení na sektory znázorňuje Obrázek 9: Sídliště Na Valtické (Zdroj: 
Wikimapia Google). Bytové domy, které kruhová výseč protíná, nebyly při výpočtech 
budoucí poptávky brány v úvahu. 
Celkový počet bytů spadajících do stanovené vzdálenosti od pozemku investora se zjistil 
z již známého počtu bytů v sektoru B pouhým vyloučením třech bytových domů, které stojí 
mimo kruhovou výseč. 
Tabulka 23: Počet bytů pro odhad poptávky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Počet bytů pro odhad poptávky 
6 typových bytových domů 
Počet vchodů 
celkem 
Počet bytů na jeden 
vchod 
Počet bytů celkem 
19 18 342 
4 24 96 
Celkem 438 
Základem pro výpočet poptávky bylo vypočtených 438 bytových domácností, které se 
nachází ve vzdálenosti do 200 m od pozemku.  
                                                 
128
 Google. Mapová data. [online]. © 2015 Google [cit. 2015-04-12]. 
80 
Za potenciální zájemce se považují respondenti, kteří na čtvrtou otázku dotazníku 
odpověděli možnost a) „zcela souhlasím“ nebo b) „spíše souhlasím“. Neboli ty domácnosti, 
které by v případě, že by v místě jejich bydliště existoval komplex garážových objektů, 
uvažovaly o koupi nebo pronájmu garáže.  
Tabulka 24: Potenciální zájemci o garáž (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Potenciální zájemci o garáž 
Celkový počet dotazovaných domácností 50 
Z toho počet potenciálních zájemců o garáž 37 
Z toho % potenciálních zájemců o garáž 74 % 
Z tabulky uvedené výše je zřejmé, že z celkového počtu dotazovaných bytových domácností 
tvoří 74 % potenciální zájemce o garáž.  
Ze zjištěných údajů již bylo možné vyjádřit odhadovanou výši poptávky. Poptávku tvoří 
potenciální zájemci o garáž – tedy 74% část z celkového počtu bytových domácností v okruhu 
200 m od pozemku. Výpočet je zřejmý z následující tabulky. 
Tabulka 25: Odhad poptávky po garážích (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Odhad poptávky po garážích 
Počet bytů pro odhad poptávky 438 
Z toho % potenciálních zájemců o garáž 74 % 
Z toho počet potenciálních zájemců o garáž = výše poptávky 324 
Velikost poptávky, stanovená na základě analýzy dat získaných marketingovým výzkumem 
trhu (z dotazníkového šetření), činí 324 bytových domácností. Reálná poptávka po garážích se 
však může i zásadně lišit. Počet nabízených garáží je omezen (celkem 22 garáží) a investor 
nepředpokládá jeho rozšíření. Proto i v případě, že by reálná poptávka činila pouhých 10 % 
z odhadnutých 324 domácností, nebyl by projekt schopen svým rozsahem uspokojit potřeby 
všech zájemců.  
V blízkosti pozemku se rovněž nachází hustá zástavba řadových rodinných domů. Ne všechny 
domy disponují vlastní garáží. Je možné se domnívat, že vlastníci těchto nemovitostí mohou 
v budoucnu rozšířit cílovou skupinu potenciálních zájemců o garáž. 
Z výše uvedených důvodů se v dalších částech studie vychází z předpokladu, že se v provozní 
fázi projektu podaří nově postavené garáže pronajmout (popř. prodat). Při ekonomicko-
finančním hodnocení investice se počítá s pronájmem (popř. prodejem) všech postavených 
garážových objektů. 
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2.3.9 Analýza prostředí - SWOT analýza investičního projektu 
Cílem této kapitoly studie je posoudit, jaké faktory mohou ovlivnit investiční projekt. K jejich 
identifikaci byla vybrána analýza SWOT, jelikož ji lze nejlépe uzpůsobit potřebám projektu a 
zároveň může být pomůckou při identifikaci rizik projektu. 
Soupis silných a slabých stránek (vnitřní faktory, jež ovlivňují projekt) a jeho příležitostí a 
hrozeb (v podobě vnějších faktorů) obsahuje následující tabulka. 
Tabulka 26: SWOT analýza projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
SWOT analýza projektu 
V
n
it
řn
í f
ak
to
ry
 
Si
ln
é 
st
rá
n
ky
 
Znalost lokálního trhu (povědomí o dané lokalitě a možnostech rozvoje) 
Pozemek ve vlastnictví investora 
Vysoký odhad poptávky (předpoklad potenciálního zájmu o garážové objekty) 
Nezávislost na cizích zdrojích financování (dostatečná výše volných finančních 
prostředků investora, není nutné úvěrové financování) 
Lokalita – pozemek v blízkosti největšího sídliště, strategické místo s velkým 
počtem domácností, které vlastní alespoň 1 osobní automobil 
Jednoduché řešení stavebního projektu (rychlá výstavba) 
Předpoklad rychlé návratnosti vložených prostředků 
Kontakty investora u stavebních firem 
Sl
ab
é 
st
rá
n
ky
 
Neexistence studie příležitostí (Opportunity study), málo podkladů pro zpracování 
studie proveditelnosti (zatím nedokončená projektová dokumentace stavby) 
Developerská činnost není hlavním oborem podnikání investora 
Málo zkušeností investora v oblasti stavebních projektů 
Omezený rozpočet (financování pouze z vlastních zdrojů nedovolí využití plného 
potenciálu stavební parcely - např. výstavbu vícepatrových garáží) 
Postupně upadající nadšení investora o realizaci projektu, které zapříčinilo jeho 
poněkud laxní přístup již v přípravné fázi 
V
n
ě
jš
í f
ak
to
ry
 P
ří
le
ži
to
st
i 
Růst počtu automobilů vedoucí k rostoucí poptávce po garážích 
Okolní nezastavěné plochy 
Možnost komerčního využití volných ploch (např. pro reklamu) 
Využití znalostí získaných realizací stavebního projektu a jejich aplikace na 
podobných projektech v budoucnosti 
Možnost získání partnera pro danou investici 
Stabilní příjem z dlouhodobého pronájmu 
H
ro
zb
y 
Negativní rozhodnutí příslušných orgánů (např. neschválení projektu stavebním 
úřadem v územním nebo stavebním řízení) 
Nedostatečný zájem - reálná poptávka nakonec nedosáhne plánované úrovně 
(špatný nebo nepřesný odhad poptávky) 
Překročení odhadovaných investičních výdajů (chybně stanovené výdaje, vznik 
dodatečných nákladů apod.) 
Hrozba vstupu konkurence popř. substitutů (parkovací stání, společné garáže) 
Změny územního plánu 
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Dodatečné změny požadavků investora (nutnost provádění změn v průběhu 
realizace investičního záměru) 
Výběr nekvalitního dodavatele (nekvalitní stavební práce, nedostatečná koordinace 
prací, nedodržení termínu výstavby), který ovlivní cenu projektu 
Zjištění výskytu významného živočišného druhu či nález cenných archeologických 
předmětů v místě budoucí stavby 
Nedostatek peněžních prostředků v investiční fázi (špatný odhad, potřeba 
peněžních prostředků na "jiném místě") 
Navýšení cen vstupů (růst nákladů na projekt) 
 
2.3.10 Marketingový mix 
V technicko-ekonomické studii se doporučuje stručně vymezit čtyři základní prvky 
marketingového mixu. Jedná se o produkt (product), cenu (price), místo prodeje (place) a 
propagaci (promotion). Jednotlivé jsou popsány níže. 
2.3.10.1 Produkt 
Zpracovaná studie srovnává dvě varianty produktů – pronájem garáže a prodej garáže do 
osobního vlastnictví. V obou zmíněných případech je nabízeným předmětem (pronájmu nebo 
prodeje) řadová garáž, která bude součástí jednoho ze dvou nově vybudovaných komplexů 
umístěných na pozemku investora. Novostavba garáží se bude nacházet na největším sídlišti 
Na Valtické v západní části města Břeclav. Bude se jednat o zděné garáže z hladkých 
betonových tvárnic ztraceného bednění. Vstup do garáže bude realizován jako sekční 
lamelová vrata. Podrobnější popis technického provedení novostavby řadových garáží je 
uveden v technické zprávě, která je součástí příloh diplomové práce. 
2.3.10.2 Cena 
Pro účely studie byly v rámci plánování peněžních toků z investice stanoveny dvě ceny, první 
pro případ pronájmu garáží a druhá pro případ jejich prodeje. V případě pronájmu je cena 
stanovena na základě provedeného marketingového výzkumu. Výsledná částka představuje 
„optimální“ výši měsíčního nájmu za garáž vypočtenou na základě odpovědí dotazovaných 
respondentů. Pro případ prodeje garáže do osobního vlastnictví vychází určená částka 
z cenového rozpočtu stavby, ceny pozemku a požadavků investora (v podobě očekávaného 
zisku). 
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2.3.10.3 Místo prodeje 
Produkt bude lokalizován na jednom místě – na pozemku, který je ve vlastnictví investora. 
Sídliště Na Valtické, kde bude stát novostavba garážových objektu, se nachází v městské části 
Charvatská Nová Ves v Břeclavi. Pozemek investora v sobě zahrnuje tři parcely, všechny 
vedené v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha. Celková výměra pozemku 
určeného k realizaci stavby činí 1477 m2 a je složena z parcely p.č. 2159/15 o výměře 180 m2, 
parcely p.č. 2159/14 o výměře 96 m2 a parcely p.č. 2159/10 o výměře 1201 m2. Okolní 
nezastavěné parcely jsou ve vlastnictví města. 
Poloha pozemku je patrná z Obrázek 10: Vymezení okruhu 200 m pro odhad poptávky 
(Zdroj: Mapová data Google), který je součástí kapitoly 2.3.8 Odhad poptávky. Nezastavěný 
pozemek investora je vyznačen na výřezu z katastrální mapy uvedené níže. 
 
Obrázek 11: Pozemek investora (Zdroj: Katastrální mapa, Marushka mapový server129) 
Konkrétní rozmístění řadových garáží na pozemku investora je patrné z koordinační situace 
uvedené v přílohách této diplomové práce. Novostavbu garáží budou tvořit dva samostatné 
komplexy (menší o počtu 9 garáží a větší s počtem 13 garáží). Zbylou část pozemku, která 
nebude zastavěna garážemi, bude tvořit zpevněná plocha. 
                                                 
129
 Marushka. Mapový server. [online]. © 2001-2006 GEOVAP, spol. s r.o. [cit. 2015-04-16]. 
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2.3.10.4 Propagace 
Jedním ze základních faktorů úspěchu projektu je samozřejmě jeho propagace. Projekt je 
zaměřen na obyvatele sídliště Na Valtické. Podle cílové skupiny by měl být také zvolen 
způsob propagace. Snahou je o projektu informovat především blízké okolí. Jako vhodný 
nástroj marketingové komunikace se proto jeví například billboard umístěný přímo na 
pozemku investora. Ten může místní obyvatele již během výstavby informovat o možnosti 
pronájmu nebo prodeje garáže v blízkosti jejich bydliště. Dále může být projekt propagován 
například prostřednictvím internetových stránek, které v dnešní době patří již k typickým 
nástrojům marketingové komunikace. Na webové stránky je vhodné umístit základní 
informace o projektu, vizualizace budoucích garážových objektů včetně popisu základních 
technických parametrů garáže, ceny pronájmů (popř. kupní ceny jednotlivých garáží) a 
důležité kontakty.  
2.4 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
Řízení projektu a lidských zdrojů je nutné zajistit ve všech čtyřech fázích životního cyklu 
projektu. Kvalitní management a personální zajištění mají zásadní vliv na úspěšnost projektu. 
Řídící strukturu projektu „Investiční záměr stavby řadových garáží v městě Břeclav“ lze 
rozdělit na následující dvě složky: 
- management projektu, 
- projektový tým. 
2.4.1 Management projektu 
Funkci managementu projektu zajistí manažer projektu. Jeho úkolem je především řídit a 
koordinovat průběh jednotlivých činností ve všech etapách projektu. Je zároveň vedoucím 
projektového týmu. Projektový manažer je zodpovědný za splnění cílů a dodržení plánu, jak 
z hlediska časového (harmonogram projektu), tak i z hlediska finančního (rozpočet projektu). 
Manažera projektu zastoupí sám investor (podnikatel), který chce realizovat svůj investiční 
záměr. Mimo výše uvedené činnosti je zodpovědný také za financování projektu.  
Projektový manažer dále jmenuje projektový tým. 
2.4.2 Projektový tým 
Projektový tým je podřízen managementu projektu (projektovému manažerovi) a plní zadané 
úkoly dle jeho pokynů. Tým je složen z odborníků, kteří se již v minulosti podíleli na 
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podobných projektech. Projektový tým je tvořen projektantem (vyhotovení projektu stavby), 
rozpočtářem (zpracování a kontrola plnění rozpočtu), účetním (vedení účetních dokladů 
v souvislosti s projektem), stavebně-technickým poradcem (kontrola dodavatelských služeb 
výstavby garáží), administrativním pracovníkem (spolupráce s účetním), referentem pro 
pronájem/prodej (činnosti spojené s pronájmem/prodejem garáží). 
Výstavba garážových objektů bude zajištěna dodavatelským způsobem. Konkrétní stavební 
firmu vybere sám manažer projektu. Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavebně-
technický poradce.  
2.5 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Hlavním výstupem projektu je novostavba řadových garáží, která se bude nacházet na sídlišti 
Na Valtické v městě Břeclav. Projektantem byly garáže rozděleny na dva komplexy, menší 
bude tvořen devíti garážemi a větší třinácti. Celkem tedy na pozemku investora vznikne 22 
nových řadových garáží. Prostorové rozmístění garáží na pozemku je patrné z koordinační 
situace, která je součástí příloh této diplomové práce. 
Garáže budou zděny z hladkých betonových tvárnic ztraceného bednění. Každá garáž bude 
opatřena vlastními sekčními lamelovými vraty na dálkové ovládání. Všechny garáže budou 
mít stejné rozměry a provedení. 
Technické a technologické řešení novostavby řadových garáží je podrobně popsáno 
v technické zprávě uvedené v přílohách této diplomové práce.  
2.6 DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Realizace činností v jednotlivých etapách projektu může mít negativní (v některých 
případech i pozitivní) dopad na životní prostředí. Významné negativní vlivy na okolí se 
mohou nepříznivě projevit zvýšením nákladů na projekt (nutnost odstranit vzniklé škody, 
sankce ze strany regulativních orgánů). Vysoké dodatečné náklady mohou vést až k ukončení 
projektu, proto je potřebné (již ve fázi předinvestiční) identifikovat možné dopady projektu na 
životní prostředí. Posouzení vybraných vlivů projektu na okolí je uvedeno níže. 
2.6.1 Vliv projektu na ovzduší 
V rámci investiční fáze projektu v souvislosti s výstavbou garážových objektů může docházet 
k úniku škodlivých emisí do ovzduší. Důvodem je vyšší hustota dopravy v oblasti výstavby 
(doprava materiálu na stavbu) a provoz stavební mechanizace. V průběhu výstavby bude 
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kladen důraz na dodržování všech zákonných předpisů upravujících problematiku ochrany 
ovzduší (zejména pak zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).  
Negativní vliv na ovzduší bude pouze krátkodobý a jeho intenzita bude záviset na druhu 
prováděných prací v průběhu výstavbového procesu. Vznik škodlivin bude intenzivnější 
během provádění zemních prací, jelikož vyžadují těžkou mechanizaci a pracuje se s velkým 
množstvím materiálu (skrývka zeminy, hloubení základových rýh, manipulace s výkopkem). 
S ukončením výstavby tento negativní vliv zmizí.    
2.6.2 Vliv projektu na podzemní a povrchové vody 
Ochranu podzemních a povrchových vod upravuje vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů). S výstavbou garážových objektu souvisí především 
riziko úniku nebezpečných látek ze stavební mechanizace. V průběhu výstavby proto bude 
neustále monitorován technický stav strojů. Prostor staveniště bude řádně odvodněn. 
Splaškové vody budou svedeny dočasnou staveništní přípojkou napojenou na stávající 
kanalizaci. 
2.6.3 Vliv projektu na vznik hluku a vibrací 
Při realizaci výstavby garážových objektů je nutné minimalizovat vznik nadměrného hluku a 
vibrací, jelikož se prostor staveniště bude nacházet uprostřed stávající zástavby rodinných a 
bytových domů. Stavební stroje by neměly překročit hygienické limity hluku a vibrací. 
Výstavba garáží nebude probíhat v době nočního klidu (mezi 22:00 – 6:00 hodinou).  
2.6.4 Další možné vlivy projektu na okolí 
Zemní práce budou probíhat v měsíci červnu, proto lze předpokládat vyšší prachovou zátěž 
vzniklou v důsledku manipulace s výkopkem. Šíření prašnosti do okolí se eliminuje 
kropením. Veškeré komunikace budou udržovány v bezprašném stavu. 
Při výstavbě by se dále mělo zamezit znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem 
ze staveniště proto bude zřízena zpevněná odvodňovaná plocha pro čistění vozidel. Veřejné 
komunikace se v případě jejich znečištění ihned uklidí. 
Nepředpokládá se, že projekt bude mít významný negativní vliv na životní prostředí. 
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2.7 ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU 
V této kapitole studie proveditelnosti je stručně popsán způsob, jakým bude zajištěn investiční 
(dlouhodobý) majetek, který tvoří nejvýznamnější položku celkových investičních výdajů. 
Jednotlivé výdajové položky, které se použily k určení výše celkových výdajů na pořízení 
investičního majetku, vychází z rozpočtu stavby a také z údajů poskytnutých investorem 
(podnikatelem). 
2.7.1 Výše výdajů na pořízení investičního majetku 
Výdaje na pořízení investičního majetku tvoří dvě složky - výdaje na stavbu řadových garáží 
a výdaje vynaložené na koupi pozemku. Jednotlivé jsou podrobněji popsány níže. 
Struktura výdajů na stavbu řadových garáží je patrná z následující tabulky. Detailní 
členění jednotlivých položek je obsahem rozpočtu, který je uveden v přílohách této práce. 
Tabulka 27: Výdaje na stavbu řadových garáží (Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z rozpočtu) 
Výdaje na stavbu řadových garáží 
*Hodnoty v jednotkách Kč zaokrouhleny na celé koruny 
Zpevněné plochy Cena bez DPH* DPH 21 %* Cena vč. DPH* 
Zemní práce                    33 994                          7 139                        41 133     
Komunikace                  841 033                     176 617                   1 017 649     
Řadové garáže Cena bez DPH* DPH 21 %* Cena vč. DPH* 
Zemní práce                    73 501                        15 435                        88 936     
Zakládání                  318 743                        66 936                      385 679     
Svislé a kompletní konstrukce                  892 662                     187 459                   1 080 122     
Vodorovné konstrukce                  560 675                     117 742                      678 417     
Úpravy povrchů a podlahy                  784 239                     164 690                      948 929     
Ostatní konstrukce a práce                    45 610                          9 578                        55 188     
Izolace proti vodě a vlhkosti                    91 481                        19 211                      110 692     
Povlakové krytiny                  231 858                        48 690                      280 548     
Izolace tepelné                  179 706                        37 738                      217 444     
Konstrukce klempířské                    98 347                        20 653                      119 000     
Konstrukce zámečnické                  678 152                     142 412                      820 564     
Podlahy z dlaždic                  262 664                        55 159                      317 823     
Dokončovací práce                    97 729                        20 523                      118 252     
Elektromontáže                  173 580                        36 452                      210 032     
Výdaje na stavbu        5 363 973           1 126 434            6 490 407     
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Druhou část výdajů na pořízení investičního majetku tvoří výdaje vynaložené na koupi 
pozemku. Pořizovací cena pozemku činila 500 Kč za 1 m2 (údaj poskytnutý investorem). 
Investor dále zaplatil daň z převodu nemovitosti ve výši 4 %. Cena pozemku je bez DPH. 
Pozemek byl osvobozen od DPH podle § 56 odst. (1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Výdaje na pořízení pozemku jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 28: Výdaje na pozemek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výdaje na pozemek 
*Hodnoty v jednotkách Kč bez DPH zaokrouhleny na celé koruny 
Výdajová položka Výměra (m2) 
Pozemek p.č. 2159/10                           1 201      
Pozemek p.č. 2159/14                                96     
Pozemek p.č. 2159/15                              180     
Celková výměra pozemku                           1 477 m2    
Výdajová položka  Cena (Kč)  
Cena za 1 m2 pozemku                              500     
Cena za pozemek                       738 500     
Daň z převodu nemovitosti (4 %)                        29 540     
Výdaje na pozemek      768 040 Kč 
Výdaje na pořízení investičního majetku (tvořené cenou stavby a pozemku) činí 
6 132 013 Kč bez DPH. Tato hodnota tvoří nejvyšší položku celkových investičních výdajů. 
Tabulka 29: Výdaje na pořízení investičního majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výdaje na pořízení investičního majetku 
*Hodnoty v jednotkách Kč bez DPH zaokrouhleny na celé koruny 
Výdajová položka  Cena (Kč)  
Náklady na stavbu               5 363 973     
Náklady na pozemek                  768 040     
Výdaje na pořízení investičního majetku               6 132 013     
2.7.2 Způsob zajištění investičního majetku 
Veškerý pořizovaný investiční majetek a také ostatní vynaložené investiční a provozní výdaje 
projektu budou financovány z vlastních zdrojů investora. Dlouhodobý majetek pořízený 
v investiční fázi bude ve výlučném vlastnictví investora – podnikající fyzické osoby, která 
realizuje investiční záměr.  
Investor disponuje s dostatečnou výší peněžních prostředků, které budou uvolňovány na 
pokrytí výdajů postupně dle potřeb projektu. Nejvyšší výdajová položka v podobě celkových 
investičních výdajů na projekt bude vynaložena v roce 2015, jako počáteční investovaný 
výdaj vstupuje do hodnocení efektivnosti investice. 
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2.8 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU 
Obsahem této kapitoly studie proveditelnosti je souhrnný plán příjmů a výdajů projektu. 
Jednotlivé příjmové a výdajové položky jsou uvedeny v tabulkách zvlášť pro investiční fázi a 
zvlášť pro provozní fázi projektu, pokud v dané fázi vůbec vznikají. Plán příjmů a výdajů 
provozní fáze projektu je dále rozdělen na variantu pronájmu a variantu prodeje garáží. 
S hodnotami uvedenými v sestaveném finančním plánu projektu se bude dále pracovat, 
jelikož budou východiskem pro posouzení ekonomické efektivnosti investice. 
DPH je uváděno pro každou položku zvlášť (podnikatel je plátcem DPH). 
2.8.1 Plán průběhu výdajů v investiční a provozní fázi 
2.8.1.1 Výdaje investiční fáze projektu 
Výdaje vzniklé v investiční fázi zahrnují výdaje na projektovou přípravu a realizaci výstavby. 
Suma celkových investičních výdajů projektu vstupuje do ekonomicko-finančního 
hodnocení investice jako počáteční investovaný výdaj (IN).  
Výdaje investiční fáze projektu jsou shodné pro obě varianty řešení (pro pronájem i prodej 
garáží), uvedena je proto pouze jedna shrnující tabulka. 
Tabulka 30: Celkové výdaje na projekt (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od investora) 
Souhrnný přehled investičních výdajů projektu 
*Hodnoty v jednotkách Kč zaokrouhleny na celé koruny 
Výdajová položka Cena bez DPH* DPH 21 %* Cena vč. DPH* 
Rozpočet stavby                    4 500                       945                         5 445     
Projektová dokumentace                  20 000                    4 200                     24 200     
Právní služby (nájemní/kupní smlouvy)                  16 000                    3 360                     19 360     
Účetnictví a administrativa                    9 500                    1 995                     11 495     
Poradenské služby                  35 000                    7 350                     42 350     
Podpora pronájmu/prodeje (referent)                  30 000                    6 300                     36 300     
Marketing (propagace projektu)                  16 000                    3 360                     19 360     
Cena pozemku                768 040                           -                    768 040     
Cena stavby            5 363 973            1 126 434                 6 490 407     
Celkové investiční výdaje projektu            6 263 013            1 153 944                 7 416 957     
Celkové investiční výdaje na projekt činí 6 263 013 Kč bez DPH. Dle harmonogramu 
realizace projektu budou vynaloženy do konce roku 2015, proto do hodnocení efektivnosti 
investice vstupují v jejich plné výši. 
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2.8.1.2 Výdaje provozní fáze projektu 
Provozní fáze se u jednotlivých variant řešení výrazně liší, proto je potřebné výdaje vzniklé 
v této fázi projektu vyjádřit zvlášť pro variantu pronájmu a zvlášť pro variantu prodeje garáží. 
Varianta 1: Pronájem garáží 
V případě pronájmu provozní fáze představuje provoz a údržbu nově vybudovaných řadových 
garáží. Provozem je myšlen jejich pronájem koncovým uživatelům – zájemcům o pronájem. 
Do provozních výdajů nejsou započítány poplatky za spotřebu elektrické energie. Ty si hradí 
koncoví uživatelé (nájemci garáží) sami. 
Jednotlivé položky a celkovou sumu ročních provozních výdajů v případě pronájmu garáží 
obsahuje následující přehledná tabulka. 
Tabulka 31: Roční provozní výdaje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Roční provozní výdaje v případě pronájmu garáží 
*Hodnoty v jednotkách Kč zaokrouhleny na celé koruny 
Výdajová položka Cena bez DPH* DPH 21 %* Cena vč. DPH* 
Daň z nemovitosti                10 651 Kč   -            10 651 Kč    
Účetnictví a administrativa 
spojená s pronájmem 
               12 000 Kč              2 520 Kč            14 520 Kč    
Celkové roční provozní výdaje                 22 651 Kč               2 520 Kč          25 171 Kč    
Varianta 2: Prodej garáží do osobního vlastnictví 
Provozní fáze u varianty prodeje garáží do osobního vlastnictví představuje období, ve kterém 
budou nově postavené garáže aktivně nabízeny na trhu s nemovitostmi za účelem jejich 
prodeje. Za ukončení této fáze se považuje rok prodeje poslední garáže. Vzhledem 
k očekávané vysoké poptávce se předpokládá, že prodej garáží bude ukončen v prvním roce 
životnosti investice – v průběhu roku 2016. 
V případě varianty 2 se nepředpokládá vznik dalších (provozních) výdajů. Výdaje související 
s prodejem garáží a jejich propagací na trhu jsou započítány v celkových investičních 
výdajích na projekt. 
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2.8.2 Plán průběhu příjmů v investiční a provozní fázi 
2.8.2.1 Příjmy investiční fáze projektu 
V investiční fázi projektu vznikají pouze výdaje, předpokládá se, že nevznikají žádné příjmy 
(platí pro obě varianty řešení – pronájem i prodej garáží). Jedná se o fázi realizační, ve které 
probíhá výstavba garážových objektů. 
2.8.2.2 Příjmy provozní fáze projektu 
Příjmy provozní fáze projektu mají zásadní význam, protože tvoří kladné cash flow projektu a 
představují tak druhou nejdůležitější položku vstupující do hodnocení efektivnosti investice. 
Aby bylo možné vytvořit plán provozních příjmů pro jednotlivé varianty řešení, bylo nutné 
určit výši nájemného a prodejní cenu garáže. Postup stanovení jednotlivých cen, na jejichž 
základě byly následně vyjádřeny příjmy provozní fáze, je popsán níže. 
Varianta 1: Pronájem garáží 
V případě varianty první se při stanovení výše pronájmu vycházelo z provedeného 
marketingového výzkumu. Výše pronájmu se vypočetla váženým průměrem středních hodnot 
nabízených cenových rozmezí uvedených v dotazníku (včetně částek zadaných respondenty 
do pole „jiný měsíční nájem“). Vahou byla relativní četnost odpovědí respondentů.  
Tabulka 32: Určení výše měsíčního nájmu za garáž (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Určení výše měsíčního nájmu za garáž 
Odpovědi respondentů 
Četnost Střední hodnota 
rozmezí 
Vážený průměr 
(Kč bez DPH) Absolutní Relativní 
500 Kč 1 4 % 500 Kč 22 Kč 
600 Kč 1 4 % 600 Kč 26 Kč 
1000-1200 Kč 17 74 % 1 100 Kč 813 Kč 
1201-1400 Kč 4 17 % 1 300 Kč 226 Kč 
1401-1600 Kč 0 0 % 1 500 Kč                          -       
Celkem 23 100 %                           -       1 087 Kč 
Váženým průměrem hodnot zadaných respondenty se dospělo k částce 1 087 Kč, která 
představuje přijatelnou výši měsíčního nájmu na garáž stanovenou na základně výsledků 
z výzkumu trhu. Dále se bude počítat s částkou zaokrouhlenou na celé stokoruny, tedy 
předpokládaná výše nájmu bude činit 1 100 Kč (bez DPH). 
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Ze zmíněné výše měsíčního nájemného byl vypočten celkový roční příjem z pronájmu 
garáží, jako suma příjmů z pronájmu jednotlivých garáží za období 12 měsíců. 
Tabulka 33: Roční příjmy z pronájmu garáží (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Roční příjmy z pronájmu 
*Hodnoty v jednotkách Kč bez DPH 
Počet pronajímaných garáží 22 ks 
Výše měsíčního nájemného* 1 100 Kč 
Měsíční příjem z pronájmu garáží* 24 200 Kč 
Roční příjmy z pronájmu garáží* 290 400 Kč 
V případě, že by nájem za garáž činil 1 100 Kč za měsíc, roční příjem z pronájmu všech 
22 řadových garáží by představoval sumu 290 400 Kč bez DPH. Tato částka zatím není 
očištěna o roční výdaje spojené s provozem garáží, nelze ji tedy chápat jako čistý peněžní 
příjem z investice. 
Výpočet ročních čistých peněžních příjmů z investice je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 34: Roční čisté peněžní příjmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Roční čisté peněžní příjmy z pronájmu 
*Hodnoty v jednotkách Kč bez DPH 
Roční příjmy z pronájmu garáží* 290 400 Kč 
Celkové roční provozní výdaje* 22 651 Kč 
Roční čisté peněžní příjmy* 267 749 Kč 
Roční čisté peněžní příjmy z investice představují rozdíl mezi ročními příjmy z pronájmu 
garáží a celkovými ročními (provozními) výdaji. Pokud by se vycházelo ze stanovené výše 
měsíčního nájemného (1 100 Kč) a dále za podmínky, že by se pronajalo všech 22 řadových 
garáží, roční čisté peněžní příjmy z investice by dosahovaly částky 267 749 Kč bez DPH. 
Varianta 2: Prodej garáží do osobního vlastnictví 
U varianty 2 se prodejní cena jedné garáže určila dvojím způsobem. První prodejní cena se 
stanovila na základě výsledků z marketingového výzkumu trhu. Druhá cena se určila podle 
rozpočtu stavby – z celkových nákladů na stavbu, ceny pozemku a požadovaného zisku. 
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Určení ceny garáže na základě marketingového výzkumu 
Výpočet prodejní ceny garáže z informací zjištěných marketingovým výzkumem 
(z dotazníkového šetření) proběhl obdobným způsobem jako u stanovení výše měsíčního 
nájemného. Prodejní cena garáže byla vypočtena váženým průměrem středních hodnot 
nabízených cenových rozmezí (včetně částek zadaných respondenty do pole „jiná cena“). 
Určení prodejní ceny garáže na základě výsledků marketingového výzkumu je zjevné 
z následující tabulky. 
Tabulka 35: Cena garáže určená na základě výzkumu trhu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Cena garáže určená na základě výzkumu trhu 
Odpovědi respondentů 
Četnost Střední hodnota 
rozmezí 
Vážený průměr 
(Kč s DPH) Absolutní Relativní 
100 000 Kč 2 7 % 100 000 Kč 7 407 Kč 
150 000 Kč 3 11 % 150 000 Kč 16 667 Kč 
200 000 Kč 2 7 % 200 000 Kč 14 815 Kč 
250 000-270 000 Kč 17 63 % 260 000 Kč 163 704 Kč 
271 000-290 000 Kč 2 7 % 280 000 Kč 20 741 Kč 
291 000-310 000 Kč 0 0 % 300 000 Kč 0 Kč 
500 000 Kč 1 4 % 500 000 Kč 18 519 Kč 
Celkem 27 100% - 241 852 Kč 
Takto vypočtená cena představuje celkovou částku, kterou by byl potenciální zájemce 
ochoten za garáž zaplatit, jedná se o prodejní cenu garáže - částku včetně DPH. Je proto 
potřebné částku rozložit na základní cenu a DPH, aby bylo možné posoudit, zda je takto 
stanovená prodejní cena garáže reálná.  
Tabulka 36: Rozložení prodejní ceny garáže (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rozložení prodejní ceny garáže 
Prodejní cena garáže vč. DPH 241 852 Kč 
DPH 21 % 50 789 Kč 
Základní cena garáže bez DPH 191 063 Kč 
Rozložením prodejní ceny se dospělo k základní ceně (daňovému základu). Již v této chvíli 
lze vyvodit závěr, že takto určená cena by nepokryla ani pořizovací náklady.  
Vzhledem k očekávané vysoké poptávce lze předpokládat, že prodejní cenu jedné garáže je 
možné nastavit vyšší. I v případě, že by reálná poptávka po garážích představovala pouhých 
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10 % odhadované výše poptávky (324 bytových domácností), nebyl by projekt schopen svým 
rozsahem 22 řadových garáží uspokojit potřeby všech zájemců. Proto se při hodnocení 
efektivnosti investice bude vycházet z prodejní ceny stanovené na základě rozpočtu stavby. 
Určení ceny garáže na základě rozpočtu stavby 
Investor plánuje řadové garáže prodávat za prodejní cenu, ve které zohledňuje náklady na 
stavbu řadových garáží (doložené rozpočtem), cenu pozemku a požadovaný zisk. Kalkulace 
prodejní ceny garáže se provedla na základě požadavků investora (zadavatele). Jednotlivé 
položky prodejní ceny jsou uvedeny v tabulce. 
Tabulka 37: Prodejní cena garáže (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Prodejní cena garáže 
Výdaje za stavbu garáží 5 363 973 Kč 
Cena pozemku 768 040 Kč 
Celkem 6 132 013 Kč 
Zisk 10 % 613 201 Kč 
Základní cena (∑ všech garáží) 6 745 214 Kč 
DPH 21 % 1 416 495 Kč 
Cena včetně DPH (∑ všech garáží) 8 161 709 Kč 
Cena garáže bez DPH 306 601 Kč 
DPH 21 % 64 386 Kč 
Cena garáže včetně DPH 370 987 Kč 
Cena garáže včetně DPH 
(zaokrouhlena na desetikoruny) 
370 990 Kč 
 
Plánovaná prodejní cena garáže je 370 990 Kč včetně DPH. 
Peněžní příjmy z investice vychází z ceny garáže bez DPH a představují sumu příjmů 
z prodeje jednotlivých garáží. V prvním roce životnosti investice se předpokládá prodej všech 
22 řadových garáží. Odhad peněžních příjmů z investice v tomto roce činí 6 745 214 Kč. 
Tabulka 38: Roční čisté peněžní příjmy z prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Roční čisté peněžní příjmy z prodeje 
*Hodnoty v jednotkách Kč bez DPH 
Počet garáží                      22 ks  
Cena garáže bez DPH* 306 601 Kč 
Roční příjmy z prodeje garáží* 6 745 214 Kč 
95 
2.9 EKONOMICKO-FINANČNÍ HODNOCENÍ INVESTICE 
Obsahem této kapitoly studie je zhodnocení investičního projektu z pohledu jeho ekonomické 
efektivnosti. K ekonomicko-finančnímu posouzení investice budou využity statické a 
dynamické metody, které byly popsány v teoretické části práce. Vycházet se bude 
z finančního plánu projektu, konkrétně z investičních výdajů a odhadovaných peněžních 
příjmů. Veškeré finanční částky jsou bez DPH. Hodnoceny budou obě varianty řešení – 
pronájem a prodej řadových garáží.  
2.9.1 Varianta 1: Pronájem garáží 
Období pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice v případě pronájmu řadových garáží 
je nastaveno na 15 let podle požadavku investora. Tato doba představuje maximální dobu, po 
kterou je investor ochoten čekat na zhodnocení vložených prostředků. 
2.9.1.1 Statické metody hodnocení efektivnosti investice 
Celkový příjem z investice (CP) představuje součet všech očekávaných čistých peněžních 
příjmů z investice. U varianty 1 se předpokládá rovnoměrný tok příjmů z pronájmu garáží. 
Roční čisté peněžní příjmy z investice představují roční příjmy z pronájmu garáží upraveny o 
roční provozní výdaje.  
𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + ⋯ + 𝐶𝐹𝑛 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝐶𝑃 = 267 749 ∗ 15 =  4 016 235 𝐾č 
Celkový příjem z investice za dobu 15 let představuje částku 4 016 235 Kč. V této chvíli je 
možné vypočtený celkový příjem (CP) porovnat s počátečním investovaným výdajem (IN) 
a zjistit tak čistý celkový příjem z investice (NCP).  
𝑁𝐶𝑃 = 𝐶𝑃 − 𝐼𝑁 = −𝐼𝑁 + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝑁𝐶𝑃 = 4 016 235 − 6 263 013 = −2 246 778 
Z výpočtu je zřejmé, že za dobu 15 let celkový příjem z investice nedokáže pokrýt počáteční 
investovaný výdaj. Za těchto podmínek by investice nebyla přijatelná.  
U pronájmu se předpokládá životnost investice delší než počítaných 15 let. Avšak investor 
není ochoten čekat delší dobu. Splacení počátečního investičního výdaje ve stanovené časové 
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lhůtě by případně bylo možné dosáhnout dvěma způsoby – snížením výdajů nebo zvýšením 
příjmů z investice. Investiční výdaje je možné snížit například použitím levnějších materiálů 
či zvolením jiného typu konstrukce řadových garáží. Příjmy z investice jsou závislé na 
stanovené výši nájmu. Zde se proto nabízí možnost, zda neuvažovat o zvýšení měsíčního 
nájmu za garáž. 
Průměrný roční příjem z investice (CFØ) je u pronájmu garáží roven ročním čistým 
peněžním příjmům z investice. 
𝐶𝐹Ø = 267 749 𝐾č 
Průměrná roční návratnost (rØ) udává v procentech, jak velká část počátečního 
investovaného výdaje se vrátí v průměru za jeden rok životnosti investice.  
𝑟Ø =
𝐶𝐹Ø
𝐼𝑁
 
𝑟Ø =
267 749
6 263 013
= 0,04275 
Průměrná roční návratnost v případě pronájmu čítá pouhé 4,3 %. Čímž se potvrdila 
skutečnost, že za daných podmínek se investice za 15 let nesplatí. Jednoduchým vynásobením 
průměrné roční návratnosti a doby stanovené investorem se dospěje k závěru, že po 15 letech 
životnosti investice se vrátí pouze 64,5 % počátečního investovaného výdaje. 
Průměrná doba návratnosti (t) udává dobu, za kterou by mělo dojít ke splacení investice 
(počátečních investovaných výdajů) při rovnoměrné realizaci peněžních příjmů.  
𝑡 =
𝐼𝑁
𝐶𝐹Ø
 
𝑡 =
6 263 013
267 749
= 23,39136 𝑙𝑒𝑡 
Ke splacení investice by došlo mezi 23. a 24. rokem životnosti investice. Avšak ve výpočtu 
není zohledněn faktor času. 
Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow je shodná s průměrnou 
dobou návratnosti, jelikož se předpokládá rovnoměrná realizace peněžních toků z investice. 
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2.9.1.2 Dynamické metody hodnocení efektivnosti investice 
Současná hodnota cash flow (SHCF), na základě které je možné zjistit čistou současnou 
hodnotu (ČSH) investičního projektu, se vypočítá jako součet diskontovaných očekávaných 
peněžních příjmů z investice (čistých ročních příjmů z pronájmu garáží). Bere se za to, že 
jednotlivé čisté roční peněžní příjmy z pronájmu garáží jsou konstantní.  
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
𝐶𝐹1
(1 + 𝑘)1
+
𝐶𝐹2
(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +
𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑘)𝑛
 
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
267 749
(1 + 0,1)1
+
267 749
(1 + 0,1)2
+ ⋯ +
267 749
(1 + 0,1)15
= 2 036 520 𝐾č 
Současná hodnota peněžních příjmů z investice za dobu 15 let činí 2 036 520 Kč. Nyní je 
možné přistoupit k výpočtu čisté současné hodnoty. 
Čistá současná hodnota (ČSH) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow 
(SHCF) a počátečním investovaným výdajem.  
Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 
Č𝑆𝐻 = 2 036 520 − 6 263 013 = −4 226 493 𝐾č 
Aby bylo možné investici doporučit, musí být splněna podmínka kladné ČSH, tedy investice 
je přijatelná pouze v případě, že ČSH ≥ 0. Vypočtená čistá současná hodnota je záporná, a 
tak se znovu potvrdila skutečnost, že za dobu 15 let nedojde k navrácení vložených peněžních 
prostředků. Za daných podmínek by investice neměla být realizována. 
Jelikož je vypočítaná čistá současná hodnota menší než nula, jeví se jako bezpředmětné 
počítat vnitřní výnosové procento (VVP). Současná hodnota peněžních příjmů nedosáhne za 
stanovených 15 let ani na hodnotu počátečního investovaného výdaje, VVP tedy není větší 
než požadovaná minimální výnosnost a investice proto není přijatelná.  
Podílem současné hodnoty peněžních příjmů z investice a počátečního investovaného výdaje 
se zjistí index rentability (IR). 
𝐼𝑅 =
𝑆𝐻𝐶𝐹
𝐼𝑁
=
∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐼𝑁
 
𝐼𝑅 =
2 036 520
6 263 013
= 0,32517 
Jak se již dalo předpokládat ze záporné čisté současné hodnoty (ČSH), index rentability (IR) 
investičního projektu je menší než 1. Investice je přijatelná pouze za podmínky, že IR > 1. Ta 
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by nastala v případě, když by hodnota budoucích peněžních příjmů z investice byla větší než 
hodnota počátečního investovaného výdaje. V takovém případě by však ČSH byla kladná. 
Investiční projekt za daných podmínek není přijatelný. 
Doba návratnosti, vypočtená v rámci hodnocení investice za pomoci statických metod, 
nezohledňovala časovou hodnotu peněz. Aby byla dodržena podmínka respektování faktoru 
času, je nutné jednotlivé peněžní toky upravit diskontováním.  
Pokud se investice posuzuje pouze ve vymezeném období (15 let), dosáhnou diskontované 
peněžní příjmy hodnoty 2 036 520 Kč, počáteční investovaný výdaj se tak za stanovenou 
dobu vrátí pouze z 33 %. Při neměnných ročních peněžních příjmech z investice a konstantní 
úrokové míře (10 %) by se investice nesplatila ani za 40 let. Diskontované peněžní příjmy by 
v tomto roce dosáhly hodnoty 2 618 331 Kč, tedy 42 % počátečního investovaného výdaje. 
2.9.2 Varianta 2: Prodej garáží do osobního vlastnictví 
Varianta prodeje garáží se vyznačuje velmi krátkou dobou životnosti investice (1 rok), 
proto lze tvrdit, že statické metody v tomto případě mají poměrně dobrou vypovídající 
hodnotu i přesto, že nerespektují faktor času. Nemohou však v žádném případě být jediným 
kritériem při rozhodování o přijatelnosti investice. V další části kapitoly proto bude varianta 2 
posouzena také pomocí dynamických metod hodnocení efektivnosti investice. 
2.9.2.1 Statické metody hodnocení efektivnosti investice 
Celkový příjem z investice (CP) je součet všech očekávaných peněžních příjmů plynoucích 
z investice. V případě prodeje garáží celkový příjem z investice představuje peněžní příjmy 
z prodeje řadových garáží uskutečněný v prvním roce. 
𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + ⋯ + 𝐶𝐹𝑛 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝐶𝑃 = 𝐶𝐹1 =  6 745 214 𝐾č 
Celkový příjem z investice v případě varianty 2 představuje částku 6 745 214 Kč. Investice je 
přijatelná v případě, když je celkový příjem z investice větší než počáteční investovaný 
výdaj (IN). 
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Rozdílem zmíněných dvou veličin se zjistí čistý celkový příjem z investice (NCP).  
𝑁𝐶𝑃 = 𝐶𝑃 − 𝐼𝑁 = −𝐼𝑁 + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝑁𝐶𝑃 = 6 745 214 − 6 263 013 = 482 201 Kč 
Dosazením do obecného vzorce se dospělo k částce 482 201 Kč. Celkový příjem z investice 
je vyšší než počáteční investovaný výdaj. Na základě ukazatele NCP by varianta 2 byla 
hodnocena jako přijatelná. 
Průměrný roční příjem z investice (CFØ) je v případě prodeje garáží roven celkovému 
příjmu z investice, neboť počet let životnosti investice (n) je roven jedné. 
𝐶𝐹Ø =
𝐶𝑃
𝑛
 
𝐶𝐹Ø = 𝐶𝑃 =  6 745 214 𝐾č 
Průměrná roční návratnost (rØ) se vypočetla dosazením do vzorce a dospělo se 
k následující hodnotě. 
𝑟Ø =
𝐶𝐹Ø
𝐼𝑁
 
𝑟Ø =
6 745 214
6 263 013
= 1,07699 
Převedeno na procenta představuje průměrná roční návratnost pro variantu druhou 108 %. 
Což je logické vzhledem ke skutečnosti, že se počítá s životností investice jeden rok. 
Procentuální vyjádření roční návratnosti by proto mělo vyjít minimálně 100 %, aby se splnilo 
kritérium návratnosti vložených peněžních prostředků za dobu života investice.  
Průměrná doba návratnosti (t) udává dobu, za kterou by mělo dojít ke splacení investice při 
rovnoměrné realizaci peněžních příjmů. Vzhledem k očekávané době životnosti investice, by 
tato doba měla být kratší než jeden rok. 
𝑡 =
𝐼𝑁
𝐶𝐹Ø
 
𝑡 =
6 263 013
6 745 214
=  0,92851 
Dosazením do vzorce se potvrdilo, že ke splacení počátečních investovaných výdajů by při 
plánovaných peněžních tocích došlo již v prvním roce života investice. 
Dobu návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow je bezpředmětné 
v případě varianty 2 počítat, neboť investice se vrátí již v prvním roce její životnosti. 
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2.9.2.2 Dynamické metody hodnocení efektivnosti investice 
V případě prodeje řadových garáží do osobního vlastnictví se počítá s dobou životnosti 
investice 1 rok. Zohlednění faktoru času se u této varianty řešení projeví v podstatě pouze 
diskontováním peněžních příjmů v prvním roce. 
Současná hodnota cash flow (SHCF) u varianty druhé představuje pouze diskontovaný 
peněžní příjem (současnou hodnotu cash flow) z prodeje garáží v prvním roce. 
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
𝐶𝐹1
(1 + 𝑘)1
 
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
6 745 214
(1 + 0,1)1
=  6 132 013 𝐾č 
Současná hodnota cash flow z investice v prvním roce činí 6 132 013 Kč. Aby bylo možné 
zhodnotit efektivnost investice, je nutné tuto částku srovnat s počátečním investovaným 
výdajem, vypočítat čistou současnou hodnotu (ČSH) investičního projektu. 
Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 
Č𝑆𝐻 = 6 132 013 − 6 263 013 = −131 000  
Čistá současná hodnota je záporná. Zahrnutím faktoru času do hodnocení efektivnosti 
investice se zjistilo, že nedojde k navrácení celé výše počátečního investovaného výdaje 
(v takové míře, jakou požaduje investor vzhledem k podstoupenému riziku). I když se 
investice na základě statických metod jevila jako přijatelná, vzhledem k záporné ČSH ji nelze 
doporučit. 
Protože současná hodnota peněžních příjmů nedosáhne během životnosti investice hodnoty 
počátečního investovaného výdaje, je zřejmé, že vnitřní výnosové procento (VVP) není větší 
než požadovaná minimální výnosnost projektu. Na základně VVP investiční projekt není 
přijatelný. 
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Index rentability (IR) představuje podíl současné hodnoty peněžních příjmů z investice a 
počátečního investovaného výdaje.  
𝐼𝑅 =
𝑆𝐻𝐶𝐹
𝐼𝑁
=
∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐼𝑁
 
𝐼𝑅 =
6 132 013
6 263 013
= 0,97908 
Index rentability u varianty 2 je menší než jedna, což znamená, že hodnota budoucích 
peněžních příjmů je menší než počáteční investovaný výdaj. Investici proto na základě tohoto 
kritéria nelze doporučit.  
Nicméně rozdíl příjmů z investice a počátečního výdaje činí pouhých 131 000 Kč. Zároveň 
tato hodnota zobrazuje skutečnost, ke které by došlo, kdyby prodej garáží trval celý rok. 
V případě, že by se prodej uskutečnil hned začátkem roku, investor by dostal nazpět hodnotu 
odpovídající celkovým peněžním příjmům z investice. 
Z výše uvedených výpočtů je již zjevné, že doba návratnosti při respektování faktoru času 
nebude kratší než jeden rok. Po dobu životnosti se nevrátí celá část investovaného výdaje, ale 
pouze její část. V případě varianty 2 (prodeje garáží) se v prvním roce vrátí 97,9 % 
počátečního investovaného výdaje. 
Na základě dynamických metod hodnocení efektivnosti investice nelze zamýšlený investiční 
projekt doporučit.  
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2.10 ANALÝZA RIZIK 
Předmětem této kapitoly studie proveditelnosti je identifikace a posouzení rizikových 
faktorů, které by mohly ovlivnit průběh realizace projektu. Analýza rizik projektu 
zpracovaná v následující části se zaměřuje na rizika v jejich negativním smyslu (hrozby). 
Tedy taková, která mohou mít na projekt negativní dopad (vznik ztráty, nedosažení cílů 
projektu). Představují jakoukoliv událost, která by mohla vést k neúspěchu projektu.  
Identifikovaná rizika by měla být posuzovaná na základě dvou kritérií - intenzity 
negativního dopadu na projekt (jejich závažnosti) a pravděpodobnosti jejich výskytu.  
Analýza rizik investičního projektu byla zpracována formou tabulky ve struktuře, která byla 
popsána v teoretické části práce. Částečně vychází z provedené SWOT analýzy, konkrétně 
z vnějších faktorů, které by mohly negativně ovlivnit projekt. Jednotlivá rizika byla 
posouzena na základě jejich závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu v souladu 
s tabulkami uvedenými v kapitole 1.2.6.3 Analýza rizik projektu. 
Tabulka 39: Analýza rizik investičního projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Analýza rizik investičního projektu 
Druh rizika Závažnost rizika 
Pravděpodobnost/četnost 
výskytu rizika 
Předcházení/eliminace rizika 
Stavebně-technická rizika 
Výběr nekvalitního 
dodavatele 
Významná Malá 
Výběr dodavatele na základě 
referencí a doporučení. Kvalitně 
sjednaná dodavatelská 
smlouva. 
Dodatečné změny v 
projektu 
Kritická Nepravděpodobná 
Kvalitně provedené průzkumy 
před započetím výstavby, 
tvorba finanční rezervy. 
Překročení 
rozpočtových 
nákladů na stavbu 
Významná Častá 
Předjednaný bankovní úvěr pro 
pokrytí vícenákladů. 
Zjištění výskytu 
významného 
živočišného druhu 
či nález archeologic. 
předmětů v místě 
budoucí stavby 
Kritická Nepravděpodobná 
Předchozí průzkum, konzultace 
s odborníkem z oboru. 
Archeologický průzkum v místě 
stavby. 
Znečištění lokality 
během výstavby 
Nevýznamná Častá 
Ošetření odpovědnosti v 
dodavatelské smlouvě. 
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Analýza rizik investičního projektu 
Druh rizika Závažnost rizika 
Pravděpodobnost/četnost 
výskytu rizika 
Předcházení/eliminace rizika 
Vznik vady či 
poruchy stavby v 
provozní fázi 
projektu 
Významná Nepravděpodobná 
Pojištění stavby, prodloužení 
záruky v dodavatelské smlouvě, 
vytváření rezerv (fond oprav) v 
případě pronájmu. 
Nedostatky v 
projektové 
dokumentaci 
Katastrofická Malá 
Posouzení nezávislého 
odborníka, výběr kvalitního 
projektanta. 
Nedodržení termínu 
výstavby 
Významná Občasná 
Přenesení zodpovědnosti na 
dodavatelskou firmu, podmínky 
sjednané ve smlouvě. 
Personální rizika 
Nekvalitní 
projektový tým 
Kritická Občasná 
Výběr členů projektového týmu 
na základě doporučení a 
referencí, důraz na předchozí 
praxi a zkušenosti s obdobnými 
projekty. 
Poškození 
nemovitosti nebo 
krádeže 
Významná Nepravděpodobná 
Pojištění nemovitosti, stavební 
dozor a zabezpečení stavby. 
Nedostatek 
kvalifikované 
pracovní síly v 
investiční fázi. 
Kritická Malá 
Výběr kvalitní dodavatelské 
firmy na základě referencí a 
doporučení. Kvalitně sjednaná 
dodavatelská smlouva. 
Finanční rizika 
Nedostatek 
peněžních 
prostředků v 
investiční fázi  
Kritická Malá 
Předjednaný bankovní úvěr pro 
případ potřeby dalších 
finančních prostředků. 
Překročení 
odhadovaných 
celkových 
investičních výdajů 
na projekt 
Významná Občasná 
Předjednaný bankovní úvěr, 
průběžné sledování výdajů 
projektu, možné zvýšení ceny 
produktu v případě dostatečné 
poptávky 
Navýšení cen 
technologií, 
stavebních prací a 
jiných vstupů 
Významná Nepravděpodobná 
Přenesení rizika na 
dodavatelskou firmu ve 
sjednané smlouvě (fixní cena). 
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Analýza rizik investičního projektu 
Druh rizika Závažnost rizika 
Pravděpodobnost/četnost 
výskytu rizika 
Předcházení/eliminace rizika 
Tržní rizika 
Nedostatečný 
zájem - reálná 
poptávka 
nedosáhne 
plánované úrovně  
Významná Malá 
Důraz na propagaci projektu již 
v investiční fázi, přizpůsobení 
projektu požadavkům zákazníka 
(možnost kombinace prodeje a 
pronájmu garáží). 
Hrozba vstupu 
konkurence popř. 
substitutů 
Kritická Nepravděpodobná 
Průzkum a analýza trhu v 
předinvestiční fázi projektu, 
včasná realizace projektu. 
Ostatní rizika 
Negativní 
rozhodnutí 
příslušných orgánů 
(neschválení 
projektu stavebním 
úřadem) 
Kritická Malá 
Vypracování projektu v souladu 
s územním plánem, 
přepracování a opakované 
podání žádosti o stavební 
povolení. 
Přírodní katastrofa Katastrofická Nepravděpodobná 
Sjednání vhodného pojištění 
stavby 
  
2.11 HARMONOGRAM PROJEKTU 
Nedílnou součástí studie je harmonogram projektu, který graficky znázorňuje časovou 
návaznost jednotlivých činností a fází investičního projektu. Životní cyklus popisovaného 
projektu lze rozdělit do čtyř fází. Co je obsahem těchto fází pro obě varianty řešení (pronájem 
a prodej) je popsáno v kapitole 2.2.2 Fáze investičního projektu.  
Harmonogram projektu uvedený v přílohách této diplomové práce představuje časový plán 
činností investičního projektu. Časový harmonogram je rozdělen na fázi předinvestiční, 
investiční a provozní. Fáze předinvestiční a investiční jsou shodné pro obě varianty řešení. 
Liší se až fáze provozní, poslední činnost v harmonogramu je proto uvedena zvlášť pro 
variantu 1 (pronájem garáží) a zvlášť pro variantu 2 (prodej garáží). 
Marketingový výzkum trhu a zpracování studie proveditelnosti spadají do fáze předinvestiční 
přípravy projektu. Investiční fáze se započne zpracováním projektové dokumentace stavby. 
Důležitým milníkem na časové ose projektu je ukončení územního a stavebního řízení 
vydáním stavební povolení. V tomto okamžiku se může zahájit výstavba řadových garáží. 
Marketingová propagace projektu započne spolu se zahájením výstavby. Nemá jasně 
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definovanou dobu trvání, v provozní fázi je proto vyznačena světlejším odstínem. V tomto 
období již nemusí být aktuální (v případě, že budou veškeré garáže pronajaty nebo prodány 
koncovým zákazníkům/uživatelům). Ukončení provozní fáze u varianty 2 (prodeje garáží) je 
znázorněno na prosinec roku 2016. Vzhledem k očekávané vysoké poptávce se předpokládá, 
že se v průběhu prvního roku životnosti investice (v roce 2016) prodají všechny garážové 
objekty. Provozní fáze v případě prodeje však může skončit kterýkoli jiný měsíc roku 2016. 
Součástí příloh diplomové práce je dále podrobný časový a finanční harmonogram 
výstavby řadových garáží. Navazuje na zpracovaný rozpočet stavby a podle něj je také 
rozdělen na dvě části - garáže a zpevněné plochy. Výstavba garáží by měla začít 1. června 
2015 (23. týden roku) a skončit ve 43. týdnu roku 2015 (19.10.-25.10.). Pro jednotlivé 
stavební činnosti jsou vyčísleny výdaje v tis. Kč. Ve spodní části harmonogramu jsou dále 
uvedeny výdaje vznikající v jednotlivých měsících realizace výstavby ve členění bez DPH a 
s DPH, taktéž v tis.  
2.12 ZHODNOCENÍ PROJEKTU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ STUDIE 
V této poslední kapitole je uvedeno stručné zhodnocení projektu z dvou realizačně 
nejvýznamnějších hledisek – na základě výsledků marketingového průzkumu a dále na 
základě ekonomické efektivnosti investice. Závěr představuje vyjádření, zda je investiční 
záměr za daných podmínek realizovatelný či nikoli. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovaná 
studie posuzuje dvě možné varianty řešení, výrok bude učiněn pro každou variantu zvlášť. 
2.12.1 Závěrečné zhodnocení výsledků marketingového výzkumu 
V rámci zpracování studie proveditelnosti byl proveden kvantitativní marketingový 
výzkum. Sběr primárních dat byl realizován metodou dotazování. Nástrojem sběru dat byl 
dotazník. Zkoumaný (výběrový) soubor představovaly domácnosti, které vlastní alespoň 
jeden osobní automobil a současně jsou obyvateli sídliště na Valtické.  
Z analýzy dat získaných z dotazníkového šetření se nakonec potvrdily všechny stanovené 
hypotézy. Zjistilo se tedy, že více než polovina (68 %) dotazovaných domácností není 
spokojena s parkováním v blízkosti jejich bydliště a více než 70 % z těchto domácností 
(konkrétně 73,5 %) by zvažovalo koupi nebo pronájem vlastní garáže. Poslední hypotéza 
předpokládala, že více než polovina dotazovaných dává přednost koupi garáže před 
pronájmem, což se následně také potvrdilo. Koupi garáže by upřednostnilo celkem 54 % 
respondentů. 
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Stěžejním bodem vyhodnocení dat z marketingového výzkumu bylo zjistit počet 
potenciálních zájemců o garáž a ten využít k odhadu velikosti budoucí poptávky. Skupina 
potenciálních zájemců nakonec představovala 74 % ze všech dotazovaných domácností. 
Velikost poptávky potom představovala 74 % z celkového počtu bytových domácností 
v okruhu do 200 m od pozemku investora a čítala 324 bytových domácností. I v případě, že 
by reálná poptávka činila pouhých 10 % z odhadnutých 324 domácností, nebyl by projekt 
schopen svým rozsahem uspokojit potřeby všech zájemců. V blízkosti pozemku se rovněž 
nachází hustá zástavba rodinných domů, a tak je možné, že vlastníci těchto nemovitostí by 
mohli v budoucnu cílovou skupinu potenciálních zájemců ještě rozšířit. Počet nabízených 
garáží je však omezen na 22 a investor nepředpokládá jeho rozšíření. 
Závěrem z vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu je tedy následující předpoklad. 
V případě, že bude vhodně nastavena prodejní cena garáže popř. výše měsíčního nájemného, 
je možné se domnívat, že se v provozní fázi projektu podaří všechny nově postavené garáže 
pronajmout nebo prodat. 
Z hlediska provedeného marketingového výzkumu, analýzy trhu a odhadu poptávky se 
projekt jeví jako realizovatelný a to v případě obou řešených variant. 
2.12.2 Závěrečné zhodnocení ekonomické efektivnosti investice 
Posuzovaný stavební projekt je investičním záměrem soukromého podnikatele (investora). 
Veškeré investiční výdaje projektu budou financovány z vlastních zdrojů investora. 
Ekonomická efektivnost investice byla hodnocena pro dvě variantní řešení – pronájem garáží 
(varianta 1) a prodej garáží (varianta 2). Obě varianty řešení byly posouzeny za pomoci 
statických a dynamických metod. 
Zhodnocení varianty 1 (pronájem garáží): 
V případě pronájmu garáží bylo období pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice 
nastaveno na 15 let (na základě požadavku investora). Čistý celkový příjem z investice je 
záporný, což znamená, že celkový příjem z investice nedokáže za dobu 15 let pokrýt 
počáteční investovaný výdaj. Již na základě tohoto výsledku investici nelze doporučit. 
Průměrná roční návratnost čítá pouhé 4,3 %, po 15 letech životnosti investice se vrátí 
pouze 64,5 % počátečního investovaného výdaje (navíc bez zohlednění faktoru času). 
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Dynamické metody pouze potvrdily negativní závěry statických metod. Čistá současná 
hodnota varianty 1 je záporná. Za stanovenou dobu 15 let nedojde k navrácení vložených 
peněžních prostředků a investice by proto za daných podmínek neměla být realizována. 
U pronájmu se předpokládá životnost investice delší než počítaných 15 let. Avšak investor 
není ochoten čekat delší dobu. Splacení počátečního investičního výdaje ve stanovené časové 
lhůtě by případně bylo možné dosáhnout snížením výdajů nebo zvýšením příjmů z investice. 
Investiční výdaje je možné snížit například použitím levnějších materiálů či zvolením jiného 
typu konstrukce garáží. Příjmy z investice jsou závislé na stanovené výši nájmu. Zde se proto 
nabízí možnost, zda neuvažovat o zvýšení měsíčního nájmu za garáž. 
Z hlediska ekonomické efektivnosti investice není za daných podmínek varianta 1 (pronájem 
garáží) realizovatelná.  
Zhodnocení varianty 2 (prodej garáží): 
V případě prodeje garáží do osobního vlastnictví bylo období pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti investice nastaveno na 1 rok. Čistý celkový příjem (NCP) pro variantu 2 je 
kladný (482 201 Kč). Dle ukazatele NCP by varianta 2 byla hodnocena jako přijatelná. 
Průměrná roční návratnost činila 108 %, průměrná doba návratnosti potom podle 
předpokladů činí méně než jeden rok. Ke splacení počátečních investovaných výdajů by při 
plánovaných peněžních tocích došlo již v prvním roce života investice. Na základě statických 
metod by varianta 2 byla hodnocena jako přijatelná. 
Použitím dynamických metod, které respektují časovou hodnotu peněz, se však dospělo ke 
zcela odlišným závěrům. Čistá současná hodnota varianty 2 je záporná, nedojde tedy 
k navrácení celé výše počátečního investovaného výdaje a investici vzhledem k záporné ČSH 
nelze doporučit. Doba návratnosti je delší než požadovaný jeden rok, avšak v prvním roce se 
vrátí až 97,9 % počátečního investovaného výdaje. I když se investice na základě statických 
metod jevila jako přijatelná, vzhledem k záporné ČSH ji nelze doporučit. 
Na základě dynamických metod hodnocení efektivnosti investice nelze zamýšlený investiční 
projekt doporučit. Varianta 2 za daných podmínek není realizovatelná. 
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ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit realizovatelnost a ekonomickou efektivnost 
investičního záměru výstavby garážových objektů v městě Břeclav a to v podobě zpracování 
studie proveditelnosti tohoto stavebního projektu. Dílčí cíl pak představoval marketingový 
průzkum trhu, na základě kterého se měla odhadnout velikost budoucí poptávky. 
Teoretická část práce v jednotlivých kapitolách vymezila základní pojmy problematiky studie 
proveditelnosti. V této části diplomové práce byl vysvětlen pojem investiční projekt, popsán 
životní cyklus projektu, charakterizována studie proveditelnosti a její jednotlivé části a 
především pak popsány metody a techniky marketingového výzkumu, který má nezastupitelné 
místo při hodnocení investičního záměru. 
Praktická část práce navázala na teoretická východiska a v jednotlivých bodech se věnovala 
posouzení realizovatelnosti investičního záměru v podobě vypracování studie proveditelnosti. 
Získané znalosti byly aplikovány na stavební projekt „Investiční záměr stavby řadových 
garáží v městě Břeclav“ a v rámci zpracování studie byla zhodnocena jeho proveditelnosti při 
stanovených podmínkách. 
Struktura studie byla přizpůsobena charakteru projektu a především pak smyslu a cílům této 
diplomové práce. Důraz byl kladen zejména na marketingový výzkum, stěžejní bod 
představovala analýza trhu a odhad poptávky. Zpracovaná studie vycházela z materiálů 
poskytnutých od potenciálního investora stavebního projektu. Marketingová analýza trhu a 
poptávky využívala navíc i externích vstupních dat (veřejnost, internet, tisk). 
Kromě zmíněného, byly součástí studie dále kapitoly, které popisovaly podstatu projektu a 
jeho jednotlivé fáze, management projektu, vliv stavby na životní prostředí, finanční plán, 
hodnocení ekonomické efektivnosti, časový harmonogram a analýzu rizik. 
Závěrečná kapitola praktické části práce byla věnována stručnému zhodnocení projektu na 
základě výsledků marketingového výzkumu a ekonomické efektivnosti investice. Výstupem 
bylo vyjádření, zda je investiční záměr za daných podmínek realizovatelný či nikoli. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovaná studie posuzovala dvě varianty řešení, výrok byl 
učiněn v rámci poslední kapitoly pro každou variantu zvlášť. 
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Příloha 1: 
Časový harmonogram projektu 
 
 
Rok
Měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 … n
Marketingový výzkum
Studie proveditelnosti
Projektová dokumentace
Územní a stavební řízení
Výstavba řadových garáží
Kolaudační řízení
Nabídka a propagace
Pronájem garáží (varianta 1)
Prodej garáží (varianta 2)
Fáze projektu
2017 -20XX
Provozní
Časový harmonogram projektu
2014 2015
Předinvestiční Investiční
2016
  
 
 
 
 
 
Příloha 2: 
Časový a finanční harmonogram výstavby řadových garáží 
 
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Garáže
    1 - Zemní práce 74
    2 - Základy 319
    3 - svislé konstrukce 892
    4 - Vodorovné konstukce 561
    6 - Úpravy povrchu 784
    9 - Ostatní konstrukce 46
711 - Izolace proti vodě 91
712 - Povlakové krytiny 232
713 - Izolace tepelné 180
764 - Konstrukce klempířské 98
767 - Konstrukce zámečnické 678
771 - Podlahy z dlaždic 263
784 - Malby 98
21M - Elektromontáže 173
2 Zpevněná plocha
    1 - Zemní práce 34
    5 - Komunikace 841
5 364
1 126
6 490Celkem 1146 2328 1603 1220 193
DPH 21 % 199 404 278 212 33
říjen
Celkem bez DPH 947 1924 1325 1008 160
Časový a finanční harmonogram výstavby řadových garáží
NOVOSTAVBA  22 KS  ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Sídliště Na Valtické, Břeclav
Týdny a měsíce roku 2015 Rozpočtové
nákl. v tis. Kč
bez DPH Objekty červen červenec srpen září
  
 
 
 
 
 
Příloha 3: 
Koordinační situace novostavby řadových garáží 
  
  

  
 
 
 
 
 
Příloha 4: 
Rozpočet stavby řadových garáží 
  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  
Název objektu EČO
Název části Místo
IČ DIČ
Objednatel  
Projektant
Zhotovitel  
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
03.05.2015
               Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
               Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 497 409,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00
2 Montáž 2 178 021,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00
3 PSV Dodávky 1 072 185,17 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00
4 Montáž 567 750,53 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00
6 Montáž 173 580,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 488 946,14 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 4 488 946,14
Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 4 488 946,14 DPH 942 678,69
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 431 624,83
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
Řadové garáže
22 Řadových Garáží
 
Břeclav Na Valtické
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Řadové garáže
Objekt: 22 Řadových Garáží
Datum: 03.05.2015
Kód Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Práce a dodávky HSV 2 675 430,44
1 Zemní práce 73 500,88
2 Zakládání 318 743,04
3 Svislé a kompletní konstrukce 892 662,47
4 Vodorovné konstrukce 560 674,84
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 784 239,02
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 610,19
PSV Práce a dodávky PSV 1 639 935,70
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 481,23
712 Povlakové krytiny 231 857,68
713 Izolace tepelné 179 705,82
764 Konstrukce klempířské 98 347,08
767 Konstrukce zámečnické 678 151,76
771 Podlahy z dlaždic 262 663,51
784 Dokončovací práce - malby a tapety 97 728,62
M Práce a dodávky M 173 580,00
21-M Elektromontáže 173 580,00
Celkem 4 488 946,14
ROZPOČET
Stavba: Řadové garáže
Objekt: 22 Řadových Garáží
Datum: 03.05.2015
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D HSV Práce a dodávky HSV 2 675 430,44
D 1 Zemní práce 73 500,88
1 K 001 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 
1000 m3 m3 156,816 68,90 10 804,62
Odkop zeminy v ploše garáží
6,6*3,6*0,3*22 156,816
2 K 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 137,984 266,00 36 703,74
Výkop pro základy
(6,6+3,2)*2*0,4*0,8*22 137,984
3 K 001 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 294,800 74,06 21 832,89
Vodorovné přemístění výkopů
156,816+137,984 294,800
4 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 294,800 14,11 4 159,63
D 2 Zakládání 318 743,04
5 K 011 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 137,984 2 310,00 318 743,04
Beton základových pasů
(6,6+3,2)*2*0,4*0,8*22 137,984
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 892 662,47
6 K 011 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 1 032,240 618,00 637 924,32
Nosné zdivo garáží
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 032,240
7 K 011 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,095 37 678,53 191 972,11
Výztuž zdiva 
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 032,240
1032,24*4*2*0,000617 5,095
8 K 011 317121103
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 
mm kus 66,000 245,08 16 175,28
Překlady nad otvory pro vrata
3*22 66,000
9 M MAT 593210620 překlad železobetonový PŘ - 60/190/3400 6 x 19 x 340 cm kus 66,000 672,00 44 352,00
10 K 011 317998110
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 20 
mm m 74,800 29,93 2 238,76
Izolace mezi překlady 
3,4*22 74,800
D 4 Vodorovné konstrukce 560 674,84
11 K 011 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 
900 mm kus 264,000 126,90 33 501,60
Požární římsa
12*22 264,000
12 M MAT 593411120 deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm kus 264,000 156,00 41 184,00
13 K 011 411121254
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 
3300 mm kus 484,000 213,21 103 193,64
Montáž stropů na garážích
22*22 484,000
14 M MAT 593417270 deska stropní PZD 360/29/14 V3 360x29x14 cm kus 484,000 790,90 382 795,60
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 784 239,02
15 K 011 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 436,480 67,50 29 462,40
Výkaz výměr dle PD
3,2*6,2*22 436,480
16 K 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně m2 436,480 219,00 95 589,12
Výkaz výměr dle PD
3,2*6,2*22 436,480
17 K 011 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 032,240 59,40 61 315,06
Nosné zdivo garáží
ROZPOČET
Stavba: Řadové garáže
Objekt: 22 Řadových Garáží
Datum: 03.05.2015
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 032,240
18 K 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 1 032,240 192,00 198 190,08
Nosné zdivo garáží
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 032,240
19 K 011 621211011
Montáž zateplení vnějších pohledů z polystyrénových desek tl 
do 80 mm m2 184,800 506,69 93 636,31
Čelní stěna
3,6*3,0*22 237,600
Odpočet otvorů 
-3,0*2,0*22 -132,000
Boční stěna 
1,2*3,0*22 79,200
Součet 184,800
20 M MAT 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 188,496 84,70 15 965,61
21 K 011 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 47,520 216,78 10 301,39
Omítka podhledů
0,6*3,6*22 47,520
22 K 011 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 184,800 205,40 37 957,92
Čelní stěna
3,6*3,0*22 237,600
Odpočet otvorů 
-3,0*2,0*22 -132,000
Boční stěna 
1,2*3,0*22 79,200
Součet 184,800
23 K 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 43,648 2 660,00 116 103,68
Betonová mazanina 
3,2*6,2*0,1*22 43,648
24 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,182 23 742,09 51 805,24
Výztuž mazanin z kari sítě 
3,2*6,2*0,005*22 2,182
25 K 011 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi 
stěnou a mazaninou m 872,960 42,24 36 873,83
Obvodová dilatace 
3,2*6,2*2*22 872,960
26 K 011 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 43,648 848,57 37 038,38
Šterkopískový podsyp pod mazaninu
3,2*6,2*0,1*22 43,648
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 610,19
27 K 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 
do 4 m m2 436,480 65,06 28 397,39
Výkaz výměr dle PD
3,2*6,2*22 436,480
28 K 011 953941212
Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez 
jejich dodání kus 44,000 93,20 4 100,80
Mřížky pro větrání garáží
2*22 44,000
29 M MAT 598162300 mřížka ventilační   15 x 30 cm, kus 44,000 298,00 13 112,00
D PSV Práce a dodávky PSV 1 639 935,70
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 481,23
30 K 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 522,720 69,44 36 297,68
Výkaz výměr dle PD
6,6*3,6*22 522,720
31 M MAT 628311160 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 601,128 91,80 55 183,55
D 712 Povlakové krytiny 231 857,68
32 K 712 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné 
ploše m2 522,720 128,46 67 148,61
ROZPOČET
Stavba: Řadové garáže
Objekt: 22 Řadových Garáží
Datum: 03.05.2015
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Výkaz výměr dle PD
6,6*3,6*22 522,720
33 M MAT 283220000
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm 
šedá m2 601,128 274,00 164 709,07
D 713 Izolace tepelné 179 705,82
34 K 713 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 522,720 112,25 58 675,32
Výkaz výměr dle PD
6,6*3,6*22 522,720
35 M MAT 631509830 rohož  ISOVER ML3 600x5000 tl.150 mm m2 533,174 227,00 121 030,50
D 764 Konstrukce klempířské 98 347,08
36 K 764 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveveného 
plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 85,800 719,60 61 741,68
Výkaz výměr dle PD
6,6+3,6*22 85,800
37 K 764 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m 79,200 195,87 15 512,90
Výkaz výměr dle PD
3,6*22 79,200
38 K 764 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu 
průměru 100 mm m 57,200 368,75 21 092,50
Výkaz výměr dle PD
2,6*22 57,200
D 767 Konstrukce zámečnické 678 151,76
39 K 767 767651111
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy 
do 6 m2 kus 22,000 2 925,08 64 351,76
40 M MAT 553458680 vrata garážová sekční zateplená lamelová 3000 x 2000 mm kus 22,000 27 900,00 613 800,00
D 771 Podlahy z dlaždic 262 663,51
41 K 771 771411111 Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 65 mm m 20,000 88,27 1 765,40
Výkaz výměr dle PD
6,2*2+3,2+0,2*22 20,000
42 M MAT 592474780 soklík teracový 30 x 7 x 1 cm pro Mramoru m 22,000 79,60 1 751,20
43 K 771 771551111 Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 6 ks/m2 m2 436,480 328,62 143 436,06
Výkaz výměr dle PD
3,2*6,2*22 436,480
44 M MAT 592472460 dlaždice terasová 30x30x2,8 cm přírodní černobílá m2 480,128 241,00 115 710,85
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 97 728,62
45 K 784 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 468,720 9,84 14 452,20
Výkaz výměr dle PD
Stropů 
3,2*6,2*22 436,480
Nosné zdivo garáží
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 468,720
46 K 784 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 468,720 56,70 83 276,42
Výkaz výměr dle PD
Stropů 
3,2*6,2*22 436,480
Nosné zdivo garáží
(6,6+3,2)*2*2,7*22 1 164,240
Odpočet otvoru 
-3,0*2,0*22 -132,000
Součet 1 468,720
D M Práce a dodávky M 173 580,00
D 21-M Elektromontáže 173 580,00
47 K 921 210010099 elektroinstalace soub 22,000 7 890,00 173 580,00
Celkem 4 488 946,14
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  
Název objektu EČO
Název části Místo
IČ DIČ
Objednatel  
Projektant
Zhotovitel  
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
03.05.2015
               Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
               Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 695 334,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00
2 Montáž 179 692,48 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 875 026,48 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 875 026,48
Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 875 026,48 DPH 183 755,56
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 058 782,04
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
Řadové garáže
Zpevněná plocha
 
Břeclav Na Valtické
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Řadové garáže
Objekt: Zpevněná plocha
Datum: 03.05.2015
Kód Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Práce a dodávky HSV 875 026,48
1 Zemní práce 33 993,92
5 Komunikace 841 032,56
Celkem 875 026,48
ROZPOČET
Stavba: Řadové garáže
Objekt: Zpevněná plocha
Datum: 03.05.2015
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D HSV Práce a dodávky HSV 875 026,48
D 1 Zemní práce 33 993,92
1 K 001 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3 m3 216,384 68,90 14 908,86
Plocha území
1244 1 244,000
Odpočet garáří 
-23,76*22 -522,720
Mezisoučet 721,280
721,28*0,3 216,384
2 K 001 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 216,384 74,10 16 034,05
3 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 216,384 14,10 3 051,01
D 5 Komunikace 841 032,56
4 K 221 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 721,280 60,00 43 276,80
Plocha území
1244 1 244,000
Odpočet garáří 
-23,76*22 -522,720
Součet 721,280
5 K 221 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého 
tl 40 mm m2 721,280 142,00 102 421,76
6 M MAT 593811330 panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm kus 120,300 5 780,00 695 334,00
721,8/6 120,300
Celkem 875 026,48
Příloha 5:
Technická zpráva stavebního projektu
Akce       :   NOVOSTAVBA  22 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Sídliště Na Valtické,Břeclav
Stupeň    :   DOKUMENTACE  PRO  ÚZEMNÍ  A  STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Část        :   TECHNICKÁ ZPRÁVA
1
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1 - Zemní práce
Pod celou plochou garáží a zpevněných ploch bude provedena skrývka zeminy v hornině tř. 2.
Pro základové konstrukce budou hloubeny rýh v zemině tř. 3, šířky 40 cm, hloubky 80 cm.
Výkopy budou prováděny strojně s dočištěním základové spáry ručně. Materiál z výkopu bude
odvezen na skládku. Zbylý bude materiál použit při venkovních úpravách. Při provádění
zemních prací bude respektována ČSN 73 30 50 o provádění zemních prací a normy
související.
2 - Základy
Základový pás je navržen z betonu ZN C 16/20 šířky 400 mm. Základové konstrukce jsou
uloženy na zhutněném podloží tl. 150 mm. Při provádění betonových konstrukcí bude
postupováno dle ČSN 73 24 00 - provádění a kontrola betonových konstrukcí a normy
související.
3 - Svislé konstrukce
Zdivo nosné bude vyzděno z hladkých betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněného
betonem ZN C 16/20 . Zdivo bude vyztuženo betonářskou ocelí ZN 10 505 DN 10 mm.
V místě otvorů budou osazeny železobetonové překlady tl 6 cm výšky 19 cm délky 340 cm.
Mezi překlady bude vložena tepelná izolace z polystyrenu tl 2 cm výšky 19 cm. Při provádění
svislých konstrukcí bude postupováno dle ČSN 732310 provádění zděných konstrukcí, ČSN
73 24 00 provádění a kontrola betonových konstrukcí a normy související.
4 - Vodorovné konstrukce
Strop nad garáží bude montovaný ze železobetonových desek ZN  PZD 360 x 29 x 14 cm
ukončen v ŽB věnci velikosti 20 x 20 cm. Nad vratovým otvorem bude provedena montovaná
požární římsa z PZD 89 x 34 x 7 cm.
6 - Úpravy povrchů, podlahy
Vnitřní omítka stěn a stropů bude jednovrstvá vápenocementová štuková plstí hlazená, na
podklad bude použit cementový postřik. Venkovní úprava stěn bude z EPS tl 80 mm
zakončená tenkovrstvou silikátovou omítkou tl. 1,5 mm. Betonová mazanina
provedená z betonu ZN 16/20 tl 10cm vyztuženou svařovanými sítěmi KARI. Pod betonovou
mazaninou bude proveden násyp ze štěrkopísku s udusáním tl. 10 cm. Mezi stěnou a
mazaninou bude vložena pružná dilatační páska výšky 80 mm. Okapový chodník kolem
objektu o šířce 60 cm bude proveden z kačírku tl 20 s udusáním do betonových obrubníků.
Akce       :   NOVOSTAVBA  22 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ, Sídliště Na Valtické,Břeclav
Stupeň    :   DOKUMENTACE  PRO  ÚZEMNÍ  A  STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Část        :   TECHNICKÁ ZPRÁVA
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9 - Ostatní
Do nosné obvodové zdi budou osazeny mřížky pro odvětrání prostoru garáží vel. 15 x 30 cm.
Pro provádění stavebních prací bude požito pomocné lešení kozové. Při stavbě lešení budou
dodržovány normy ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Přesun stavebních hmot bude řešen použitím
mechanizace. Při provádění prací bude prováděn průběžně úklid stavby a dodržována
bezpečnostní opatření pro práci na staveništi. Práce budou prováděny v souladu se
stavebním zákonem č. 183 / 2006 Sb, č.309/2006 Sb, č. 591 / 2006 Sb - bezpečnost při
stavebních pracích.
711 - Izolace proti vodě
Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je navržena pásy IPA  400/H . Izolace tvoří
protiradonovou bariéru a vyhovuje střednímu radonovému riziku. Při provádění
hydroizolačních prací bude dodržována ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ON 73 0606 a ON 73
0607 Izolace a normy související.
712 – Povlakové krytiny
Povlaková krytina bude provedena lepením folii FATRAFOL 804 tl 2 mm na systémovou
vrstvu rohoží ISOVER tl 150 přilepenou asfaltem k betonovému podloží stropní konstrukce. Při
provádění prací bude dodržována ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ON 73 0606 a ON 73
741 - Elektroinstalace
Objekt garáže bude napájený z hlavního rozvaděče RS-E, který bude umístěn v zděném pilíři
hlavního rozvaděče objektů RS-E je tří pólový vypínač 63 A/400V. Ve vývodu hlavního
rozvaděče jsou jedno pólové jističe 10A/230V pro osvětlení objektu, jedno pólové jističe
16A/230V  pro zásuvkové okruhy, tří pólový jistič 16A/400V pro třífázovou zásuvku.  Rozvody
elektroinstalace budou provedena pod omítkou v rýhách velikosti 3 x 3 cm – 5 x 7 cm
celoplastovými kabely. Pro světelné okruhy jsou použity kabely CYKY 3 x 1,5 mm2, spoje
budou provedeny svorkou v krabicích. Zásuvkové okruhy jsou provedeny kabelem CYKY 3 x
2,5 mm2 pod omítkou. Při provádění je respektováno nařízení a doporučení ČSN 33 21 30 o
počtu zásuvek a zásuvkových okruhů. Po provedení elektrické instalaci se provede revize
zařízení.
764 - Konstrukce klempířské
Střešní žlaby budou půlkruhové rš 250 mm, svody kruhové průměru 100 mm budou
provedeny z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce budou připevňovány pomocí
hmoždinek s vruty, které budou po instalaci zakryty. Při provádění klempířských prací bude
dodržována ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a normy související.
767 - Konstrukce zámečnické
Na vstup do garáže budou osazeny sekční lamelové vrata o rozměru 3000 x 2000 mm
vybavenými elektro motory pro posun a dálkovým ovladačem.

Příloha 6:
Dotazník - nástroj sběru primárních dat
Pohodlné  parkova ní na Valtické  
Vážená paní/Vážený pane, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění předloženého krátkého dotazníku. 
Dotazník je zaměřen na obyvatele sídliště Na Valtické v městě Břeclav, kteří vlastní alespoň jeden 
osobní automobil. 
Získané údaje budou sloužit jako podklad pro zpracování diplomové práce v rámci mého studia na 
Vysokém učení technickém v Brně. Výsledky studie zpracované v rámci mé práce mohou přispět ke 
zlepšení parkovací situace ve Vašem okolí. 
Dotazník je zcela ANONYMNÍ. 
Vyplnění dotazníku je velmi jednoduché a rychlé. Stačí označit vždy jednu z nabízených variant 
odpovědí, případně dopsat číslo do volného pole.  Zvolenou možnost prosím označte křížkem nebo 
zakroužkujte. 
V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat na dana.kurkova@hotmail.cz. 
 
Předem děkuji za Vaši spolupráci. 
Studentka VUT v Brně 
Kůrková Dana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Prosím označte křížkem nebo zakroužkujte jednu z nabízených variant odpovědí. 
1) Jsem spokojen/a s parkováním v blízkosti bydliště 
          
a) b) c) d) e) 
zcela souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím 
          2) Považuji současný způsob parkování jako dostatečně bezpečný 
          
a) b) c) d) e) 
zcela souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím 
          3) Láká mě představa mít vlastní garáž v blízkosti bydliště 
          
a) b) c) d) e) 
zcela souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím 
          4) V případě, že by v místě mého bydliště existoval komplex nových garážových objektů, uvažoval/a 
bych o využití této možnosti 
          a) b) c) d) e)
zcela souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím zcela nesouhlasím 
          5) Jako přijatelnou vzdálenost garáže od místa bydliště považuji: 
          a) b) c) d) e)
do 200 m 201-400 m 401-600 m 601-800 m 801-1000 m 
          6) Dávám přednost: 
          a) b) 
pronájmu garáže a platbě měsíčního nájemného koupi garáže do osobního vlastnictví 
          7) Přijatelná cena je dle mého názoru: 
          a) měsíční nájem za garáž 
a) b) c) d) 
1000-1200 Kč 1201-1400 Kč 1401-1600 Kč jiný (prosím uveďte) ………………………………. 
          b) kupní cena garáže 
a) b) c) d) 
250-270 tis. Kč 271-290 tis. Kč 291-310 tis. Kč jiná (prosím uveďte) ………………………………. 
          8) Počet členů Vaší domácnosti: 
          Prosím doplňte číslo do volných polí. 
Počet dospělých (nad 18 let)   
 
Počet dětí   
 
          9) Počet osobních automobilů ve vaší domácnosti: 
          
a) b) c) 
 
1 2 více než 2 
  
  
Prosím označte křížkem nebo zakroužkujte jednu z nabízených variant odpovědí. 
10) Vaše pohlaví: 
          a) b) 
      muž žena 
      
          11) Váš věk: 
          
a) b) c) d) 
  do 24 let 25 až 44 let 45 až 64 let 65 a více let 
  
          12) Vaše současná ekonomická aktivita: 
          a) b) c) d) e) 
zaměstnanec podnikatel student důchodce ostatní ek. neaktivní 
          
           
